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RESUMEN 
En el presente trabajo de grado se desarrolla una “Propuesta para creación de una Oficina de 
Gestión de Proyectos (PMO) en la Unidad de Negocio Hidropaute de la Corporación 
Eléctrica del Ecuador CELEC EP” siguiendo los estándares del PMI, y está estructurado en 
cinco capítulos.  
El Capítulo 1 describe de manera breve el perfil corporativo de la Unidad de Negocio 
Hidropaute, su estructura organizacional y adicionalmente se describe mediante recursos de 
pensamiento sistémico la problemática a resolver. El Capítulo 2 abarca el marco teórico, en este 
capítulo se documenta las principales metodologías en dirección de proyectos, a la vez se 
establece cual es la más idónea para satisfacer las necesidades de la Unidad y también se 
documenta el marco metodológico en el que se desarrolló los siguientes dos capítulos. En el 
Capítulo 3 se detalla los pasos necesarios para realizar la evaluación del nivel de madurez 
organizacional incluyendo la estructura del cuestionario y el medio utilizado para realizar la 
evaluación. Al final del capítulo se presenta los resultados de la evaluación del nivel de 
madurez. El Capítulo 4 contiene la propuesta de modelo de PMO. El modelo propuesto está 
conformado principalmente por una misión, objetivos, una estructura funcional, diagramas de 
procesos, plantillas y la herramienta PMO Tool desarrollada en Microsoft  Excel para el 
aprendizaje de la metodología de dirección de proyectos. Finalmente en el Capítulo 5 se 
presenta la aplicación de PMO Tool, los diagramas y plantillas a los procesos de iniciación y 
planificación de un proyecto de la organización. 
 
ABSTRACT 
In the present work of grade develops "Proposal for creation of a Project Management Office 
(PMO) in Unidad de Negocio Hidropaute de la Corporación Eléctrica del Ecuador" following 
PMI standards, and is divided into five chapters. 
Chapter 1 briefly describes the corporate profile Unidad de Negocio Hidropaute, its 
organizational structure and further described by systems thinking resources to solve the 
problem. Chapter 2 presents the theoretical framework in this chapter documents the main 
methodologies in project management, while establishing which is most suitable to meet the 
needs of the unit and also documented the methodological framework which was developed the 
next two chapters. Chapter 3 describes the steps required for the evaluation of organizational 
maturity level including the structure of the questionnaire and the means used to conduct the 
evaluation. At the end of the chapter presents the results of the assessment of the level of 
maturity. Chapter 4 contains the proposed model of PMO. The proposed model is comprised 
mainly of a mission, objectives, functional structure, process diagrams, templates and PMO tool 
developed in Microsoft Excel Tool for learning the project management methodology. Finally 
in Chapter 5 presents the implementation of PMO Tool, diagrams and templates to the processes 
of initiation and project planning of the organization. 
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OBJETIVO GENERAL. 
 
El objetivo general de esta investigación consiste en desarrollar una propuesta para la creación 
de una oficina de administración de proyectos de acuerdo a la metodología PMI con una 
aplicación que se adapte a las necesidades y a la estructura organizacional prevalente en la 
Unidad de Negocio Hidropaute de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Definir la Estructura Organizativa de la PMO. 
 Definir las relaciones, procesos y los servicios de la PMO, con el fin de delimitar el 
alcance de la PMO claramente, evitando falsas perspectivas de la organización y 
asegurando el buen funcionamiento de la misma. 
 Definir el Modelo de Madurez de la PMO, para así tener claramente identificado el 
status actual. 
 Definir y desarrollar las Herramientas de Apoyo, con el fin de estandarizar los procesos 
y buenas prácticas utilizados durante la ejecución de los proyectos y poder de esta 
forma asegurar el buen funcionamiento y respectivo control de cada uno de los 
proyectos. 
 Aplicar la propuesta a un(os) proyecto(s) para que sirva de modelo para una 
implementación posterior. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las Organizaciones de hoy experimentan cambios frecuentes debido a las exigencias de mejora 
continua de un mundo cada vez más competitivo. Este dinamismo complica la dirección 
estratégicas de las empresas lo cual prevé la necesidad de encontrar una figura operativo-táctica 
que les permita adaptarse a los cambios aprovechando de manera eficiente los recursos. 
 
Una forma efectiva de organizar y dirigir las tareas operativas que realizan las empresas es 
mediante la dirección y ejecución de proyectos. La Unidad de Negocio Hidropaute de la 
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP ha encontrado  en la dirección y ejecución de 
proyectos un importante medio para su operatividad, ya que es una forma de organizar 
actividades que no pueden ser tratadas dentro de las tareas operativas normales de la 
organización. La Unidad de Negocio Hidropaute utiliza a los proyectos como un medio para 
contribuir a su plan estratégico, residiendo ahí la importancia de un manejo efectivo de los 
mismos.  
 
La importancia de un manejo efectivo de proyecto ha creado la necesidad de consolidar el 
conocimiento generado y acumular las experiencias en la administración de proyectos. Esto ha 
dado como resultado el desarrollo de diversas comunidades internacionales, entre ellas la el 
PMI. El PMI (Project Management Institute) es la organización internacional más conocida en 
la ciencia de proyectos. Su mayor aporte a la consolidación de conceptos en un cuerpo de 
conocimientos en dirección de proyectos es la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK). La Guía del PMBOK identifica ese conjunto de fundamentos de 
dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas, que pueden aplicarse a 
diferentes tipos de proyecto y empresas. 
Al mismo tiempo la moderna gerencia de proyectos al ser reconocida como una habilidad 
específica dio como resultado el surgimiento de las Oficinas de dirección de Proyectos (PMO), 
debido a esto surge la necesidad de creación una PMO en la Unidad de Negocio Hidropaute.  
El presente documento se desarrolla una “Propuesta para creación de una Oficina de Gestión de 
Proyectos (PMO) en la Unidad de Negocio Hidropaute de la Corporación Eléctrica del Ecuador 
CELEC EP” siguiendo los estándares del PMI. Este trabajo está estructurado en cinco capítulos. 
El primero describe de manera breve a la Unidad de Negocio y la problemática a resolver. El 
segundo capítulo abarca el marco teórico, en donde se documenta las principales metodologías 
en dirección de proyectos y a la vez se determina cual es la más idónea para satisfacer las 
necesidades de la Unidad. En el tercer capítulo  se desarrolla el marco metodológico para la 
creación de la PMO, aquí se dan a conocer los resultado de la evaluación del nivel de madurez 
de la Unidad de Negocio Hidropaute. En el cuarto capítulo  se presenta la propuesta del modelo 
de PMO, este modelo está conformado principalmente por una misión, objetivos, una estructura 
funcional y la propuesta de procesos, herramientas y plantillas para  brindar soporte a la PMO. 
Finalmente en el capítulo se realiza la aplicación de la propuesta a un proyecto de la 
organización. 
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CAPÍTULO 1. 
 
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE DE LA CORPORACIÓN 
ELÉCTRICA DEL ECUADOR. 
 
4.1. LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE ECUADOR CELEC EP. 
La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP  actualmente está  conformada por 12 
Unidades de Negocio distribuidas en tres grupos que son: Generación Hidráulica y Eólica, 
Generación Térmica y Gas;  y de Transmisión (Ver Cuadro N° 1.). 
La Generación Hidráulica y Eólica está 
conformada por las Unidades de Negocio de 
Hidropaute (Ver Imagen N° 1), Hidroagoyán 
(Ver Imagen N° 2), Hidrotoapi, Hidronación, 
Gensur, Hidroazogues, Enerjubones.  
 
 
 
 
 
 
 
La Generación Térmica y Gas está conformada por las Unidades de Negocio de Electroguayas 
(Ver Imagen N° 3), Termoesmeraldas, Termopichincha y Termogas Machala; y finalmente la de 
Transmisión con la de Transelectric. 
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CUADRO N° 1. Estructura de CELEC EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generación Hidráulica y Eólica 
 Generación Térmica y Gas 
 Transmisión 
 
Complejo Hidroeléctrico Paute Integral 
Mazar Molino 
Sopladora (en 
construcción) 
Cardenillo (en 
estudios) 
170 MW 1100 MW 487 MW 400 MW 
 
HIDROGOYAN 
HIDROTOAPI 
HIDRONACIÓN 
TRANSELECTRIC 
TERMOGAS MACHALA 
GENSUR 
HIDROAZOGUES 
ENERJUBONES 
ELECTROGUAYAS 
 TERMOESMERALDAS 
TERMOPICHINCHA 
Agoyán Pucará San Francisco 
156 MW 73 MW 224 MW 
 
Complejo Hidroeléctrico Toachi Pilatón (en construcción) 
Pilatón Sarapullo Toachi Alluriquin Toachi 
49 MW 204 MW 1,40 MW 
 
Marcel Laniado 
213 MW 
 
Delsitanisagua 
(en construcción) 
Villonaco (eólica – 
en construcción) 
115 MW 16,5 MW 
 
Complejo Hidroeléctrico Dudas Mazar (en construcción) 
Alazán San Antonio Dudas 
6,23 MW 7,19 MW 7,40 MW 
 
Complejo Hidroeléctrico Minas La Unión (en construcción) 
Minas – San Francisco La Unión 
275 MW 83,90 MW 
 
Trinitaria Gonzalo Cevallos Enrique García Pascuales II 
133 MW 172 MW 102 MW 136,80 MW 
 
Esmeraldas I Esmeraldas II 
132,5 MW en construcción 
 
Guangopolo Santa Rosa La Propicia Miraflores Pedernales 
33 MW 51 MW 8 MW 30 MW 2,50 MW 
 
Gas  
Machala 
Etapa 1  
(Gas) 
Etapa 2  
(Gas) 
Etapa 3  
(Vapor) 
Etapa 4  
(Gas – Vapor) 
132 MW 60 MW 60 MW 70 MW 150 MW 
 
14 
Subestaciones 
21 
Subestaciones 
6.937 MVA de  
transformación en operación 
1.967 km de líneas 
de  transmisión 
1.769 km de líneas 
de transmisión  
230/138/69 
kV 
138/69 kV 
950 MVA de transformación 
en reserva 
230 kV 138 kV 
 
  HIDROPAUTE 
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4.1.1. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos. 
La planificación estratégica de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP está alineada 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 del Ecuador, y por lo tanto su misión, visión y 
objetivos estratégicos también, como se expone en el informe de Gestión 2011, y estos son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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4.2. UNIDAD DE NEGOCIOS HIDROPAUTE. 
A mediados de 1973 se dicta la Ley básica de electrificación, teniendo como resultado el 
Programa de Electrificación Nacional para ser llevado a cabo por un ente jurídico de derecho 
público con autonomía económica y administrativa  llamado Instituto Ecuatoriano de 
Electricidad (INECEL). 
La trayectoria de INECEL deja un camino marcado por la lucha incansable para alcanzar el 
desarrollo de nuestro país mediante el aprovechamiento de recursos tanto renovables como no 
renovables, promoviendo grandes proyectos como el de Paute. Finalmente en 1998 se da por  
extinta INECEL con la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, la cual dividió el sector en 
empresas de derecho privado de generación, distribución y transmisión. 
En el año 2009 se da paso a la administración pública de las empresas de generación: 
ELECTROGUAYAS S.A., HIDROAGOYAN S.A., HIDROPAUTE S.A., 
TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCHA S.A. y una de transmisión, 
TRANSELECTRIC S.A., constituyéndose la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR 
CELEC S.A.  
Y finalmente en el 2010 La CORPORACIÓN ELECTRICA DEL ECUADOR pasa de sociedad 
anónima  a ser Empresa Pública Estratégica CELEC EP e HIDROPAUTE se convierte en 
Unidad de Negocio. 
La Unidad de Negocio Hidropaute está encargada del Proyecto Paute Integral, el cual está 
conformado por las centrales Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo, es un proyecto 
hidroeléctrico que aprovecha las aguas de la cuenca del río Paute y está ubicado entre las 
provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
En el año 2011 según el Informe anual de Gestión, las centrales Paute Mazar y Paute Molino 
generaron conjuntamente 6’757 896.02 MWh (generación bruta), con un consumo de 20 
456.90MWh en auxiliares, con lo que la energía neta entregada al Sistema Nacional 
Interconectado (SNI) fue de 6’737 439.12 MWh. Esta cantidad neta llegó a significar un aporte 
a la demanda de 36.58% al Sistema Nacional Interconectado. 
 
4.2.1. Misión de la Unidad de Negocio Hidropaute . 
Al igual que  la  Corporación Eléctrica del Ecuador está alineada al Plan Nacional de 
Desarrollo, la Unidad de Negocio Hidropaute está alineada a la Planificación Estratégica de la 
Corporación Eléctrica del Ecuador, teniendo como misión la siguiente: 
“Generamos bienestar y desarrollo nacional como la mayor generadora de CELEC EP, 
mediante la ejecución de proyectos y la provisión de energía eléctrica de fuentes renovables, 
con altos estándares de calidad y eficiencia, responsabilidad social y el aporte de su talento 
humano altamente comprometido y competente, respetando y protegiendo el ambiente”. 
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4.2.2. Organigrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. Planificación Operativa. 
La Unidad de Negocio Hidropaute determina anualmente desde el mes de septiembre el 
presupuesto anual subsiguiente o llamado también Plan Anual de Contrataciones (PAC), a partir 
de la suma de los presupuestos que se destina a los Proyectos, Pagos y a las Actividades 
Operativas (Ver Gráfico N° 1.). 
En relación a los Proyectos, el conjunto de proyectos previstos al año subsiguiente es conocido 
como el Plan Operativo Anual o POA, el mismo que se encuentra conformado por contratos y 
convenios. El POA 2012 representa aproximadamente el 33% del presupuesto (este presupuesto 
es sin tomar en cuenta los proyectos de expansión) anual previsto para el 2012 con un total de 
80 proyectos repartidos en 76 contratos y 4 convenios.  
Al igual que los Proyectos, Las Actividades Operativas están conformadas por contratos y 
convenios que sumados representan el 22 % del presupuesto 2012 con un total 240 contratos y 
12 convenios.  
El tercer elemento del PAC son los Pagos que los conforman los gastos  y los pagos de 
convenios y contrataciones de proyectos y actividades operativas  comprometidos del año 
anterior. La Unidad de Negocio considera como pagos aquellos desembolsos de convenios y 
contratos que se encontraran vigentes o en ejecución en el año subsiguiente (para el año que se 
está  planificando). 
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PAGOS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
NUEVOS 
PROYECTOS 
(POA) 
PAC 
NUEVOS 
Anteriores 
Anteriores 
GASTOS 
CONTRATOS 
CONVENIOS 
Anteriores 
Anteriores 
NUEVOS 
NUEVOS 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
La dirección de proyectos como tal, es decir una oficina o departamento que se dedique de una 
manera especializada a la aplicación de los procesos de dirección, no se encuentra 
completamente estructurada aún en la Unidad de Negocio. El Área de Gestión Organizacional 
es la encargada de esta dirección, teniendo como función el control y seguimiento en relación a 
los proyectos. 
El control y seguimiento de proyectos del Área de Gestión Organizacional cuenta con un 
indicador de desempeño de proyectos, el cual contrasta lo planificado con lo real, permitiendo 
determinar en qué etapa se encuentra el proyecto y en qué etapa debería estar. 
Los proyectos surgen de las necesidades de cada área de la Unidad de  Negocio para su 
operatividad, teniendo presente que los proyectos en la Unidad se dividen en proyectos de 
expansión y proyectos operativos, los mismos que obtienen financiamiento del Ministerio de 
Electricidad y Energías renovables; y del resultado del ejercicio de la generación producida en 
la Unidad respectivamente. 
A  final de cada año  el Área de Gestión Organizacional se encarga de reunir  todos los 
proyectos. Una vez reunidos los proyectos, se analiza la conveniencia de agruparlo en proyectos 
más generales para obtener un manejo coordinado lo cual permite un mejor control y gestión de 
recursos, al mismo tiempo que se asigna un responsable para cada proyecto, obteniendo de esta 
manera El Plan Operativo anual o POA. 
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4.3.1. Madurez en la Dirección de Proyectos. 
En un nivel superior de Dirección de Proyectos, es decir a nivel de cartera y/o programas la 
Unidad de Negocio Hidropaute no ha encontrado la manera más apropiada de mejorar 
continuamente en el manejo centralizado ya sean de proyectos, programas y portafolios para 
alcanzar los objetivos estratégicos de la misma. 
Actualmente la Unidad realizó la adquisición del Web2project, que es un software de gestión de 
proyectos, con el cual se pretende obtener un control centralizado de los proyectos, pero a pesar 
de este intento de mejora en la dirección de proyectos, la implementación como fin y no como 
medio en el camino del desarrollo de una dirección efectiva de proyectos no dará los resultados 
esperados si aún la Unidad no cuenta con procesos estandarizados de formulación, 
planificación, ejecución, control y evaluación de carteras, programas y proyectos. 
Específicamente en relación a proyectos, el seguimiento y el control son los procesos que han 
servido a la Unidad para conocer de manera cuantitativa el desempeño de los proyectos a base 
de determinados indicadores, que permiten vigilar el desarrollo de la ejecución de proyecto, por 
lo general el avance real versus el avance planificado; pero no existe una metodología 
estandarizada para la formulación y dirección efectiva de proyectos. 
Actualmente cada área determina sus proyectos en función de sus necesidades prioritarias para 
resolver problemas que se encuentran a simple vista, pero no se formulan de tal manera que se 
priorice la solución del problema raíz. Se establecen proyectos para cada una de las 
ramificaciones del problema y no se analiza si dichos problemas provengan de una causa 
común. Optar por los proyectos sin una adecuada formulación sería como dice Peter Senge en 
su libro “La Quinta disciplina” una realimentación compensadora, es decir entre más 
intervenciones bien intencionadas (los proyectos sin formulación adecuada), más presionamos 
al sistema; más esfuerzo nos tocará realizar para encontrar el punto de apalancamiento para 
mejorar realmente las cosas. 
Esto puede ser porque las personas consideramos cada elemento (área) como un ente 
independiente entre sí, sin darnos cuenta que pertenecen a un mismo sistema y que cada acción 
que realicemos en un punto dado tendrá efectos (positivos o negativos) sobre otro. Los 
proyectos deben ser vistos en un sentido más amplio (como expone PMBOK, dirección de 
programas y portafolios), como parte de un sistema con el objetivo fundamental ser el vínculo 
entre la empresa y sus objetivos estratégicos, entre lo que es ahora  y lo que quiere ser. 
Para poder explicar y encontrar una solución a este problema el pensamiento sistémico pone a 
disposición la herramienta de los arquetipos sistémico. Los arquetipos son la descripción de 
estructuras genéricas del pensamiento de las personas en situaciones de comportamiento 
organizacional, que ayuda a reconocer puntos de apalancamiento, es decir, permite saber cuál es  
el cambio adecuado para eliminar el límite más importante que sufre el sistema, a través de lo 
cual ganará dinamismo en una forma más que proporcional.
1
 
El arquetipo sistémico que se ha utilizado para poder dilucidar el contexto en el que se 
encuentra la Unidad de Negocio Hidropaute en relación a los proyectos es el arquetipo de 
“Desplazamiento de la carga”.  Como se dijo anteriormente cada área determina los proyectos 
en función de sus necesidades; éstos por lo general sirven para arreglar problemas superficiales 
                                                     
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo_sist%C3%A9mico, visto 01/12/2012 
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o a simple vista, es decir los síntomas, utilizando a los proyectos como una solución 
sintomática. Las soluciones sintomáticas, en este caso los proyectos, se utilizan porque son 
inmediatas y en corto plazo pueden dar resultados, en cambio las soluciones fundamentales 
toman tiempo (o también llamado demora) pero en la medida que se utiliza la solución 
sintomática se pierde cada vez mas de vista el problema raíz pudiendo paralelamente conseguir 
con esto que la empresa se aleje de la consecución de sus objetivos estratégicos y al mismo 
tiempo las personas pueden ir perdiendo las capacidades para poder encontrar y resolver los 
problemas raíz, y por ende el tiempo de demora entre la situación actual (síntoma)y la solución 
fundamental aumentará (Ver Gráfico N°2.). 
Luego de analizar lo anterior se ha propuesto como solución fundamental o real, en que para 
poder dilucidar el problema la Unidad de Negocio tiene que madurar en la dirección de 
proyectos, pero teniendo en cuenta que como solución fundamental llevará tiempo y tendrá que 
seguir un proceso. Si la Unidad de Negocio se propone madurar en la dirección de proyectos, se 
considera que el primer paso es saber en qué nivel de madurez en dirección de proyectos se 
encuentra, para en función de eso poder establecer en donde está ahora y a dónde quiere llegar y 
los pasos que tiene que realizar para poder llegar hasta donde se propone. 
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CAPÍTULO 2. 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 
4.4. METODOLOGÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
La administración de proyectos se puede considerar que surge a mediados del siglo XX durante  
la segunda guerra mundial, con la inserción de nuevas técnicas (por ejemplo el diagrama de 
PERT y la ruta crítica) que permitieron manejar proyectos sumamente complejos de una manera 
óptima dada las limitantes de tiempo y recursos.  
En poco tiempo, estas técnicas se extendieron a toda  industria y otras organizaciones que 
comenzaron a observar las ventajas de organizar el trabajo en forma de proyectos, a su vez la 
administración de proyectos, en su forma moderna, emprendió su consolidación en la medida 
que los líderes empresariales conjuntamente con comunidades internacionales buscaban 
estrategias y herramientas nuevas de administración para controlar el crecimiento de las 
organizaciones en un mercado.  
El desarrollo de la administración de proyectos, como una disciplina independiente, ha llevado 
al reconocimiento de la profesión en “Gerencia o Dirección de Proyectos”, que se ha ido 
incorporando paulatinamente en las estructuras y jerarquías organizacionales. Como resultado, 
diversas comunidades internacionales han sido creadas para consolidar el conocimiento 
generado y acumular las experiencias de administración de proyectos en un mundo competitivo 
en constante evolución. 
En un mundo competitivo una organización logrará el crecimiento si administra el cambio 
estratégico como respuesta al dinamismo de dicho mundo (Nokes y Greenwood , 2007). El 
mecanismo clave para generar el cambio estratégico de una organización son los proyectos; a 
partir de esto podemos decir que existen una gran variedad de proyectos de todo tipo en función 
de la diversidad de mercados e industrias que existen en un sistema global de competencia, lo 
que ha llevado como resultado, al desarrollo de distintas metodologías como ejemplo: 
Metodología PRINCE 2 (Projects in Controlled Environments), es un proceso basado en el 
método eficaz para la gestión de proyectos, constituye un estándar utilizado ampliamente por el 
Gobierno del Reino Unido y reconocido y usado en el sector privado, originalmente 
desarrollada por la CCTA (The Central Computer and Telecommunications Agency) y en la 
actualidad forma parte de la OGC (The Office of Government Commerce). PRINCE 2 es una 
marca registrada de OGC.
2
 
Metodología COBIT, Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada 
(COBIT®) es un marco de referencia y un juego de herramientas de soporte que permiten a la 
gerencia cerrar la brecha con respecto a los requerimientos de control, temas técnicos y riesgos 
de negocio, y comunicar ese nivel de control a los participantes. Considera el desarrollo de 
políticas claras y de buenas prácticas para control de TI a través de las empresas. El modelo 
COBIT constantemente se actualiza y armoniza con otros estándares, por lo que se ha 
convertido en un integrador de las mejores prácticas y el marco de referencia general para el 
gobierno de las TI que ayuda a comprender y administrar los riesgos y beneficios asociados. Su 
                                                     
2http://www.prince2.com/what-is-prince2.asp ,consultado el 15 de octubre del 2012 
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estructura de procesos y su enfoque de alto nivel orientado al negocio brindan una visión 
completa de las TI y de las decisiones a tomar. ( IT Governance Institute, 2007) 
Y por último, fundado en 1969 y ubicado en Pensilvana, Estados Unidos, el PMI (Project 
Management Institute), es la organización internacional más conocida en la ciencia de 
proyectos. Organizada como Asociación Profesional e integrada por más de 260 mil miembros 
de 171 países, sus principales objetivos son: 
 formular estándares profesionales;  
 generar conocimiento a través de la investigación y  
 promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 
certificación (Project Management Institute [PMI], 2008).  
El PMI genera estudios en diversas áreas de interés, sus publicaciones son insumos importantes 
para los profesionales en dirección de proyectos (incluyendo el periódico PM Network) y cuenta 
con un Código de Ética de obligatorio cumplimiento para sus miembros. Su mayor aporte a la 
consolidación de conceptos en un cuerpo de conocimientos en dirección de proyectos es la Guía 
de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos Guía PMBOK (PMI, 2008). 
4.5. PROYECTO. 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 
definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no 
existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta 
duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el 
proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero (PMI, 
2008). 
4.5.1. Ciclo de vida de un proyecto. 
Para llevar a cabo un proyecto resulta fundamental abordarlo a través de su propio ciclo de vida, 
mediante fases, para facilitar su manejo. “El ciclo de vida proporciona el marco de referencia 
básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado” (PMI, 
2008). 
Sin importar cuanto se diferencie un proyecto de otro en tamaño o complejidad, los proyectos 
pueden estructurarse dentro de la siguiente estructura de ciclo de vida (Ver Gráfico N°3.): 
• Inicio, 
• Organización y preparación, 
• Ejecución del trabajo y 
• Cierre. 
En la figura 1 además de poder observarse la estructura el ciclo de vida de un proyecto también 
se puede inferir  que en el inicio del proyectos, los niveles de costos y de dotación de personal 
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son relativamente bajos pero en la medida que avanza el tiempo dichos nivel tienen su punto 
máximo en el desarrollo del trabajo y nuevamente caen los niveles cuando el proyecto se acerca 
a su cierre. 
Finalmente, el ciclo de vida de un proyecto está asociado también a los llamados “interesados” 
o “grupos de interés” (Ver Gráfico N° 4.), definidos por la Guía del PMBOK como las 
“personas u organizaciones (por ejemplo, clientes, patrocinadores, la organización ejecutante 
o el público), que participan activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse 
afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. Los 
interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables y los miembros 
del equipo” (PMI, 2008). 
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4.6. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Según PMBOK la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 
mismo. PMBOK propone la aplicación e integración adecuadas de 42 procesos en la dirección 
de proyectos, los mismos que están agrupados en cinco grupos de procesos y en nueve áreas de 
conocimiento. 
Los cinco grupos de procesos se relacionan como se muestra en el Gráfico N° 5 y son los 
siguientes: 
Grupo del Proceso de Iniciación: “para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un 
proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 
fase”  
Grupo del Proceso de Planificación: “para establecer el alcance del proyecto, refinar los 
objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se 
emprendió el proyecto”.  
Grupo del Proceso de Ejecución: “para completar el trabajo definido en el plan para la 
dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo”.  
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Grupo del Proceso de Seguimiento y Control: “para dar seguimiento, analizar y regular el 
progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes”.  
Grupo del Proceso de Cierre: “para finalizar todas las actividades a través de todos los 
grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo”  
Las nueve áreas de conocimiento en las que se encuentran agrupados los 42 procesos de la 
dirección de proyectos son: 
Gestión de la Integración del Proyecto, para “identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos 
de procesos de dirección de proyectos”  
Gestión del Alcance del Proyecto, para “definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye 
en el proyecto” (requisitos, definición verificación y control del alcance y subdivisión de 
actividades).  
Gestión del Tiempo del Proyecto, para “administrar la finalización del proyecto a tiempo” 
(definición, secuenciación y duración de las actividades; desarrollo y control del cronograma y 
estimación de recursos).  
Gestión de los Costos del Proyecto, para “estimar, presupuestar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado”.  
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Gestión de la Calidad del Proyecto, para determinar "responsabilidades, objetivos y políticas 
de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido" 
(planificar la calidad, realizar el aseguramiento de la calidad y realizar el control de calidad).  
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, para organizar, gestionar y conducir el 
equipo del proyecto, “conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto”.  
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto", para garantizar que la generación, la 
recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 
información del proyecto sean adecuados y oportunos" (identificación de interesados planificar 
las comunicaciones, distribuir la información, gestionar las expectativas de los interesados e 
informar el desempeño).  
Gestión de los Riesgos del Proyecto, para “llevar a cabo la planificación de la gestión, la 
identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 
control en un proyecto”.  
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, para la “compra o adquisición de los productos, 
servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto” (planificación, 
efectuar, administrar y cerrar las adquisiciones”.  
Para cada uno de ellos, la Guía PMBOK desarrolla un capítulo específico donde detalla sus 
características principales, incluyendo entradas, salidas y herramientas. 
La correspondencia entre los 42 procesos de dirección de proyectos con los cinco grupos de 
procesos de dirección de proyectos y las nueve Áreas de Conocimiento de la Dirección de 
Proyectos están reflejadas en el Gráfico N° 6. 
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4.6.1. Relación entre la dirección de proyectos, dirección de programas y dirección 
de portafolios. 
En contextos donde una organización es madura en la dirección de proyectos, la dirección como 
tal está gobernada por la dirección de programas y la gestión del portafolio como se expone en 
el PMBOK, en donde las estrategias y prioridades de una organización son vinculadas, para 
establecer relaciones entre portafolios y programas, y entre programas y proyectos individuales.  
La planificación de la organización ejerce un impacto en los proyectos, a través del 
establecimiento de prioridades basadas en los riesgos, el financiamiento y el plan estratégico de 
la organización. La planificación de la organización puede guiar el financiamiento y el apoyo a 
los proyectos que componen el portafolio basándose en categorías de riesgo, líneas de negocio 
específicas o tipos generales de proyectos como infraestructura y mejora de los procesos 
internos (PMI, 2008). 
Los proyectos, programas y portafolios tienen diferentes enfoques. El Cuadro N° 2 
presenta una comparación entre las perspectivas de  la dirección de proyectos, 
programas y portafolios. 
4.6.2. Gestión de portafolio. 
El término portafolio hace referencia a un conjunto de componentes (proyectos, programas y 
otros trabajos) aglomerados en pro de manejarlos conjuntamente de una manera adecuada, para 
cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. Estos componentes no son 
necesariamente interdependientes ni están directamente relacionados (PMI, 2008). 
La gestión del portafolio  hace referencia a la gestión centralizada de uno o más portafolios, que 
incluye identificar, establecer prioridades, autorizar, dirigir y controlar proyectos, programas y 
otros trabajos relacionados para alcanzar los objetivos específicos y estratégicos del negocio 
(PMI,2008). 
 
4.6.3. Dirección de programas 
El PMBOK define un programa como un conjunto de proyectos manejados de una manera 
coordinada para consecución de beneficios y control, los mismos que quizás no se obtendrían en 
igual forma si se los manejara individualmente.   
Ahora bien, la dirección de programas se define como la dirección coordinada y centralizada 
de un conjunto de proyectos para lograr los objetivos y beneficios estratégicos de la 
organización (PMI, 2008). 
Los programas tienen como característica el de siempre incluir proyectos, los mismos que se 
relacionan  por resultados  o por recursos en común como un cliente, vendedor o tecnología, 
teniendo presente que un proyecto puede o no estar incluido dentro de un programa, no es 
condición necesaria de los proyectos pertenecer obligadamente de un programa.    
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 PROYECTOS PROGRAMAS PORTAFOLIOS 
Alcance Los proyectos han 
definido objetivos. El 
alcance es 
progresivamente 
elaborado a través del 
ciclo de vida del 
proyecto. 
Los programas tienen 
un largo alcance y 
provee beneficios más 
significativos. 
Los portafolios tienen 
un alcance del negocio 
que cambia con las 
metas estratégicas de la 
organización. 
Cambios Los directores de 
proyectos esperan 
cambios e implementan 
procesos que mantienen 
los cambios manejados 
y controlados 
Los directores de 
programas deben 
esperar cambios tanto 
dentro como fuera del 
programa y estar 
preparado para 
manejarlos. 
Los directores de 
portafolios 
continuamente 
monitorean los cambios 
en el entorno a nivel 
macro.  
Planificación Los directores de 
proyecto 
progresivamente 
elaboran información 
detallada en el plan a lo 
largo del ciclo de vida 
del proyecto. 
Los directores de 
programas desarrollan 
el total del plan del 
programa y crean 
planes de alto nivel para 
guiar la planificación 
detallada a nivel de 
componentes. 
Los directores de 
portafolios crean y 
mantienen procesos 
necesarios y 
comunicación en 
relación al portafolio 
agregado.  
Dirección 
 
Los directores de 
proyectos manejan el 
equipo de proyecto para 
cumplir con los 
objetivos del proyecto. 
Los directores de 
programas manejan el 
personal de programa y 
a los directores de 
proyectos; ellos 
proporcionan la visión 
y el liderazgo total. 
Los directores de 
portafolios pueden 
manejar y coordinar al 
personal de dirección 
de portafolio.  
Éxito El éxito se mide por la 
calidad del producto y 
del proyecto, 
puntualidad, 
cumplimiento del 
presupuesto, el grado de 
satisfacción del cliente. 
El éxito es medido por 
el grado en el que el 
programa satisface 
necesidades y 
beneficios para lo que 
se llevó a cabo. 
El éxito es medido en 
términos de desempeño 
agregado de los 
componentes del 
portafolio. 
Monitoreo  Los directores de 
proyectos monitorean y 
controlan el trabajo de 
la producción de 
productos, servicios o 
resultados que el 
proyecto fue llevado a 
cabo para producir. 
Los directores de 
programa monitorean el 
progreso de los 
componentes del 
programa para asegurar 
metas, cronograma, 
presupuesto y 
beneficios del programa 
se cumplirán. 
Los directores de 
portafolio monitorean 
desempeño global y 
evalúa indicadores. 
 
Administración de Proyectos 
CAPÍTULO II  
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 36 
4.7. MADUREZ DE UNA ORGANIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
La madurez en la dirección de proyectos son las competencias que desarrolla una organización 
en la aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas en el manejo adecuado de proyectos 
optimizando los recursos y considerando las necesidades,  riesgos y factores que inciden en las 
diferentes etapas de la vida de un proyecto. 
En este sentido existen un número determinado de niveles en función de los diferentes modelos 
de madurez en dirección de proyectos, pero que a su vez la mayoría de éstos modelos  tienen en 
común el hecho de haber tomado como base el Capability Maturity Model (Modelo de 
Capacidad y Madurez) o CMM  del Software Engineering Institute (Instituto de Ingeniería de 
Software) o  SEI, desarrollado entre 1986 y 1996 en Carnegie Mellon
3
 
Un modelo de madurez de dirección de proyectos reúne y organiza en niveles un conjunto de 
criterios con el fin de proyectar la senda a seguir para lograr que la organización sea inteligente, 
que aprende en la medida que el entorno le exige mejorando continuamente. 
Entre los modelos de madurez más conocidos se tiene: el Modelo de Madurez de 
Administración de Proyectos Organizacional (OPM3. PMI. 2003); el Modelo de Madurez de 
Capacidades (CMM. SEI. 1986); el Modelo de Madurez de Administración de Proyectos de 
Kerzner (PMMM. Kerzner. 2001); y el Modelo de Madurez PM Solutions. De estos a 
continuación se detalla los modelos propuestos por Kerzner y por PMI. 
 
4.7.1. Modelo de Madurez de Administración de Proyectos de Kerzner (PMMM). 
Es uno de los clásicos dentro de la dirección de proyectos, establecido en el 2001, expresando 
que la conquista de la excelencia en la dirección de proyectos solo se logra como el 
reconocimiento por parte de las empresas de que la planificación estratégica para la gestión de 
proyectos es esencial y que los gerentes de nivel medio son los principales responsables por la 
ejecución de la estrategia planificada (Kerzner, 2001). 
El modelo de madurez de administración de proyectos (PMMM) de Kerzner propone 5 niveles 
para alcanzar la madurez de una organización, que son (Ver Gráfico N° 7.) y están definidos a 
continuación (Kerzner, 2001): 
Lenguaje común o nivel 1.La empresa reconoce la importancia y necesidad de utilizar y 
conocer las técnicas de gerencia de proyectos para llegar a una base común. 
Proceso común o  nivel 2. La organización reconoce que los procesos comunes necesitan ser 
definidos y desarrollados para que el éxito alcanzado en un proyecto se repita en los otros. 
Metodología única o nivel 3. La organización reconoce el efecto de la sinergia en la 
combinación de todas las metodologías corporativas en una metodología única centrada en la 
administración de proyectos. 
Benchmarking o nivel 4. La empresa reconoce que es necesario ir perfeccionando los procesos 
para mantener una ventaja competitiva. Para eso la empresa define quién y qué deberá ser 
monitoreado para la realización de análisis comparativos. 
                                                     
3
Carnegie Mellon Software Engineering Institute, 2002; citado por Jugdev& Thomas, 2002, Pág. 5  
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Mejoría continua o nivel 5. La organización evalúa la información obtenida a través del 
benchmarking para decidir si ésta podría o no mejorar la metodología única definida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.2. Modelo de madurez organizacional en administración de proyectos (OPM3)4. 
El modelo de madurez organizacional en administración de proyectos (OPM3) fue establecido 
por el PMI (Project Management Institute) en 1988 y puesto en ejecución en el 2003. Este 
modelo tiene como propósito proporcionar los lineamientos en los que las organizaciones 
puedan desarrollar un camino hacia la administración organizacional efectiva de proyectos y al 
mismo tiempo permite evaluar dicho camino en función de un conjunto de mejores prácticas, 
para identificar donde se tiene que mejorar. 
La madurez de una organización está en función de la aplicación y mejoramiento de los 
procesos de Estandarización, Medición, Control y Mejora Continua en las tres dimensiones de 
la administración (Ver Gráfico N° 8.). 
 
 
                                                     
4
 Por ser la fuente principal de información acerca del  OPM3, la mayor parte del contenido de este 
apartado corresponde a la traducción libre de algunas secciones del OPM3 Knowledge Foundatiion (PMI, 
2003) 
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El desarrollo de la madurez en una organización se da cuando los cinco procesos de la 
administración de  proyectos se combinan dentro de cada uno de los tres dominios interactuando 
entre si y avanzando a través de las etapas hasta llegar a la mejora continua (Ver Gráfico N° 9.). 
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Para un mejor entendimiento de lo que es OPM3, en un nivel macro está conformado por tres 
elementos que interactúan entre sí: el conocimiento, la evaluación y mejora  (Ver Gráfico N° 
10.). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el elemento del conocimiento, el usuario se familiariza con el cuerpo de conocimientos de 
las mejores prácticas, con la idea de la gestión de proyectos de organización, con la madurez 
organizacional de gestión de proyectos, y con los conceptos y la metodología del OPM3. 
En el elemento de evaluación, la organización se compara con OPM3 para determinar su 
ubicación actual en un continuo de madurez de la organización de gestión del proyecto. En el 
elemento de mejora, las organizaciones que deciden seguir adelante con las iniciativas de 
cambio que conducen a la madurez creciente pueden utilizar los resultados de la evaluación 
como base para la planificación, y avanzar para poner en práctica el plan. 
Los tres elementos que forman parte del OPM3 se subdividen en cinco pasos, los cuales son los 
necesarios para la implementación de éste modelo. Al igual que el ciclo de Deming, los cinco 
pasos están dispuestos en un ciclo para llegar al mejoramiento continuo llamado Ciclo OPM3 
(Ver Gráfico N° 11.), que se detallan a continuación: 
 
 
Administración de Proyectos 
CAPÍTULO II  
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 40 
 
Evaluación 
¿Satisfecho 
con 
resultados
? 
1.  
Preparar 
para 
Evaluación 
5. 
Repetir el 
Proceso 
2. 
Ejecutar 
Evaluación 
4. 
Implement
ar Mejoras 
3.  
Planear de 
las 
Mejoras 
Mejora 
Conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer paso: Preparar para la evaluación. La organización debe prepararse para el proceso de 
evaluación de su madurez organizacional de gestión de proyectos en relación con OPM3. Esto 
implica la comprensión de los contenidos de OPM3 tan a fondo como sea posible, familiarizarse 
con la gestión de proyectos de organización y el funcionamiento del OPM3. 
El contenido del OPM3 incluye el texto narrativo,  el apéndice del cuestionario para realizar la 
evaluación y otro apéndice con las mejores prácticas. 
Segundo paso: Realizar la evaluación. El siguiente paso es evaluar el grado de madurez en la 
gestión de proyectos de la organización. Para hacer esto, una organización debe ser capaz de 
comparar las características de su actual madurez con los descritos por OPM3. La primera fase 
de evaluaciones permite identificar la posición de la organización en una escala de madurez en 
la dirección organizacional de proyectos. 
Luego, en una segunda fase de evaluación, la organización procede a recopilar información a un 
nivel más detallado para determinar las capacidades asociados a cada mejor práctica. Los 
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resultados de la etapa de evaluación pueden llevar a la organización a planificar las mejoras, 
repetir la evaluación, o salir del proceso.  
Tercer paso: Plan de Mejoras. Para las organizaciones que eligen lograr mejoras organizativas 
que conduzcan al aumento de la madurez, el resultado de la etapa anterior será la base para un 
plan de mejora. 
En la evaluación se documentan las buenas prácticas que cumple o no una organización. Esta 
información abre el camino para desarrollar un plan específico para suplir las necesidades y 
potencializar fortalezas que se identificaron en la evaluación del nivel de madurez. 
Cuarto paso: Mejoras en práctica. Este paso es donde la organización llevará a cabo el 
cambio. Una vez que el plan se ha establecido, la organización tendrá que ejecutar el plan a 
través del tiempo, es decir, ejecutar las actividades necesarias para alcanzar el desarrollo 
organizacional avanzar en el camino hacia una mayor madurez organizacional en dirección de 
proyectos. 
Quinto paso: repetir el proceso. Después de haber completado alguna actividad de mejora, la 
organización puede volver a la etapa de evaluación para evaluar donde se encuentra actualmente 
en la escala madurez organizacional (primera fase de evaluación)en dirección de proyectos 
(recomendado)o volver al tercer paso para empezar a abordar otras mejores prácticas 
identificadas en una evaluación anterior. 
4.7.3. Modelo de madurez a aplicarse en la Unidad de Negocios Hidropaute. 
Luego de investigar los modelos de madurez más difundidos (PMMM y OPM3 anteriormente 
descritos) se ha analizado qué modelo en su estado genérico es el más idóneo para que se adapte 
a la realidad de la empresa. El modelo de madurez propuesto por el PMI se ha considerado 
como la opción a escoger a razón de la complementariedad con el PMBOK y las demás normas 
publicadas por el PMI, pero a su vez debido a la realidad de la Unidad de Negocios Hidropaute 
se pone a consideración un nivel específico (lenguaje común) del modelo propuesto por 
Kerzner,  en el que se reconoce la importancia y necesidad de utilizar y conocer las técnicas de 
gerencia de proyectos para llegar a una base común. 
En base a estos dos modelos se plantea una modificación al esquema propuesto por OPM3 con 
la intención de obtener un modelo que se adapte de mejor manera a la realidad de la Unidad de 
Negocios Hidropaute (Ver Gráfico N° 12.). La modificación consiste en la agregación de un 
nivel más al esquema de madurez genérico del OPM3, un nivel elemental que permita visualizar 
cuan madura es la organización en cuestión del manejo por parte del personal involucrado en 
proyectos de un mismo lenguaje (lenguaje común) en cada dominio. 
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4.8. OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMO). 
El desarrollo de la dirección de Proyectos y la difusión de procedimientos y procesos, trajeron 
consigo la imperante necesidad (principalmente en grandes empresas) de concentrar los 
estándares, las actividades de formulación, planificación, evaluación y ejecución de proyectos y 
la  consolidación de los resultados de los mismos en una única estructura organizacional, la cual 
se la conoce como Oficina de Administración de Proyectos o PMO por su siglas en inglés 
(Project Management Office). 
Según PMI (2008), define a la PMO como “un cuerpo o entidad dentro de una organización 
que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y 
coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción”. 
La PMO trabaja en estandarizar y economizar recursos mediante la reproducción de 
determinados procesos en la realización de diferentes proyectos que pueden o no estar 
relacionados, sirviendo como fuente de documentación, dirección y métricas en la práctica de la 
dirección y ejecución de proyectos. 
Las responsabilidades de una oficina de dirección de proyectos pueden abarcar desde proveer 
funciones de apoyo para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de dirigir proyectos 
directamente. La forma, función y estructura específicas de una oficina de dirección de 
proyectos dependen de las necesidades de la organización que ésta apoya (PMI, 2008). 
Una PMO puede actuar como un interesado integral en cada uno de los proyectos con el fin de 
que pueda tomar decisiones, dar sugerencias o tomar medidas en función de los objetivos 
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estratégicos de la organización. Una función fundamental de esta oficina es brindar apoyo a los 
directores del proyecto de diferentes formas, entre ellas (PMI, 2008): 
 Gestionar recursos compartidos por todos los proyectos dirigidos por la oficina de 
dirección de proyectos; 
 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y normas para la dirección 
de proyectos; 
 Instruir, orientar, capacitar y supervisar; 
 Vigilar el cumplimiento de las políticas de normas, procedimientos y plantillas de la 
dirección de proyectos mediante auditorías del proyecto; 
 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 
compartida del proyecto (activos de los procesos de la organización), y  
 Coordinar la comunicación entre proyectos. 
Es necesario tener presente que las oficinas de gestión de proyectos y los directores del proyecto 
persiguen objetivos diferentes y, por lo tanto, responden a necesidades diferentes. Sin embargo, 
todos estos esfuerzos deben estar alineados con las necesidades estratégicas de la organización. 
Las diferencias entre el rol de los directores del proyecto y una oficina de dirección de proyectos 
pueden incluir lo siguiente (PMI, 2008): 
 El director del proyecto se concentra en los objetivos específicos del proyecto, mientras 
que esta oficina gestiona cambios importantes relativos al alcance del programa que 
pueden considerarse oportunidades potenciales de alcanzar mejor los objetivos de 
negocio. 
 El director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de cumplir 
mejor con los objetivos; por su parte, la oficina de dirección de proyectos optimiza el 
uso de los recursos de la organización que son compartidos entre todos los proyectos. 
4.8.1. Tipos de PMO5. 
En función complejidad de la estructura organizacional y del nivel de madurez en Dirección de 
proyectos se destacan tres tipos de implementaciones (Ver Gráfico N° 13.): 
PMO OPERATIVA: tiene entre otras funciones la de alinear, planear, ejecutar, monitorear y 
controlar los proyectos individuales. También, informa sobre las actividades que no influyen en 
la ejecución; se encarga de preparar la guía necesaria para utilizar los recursos, establecer pasos 
básicos para solicitar y asignar recursos, monitorear el rendimiento de recursos y preparar la 
rutina para generar reportes. 
PMO TÁCTICA: ayuda a proveer herramientas, estándares y formatos para manejar proyectos. 
Esta  oficina de proyectos coordina las iniciativas pero no tiene autoridad; hace de intermediario 
para trabajar con los líderes de equipo y de proyecto, asegurando sincronización y teniendo en 
cuenta los imprevistos y riesgos en los recursos, para así poder lograr que estos se manejen 
adecuadamente a lo largo de los proyectos. 
PMO ESTRATÉGICA: es un tipo de gobierno y director de los proyectos, definiendo 
directrices para las iniciativas particulares; de igual manera aprueba: planes, presupuestos, 
                                                     
5
 Prado, JhonE.Herramientas básicas para la creación de una oficina de proyectos 
PMO.http://proyectizar.blogspot.com/2012/06/herramientasbasicas-para-la-creacion-de.html 
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exigencias de personas, entre otros. También, tiene autoridad sobre gerentes de proyecto. Esta 
oficina de proyectos aprovisiona liderazgo y tiene el compromiso de obtener resultados en 
cuanto al programa o proyecto. 
 
4.8.2. Metodología de la propuesta de creación. 
Durante el proceso de recolección de información no se pudo encontrar una metodología única 
para la creación de una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), existen diversas 
metodologías dependiendo del autor. De estas metodologías, una cantidad significativa de ellas 
coinciden en que se debe empezar por un análisis de la situación actual de la empresa en cuanto 
a la dirección de proyectos, con la intención de lograr determinar las necesidades y las  
oportunidades de mejora. 
Para la propuesta de creación de una PMO en la Unidad de Negocios Hidropaute no se utilizará 
una metodología en especial, sino se utilizará una metodología con elementos que se han 
considerado básicos para la creación de una Oficina de Dirección de Proyectos. Los elementos 
de la metodología a utilizarse están íntimamente relacionados con el análisis de la situación 
actual en relación a la dirección de proyectos y a los componentes esenciales para la 
operatividad de una PMO. (Ver Gráfico N° 14) 
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Además de las consideraciones del párrafo anterior, se ha estimado necesario que la 
metodología a utilizarse se encuentre enmarcada en un proceso de mejoramiento continuo, para 
que la PMO pueda responder de manera oportuna a las necesidades y requerimientos tantos 
internos como externos de la organización. El mejoramiento de la PMO puede ser cuantificado 
en la medida que la organización aprende, desarrolla capacidades y madura continuamente en la 
dirección de proyectos. 
Para la Unidad de Negocios Hidropaute se propuso el uso del OPM3 con ciertas modificaciones 
como modelo de madurez ( expuso en el punto 2.4.3), por lo que se ha creído conveniente 
enmarcar la metodología para la creación de la PMO en los procesos que utiliza el OPM3 para 
mejorar continuamente. (Ver Gráfico N° 15.) 
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La metodología a utilizar tiene que realizarse en un contexto científico, para lo cual es necesario 
recurrir a los métodos y técnicas de investigación, los mismos que se han seleccionado en 
función del alcance y objetivos de la propuesta para la creación de la PMO. 
El presente proyecto de investigación   se basa en una investigación mixta, es decir 
conjuntamente se hace una investigación documental y de campo (dependiendo del paso) que se  
relaciona con el método analítico-sintético y el inductivo-deductivo. Para desarrollar la 
metodología es preciso definir lo siguiente: 
a) Fuentes primarias. Es la fuente documental que se considera material de primera mano 
relativo a un fenómeno que se desea investigar.
6
  
b) Fuentes secundarias. Son textos basados en hechos reales. Una fuente secundaria 
contrasta con una primaria, que es una forma de información que puede ser considerada 
como un vestigio de su tiempo. Una fuente secundaria es normalmente un comentario o 
análisis de una fuente primaria.
7
 
c) Técnicas de investigación. Como ya se dijo anteriormente el presente proyecto de 
investigación combina la investigación documental y de campo. La investigación de 
campo se aplica mediante encuestas, entrevistas, etc., y la investigación documental es 
útil para recopilación  de información existente, en este caso esencialmente los 
estándares de PMI. 
d) Métodos de investigación. Para el presente proyecto de investigación se cree 
conveniente la utilización del método inductivo-deductivo y del método analítico-
sintético. El método inductivo-deductivo establece la relación entre hechos y a su vez 
intenta inferir los principios del por qué se dan dichas relaciones. El método analítico-
sintético en primera instancia permite revisar por separado los elementos de un 
fenómeno para luego analizarlos como un todo. 
 
Dentro del alcance de la propuesta para la creación de una Oficina de Dirección de Proyectos 
en la Unidad de Negocios Hidropaute solamente se contemplan los tres primeros pasos de la 
metodología a utilizar. A continuación un cuadro resumen para el desarrollo de la metodología.  
(Ver Cuadro N° 2.) 
 
 
 
 
 
                                                     
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria 
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 FUENTES DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
PASOS 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
PRIMARIAS SECUNDARIAS DE CAMPO DOCUMENTAL 
ANALÍTICO - 
SINTÉTICO 
INDUCTIVO - 
DEDUCTIVO 
Preparación 
de Evaluación 
del Nivel de 
Madurez. 
 
- Lectura del texto narrativo 
del OPM3 y PMBOK. 
- Reuniones con el área de 
Gestión Organizacional. 
- Presentar beneficios del 
modelo a la Gerencia. 
- Traducir el cuestionario y 
modificarlo para que la 
evaluación sea de fácil 
contestación. 
- Estructurar la evaluación en 
el entorno virtual de 
Moodle. 
- Preparar la charla de 
inducción al grupo que 
responderá la evaluación. 
 
 
 
 
 
 
Personal 
encargado de 
proyectos. 
 
 
 
 
Área encargada 
del control de 
proyectos. 
 
 
 
 
 
Guía del PMBok 
(PMI, 2008) 
 
 
 
 
 
Guía del OPM3 
(PMI, 2003) 
 
 
 
 
 
Entrevistas. 
 
 
 
 
 
Lectura, síntesis y 
análisis de la 
información 
adquirida de las 
fuentes 
documentales. 
  
 
Evaluación 
del Nivel de 
Madurez. 
 
- Realizar charla de inducción 
al grupo que será evaluado. 
- Tabular las respuestas de la 
evaluación del nivel de 
madurez. 
- Realizar evaluación 
comprensiva para obtener 
resultados y capacidades 
faltantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal que 
responderá la 
evaluación. 
 
 
Aplicación de la 
evaluación. 
 
 
Charla de la 
inducción. 
    
 
 
 
 
Determinación 
del nivel de 
madurez de la 
Unidad. 
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Planificar la 
Propuesta de 
Creación de 
PMO / 
Planificar las 
Mejoras. 
- Definir alcance de la PMO. 
 
Diagnóstico.  
Fuentes 
documentales de 
la Unidad, tales 
como 
organigramas, 
manuales de 
funciones. 
 
Guía del PMBok 
(PMI, 2008) 
 
Entrevistas. 
 
 
Observación. 
Lectura, síntesis y 
análisis de la 
información 
adquirida de las 
fuentes de 
información. 
Análisis de 
fuentes 
documentales y 
mejores 
prácticas; 
relacionados con 
los resultados 
obtenidos en la 
evaluación. 
 
- Proponer estructura 
organizacional para insertar 
PMO en organigrama 
institucional. 
 
Diagnóstico.  
Fuentes 
documentales de 
la Unidad, tales 
como 
organigramas, 
manuales de 
funciones. 
 
Guía del PMBok 
(PMI, 2008) 
 
Entrevistas. 
 
 
Observación. 
Lectura, síntesis y 
análisis de la 
información 
adquirida de las 
fuentes de 
información. 
Análisis de 
fuentes 
documentales y 
mejores 
prácticas; 
relacionados con 
los resultados 
obtenidos en la 
evaluación. 
 
- Proponer procesos para la 
gestión de proyectos / 
herramientas de apoyo. 
 
Diagnóstico. Fuentes 
documentales de 
la Unidad, tales 
como manuales o 
propuestas 
anteriores. 
 
Guía del PMBok 
(PMI, 2008) 
Consenso. 
 
 
 
Aprobación. 
Lectura, síntesis y 
análisis de la 
información 
adquirida de las 
fuentes de 
información. 
Análisis de 
fuentes 
documentales y 
mejores 
prácticas; 
relacionados con 
los resultados 
obtenidos en la 
evaluación. 
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CAPÍTULO 3. 
NIVEL DE MADUREZ EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
UNIDAD DE NEGOCIOS HIDROPAUTE CELEC EP.  
A lo largo de este capítulo se describe el desarrollo y los resultados de los dos primeros pasos de 
la metodología propuesta para la creación de una oficina de dirección de proyectos. El objetivo  
de estos dos pasos es la determinación del nivel de madurez de la Unidad de Negocios 
Hidropaute en cuanto a la dirección de proyectos, los mismos que se describen a continuación. 
4.9. Preparar  la evaluación. 
Como se expuso en el capítulo anterior, el primer paso implica la comprensión a fondo de los 
contenidos expuestos en el OPM3, en este caso se cuenta con la edición del OPM3 del año 2003 
que se encuentra únicamente en idioma inglés. 
Esta edición incluye  un cuestionario o lista de verificación para realizar  la evaluación del nivel 
de madurez, que consta de 150 preguntas. El OPM3 no cuenta con una versión en el idioma 
español, por ende traducir las 150 preguntas de las evaluaciones que propone realizar este 
modelo es el primer procedimiento a realizarse. Tras la traducción se considera de vital 
importancia la manera en la que se va  a llevar a cabo las evaluaciones y a quienes se las van a 
realizar. 
A la hora de determinar la mejor manera de realizar la evaluación es importante considerar la 
realidad de la empresa y la realidad de las personas, en toda empresa es vital el uso eficiente de 
los recursos, entre esos uno de los más importantes el tiempo. Las evaluaciones se las debe 
realizar de tal manera que le reste el menor tiempo posible y que se presenten por el medio en el 
que la mayoría de las personas se sientan cómodos o familiarizados. 
En este punto se considera que de acuerdo con lo anterior necesario utilizar una herramienta 
informática para realizar las evaluaciones, pero considerando también la realidad de la 
organización se cree conveniente aprovechar la plataforma virtual de aprendizaje recientemente 
incorporada en la Unidad de Negocios Hidropaute. 
La oportunidad de poder utilizar  la plataforma virtual de aprendizaje Moodle se presenta como 
el medio perfecto para poder efectuar las evaluaciones, ya que con esta herramienta se puede 
llegar a las personas a las que van destinadas las preguntas con un entorno amigable y en el cual 
se encuentran familiarizados. Este entorno permitirá al evaluador realizar todas las encuestas al 
mismo tiempo y poder tener los resultados en una sola base y en un formato adecuado para 
luego ser tratados y analizados dichos resultados en una herramienta informática especialmente 
diseñada para el tratamiento de datos. 
4.9.1. Estructuración del cuestionario para la evaluación. 
 
El modelo de madurez OPM3 como ya se dijo cuenta para la realización de la evaluación del 
nivel de madurez con 150 preguntas. Para una debida traducción del cuestionario se debe tener a 
la mano o en su defecto se debe tener muy en claro los conocimientos que se encuentran en el 
PMBOK, porque las preguntas están directamente relacionadas con los procesos y mejores 
prácticas que se encuentran en el mismo PMBOK.    
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El cuestionario está orientado a evaluar la madurez de una organización en función de cuatro 
niveles más uno nuevo propuesto para el caso de la Unidad de Negocios Hidropaute. Con la 
inserción de un nuevo nivel, lenguaje común, se encontró necesario incluir preguntas que nos 
permitan evaluar la madurez de la Unidad en ese nivel, por lo que se adiciona 46 preguntas, es 
decir un total de 196 preguntas para realizar la evaluación (Ver Anexo 1). 
Con el fin de facilitar el proceso de contestación del cuestionario,  se ha creído conveniente 
revisar cada una de las preguntas  y sensibilizarlas en caso de considerarlo necesario.  Para la 
sensibilización de algunas de las preguntas se ha utilizado la escala Likert  y para otras se optó 
por la modificación de la estructura de la pregunta, para que de esta forma la evaluación pueda 
reflejar de una manera más precisa la realidad en la que se encuentra la Unidad de Negocios 
Hidropaute en la dirección de proyectos y la persona encargada de responder el cuestionario no 
tenga inconvenientes al momento de hacerlo.    
Al mismo tiempo las 196 preguntas están clasificadas en función de dos variables, se 
clasificaron en primer lugar por el dominio y en segundo lugar por el nivel, de tal manera que se 
distribuyeron como se muestra en la Tabla N° 1. 
 
                     Nivel 
Dominio 
LENGUAJE 
COMÚN 
ESTANDARIZACIÓN MEDICIÓN CONTROL 
MEJORA 
CONTINUA 
PROYECTOS  151-167 1-22 23-37 38-45 46-54 
PROGRAMAS 168-184 55-66 67-75 76-83 84-91 
PORTAFOLIOS 185-196 92-116 117-131 132-138 139-150 
   
 
Esta clasificación es necesaria para el tratamiento de los resultados de la evaluación y 
principalmente para estratificar los tres dominios de dirección de proyectos. Se ha elaborado tres 
evaluaciones, una por cada dominio: Proyectos, Programas y Portafolios, y se evalúa los 5 
niveles de madurez en cada dominio respectivamente. 
La evaluación del dominio de Proyectos está dirigida al personal que frecuentemente es 
responsable de proyectos, y cuenta con un total de 71 preguntas. Cada evaluación a su vez está 
configurada en dos partes. En el caso de la evaluación del dominio de Proyectos la primera parte 
consta de 17 preguntas para evaluar el conocimiento del personal en el nivel de Lenguaje 
Común y la segunda parte con 54 preguntas evalúa la madurez en los niveles restantes. 
El área de Gestión Organizacional será evaluada por el dominio de Programas, para lo cual se 
ha destinado 54 preguntas. La evaluación para el dominio de Programas al igual que la 
evaluación del dominio de  Proyectos consta de dos partes, en primer lugar el nivel de Lenguaje 
Común con 17 preguntas y una segunda parte con 37 preguntas para los demás niveles. 
Finalmente, la evaluación del dominio de Portafolios está destinada al nivel gerencial de la 
Unidad de Negocios Hidropaute, conformada por 71 preguntas, de las cuales 12 son del nivel de 
Lenguaje Común  y 59 de los niveles de estandarización, medición, control y mejora continua. 
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4.9.2. Metodología para la evaluación. 
El punto anterior ha permitido estructurar el cuestionario de tal manera que pueda reflejar el 
nivel de madurez en cada uno de los dominios que existen en la dirección de proyectos, dejando 
como resultado la siguiente actividad a seguir para la evaluación de del nivel de madurez. Una 
vez estructurado el cuestionario, lo que sigue es establecer la manera en la que se va a realizar la 
evaluación. 
 Para poder proponer la forma en la que se va a realizar la evaluación es necesario establecer el 
medio por el cual se va receptar las respuestas de las personas que se prestan a realizar la 
evaluación. EL medio que se utilice puede ser variado y puede estar en función de diversos 
factores,  como el nivel de preparación de las persona a evaluar, la accesibilidad a herramientas 
de tecnología de información y comunicación, activos de los procesos de la organización, etc.  
La Unidad de Negocios Hidropaute  como cualquier  otra organización prima el uso racional de 
los recursos de los cuales dispone, y uno de esos recursos es el tiempo.  EL medio por el cual se 
realice la evaluación debe estar en esa misma línea, sin dejar de lado la importancia el uso 
racional de recursos que impliquen el consumo directo de insumos naturales, como por ejemplo 
el papel. En función de esta premisa y de la realidad de las capacidades de las personas que 
laboran dentro de la Unidad de Negocios Hidropaute se considera que la evaluación se tiene que 
realizar en un entorno virtual.  
De manera casual la Unidad recientemente implementó una aplicación web que tiene como 
principal intensión  el aprendizaje en línea, en donde se pueden gestionar cursos y a su vez 
evaluaciones para dichos cursos, esta aplicación tiene como nombre Moodle. 
En su página web dice que Moodle “es un paquete de software para la creación de cursos y 
sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un 
marco de educación social constructivista.” 
La operatividad de Moodle se basa en la creación de cursos con una cantidad definida de temas 
y cada tema con actividades (Ver Imagen N° 4.) que se pueden realizar con la opción de proveer 
al estudiante de recursos didácticos (Ver Imagen N° 5.) que permiten complementar dichas 
actividades de cada curso. 
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Entre las actividades que se pueden realizar tenemos: 
Tarea. Permite al profesor asignar un trabajo a los alumnos, el mismo que deberán preparar en 
algún medio digital (en cualquier formato) y presentarlo, subiéndolo al servidor.  
 
Encuesta. Provee una serie de instrumentos probados para estimular el aprendizaje en 
ambientes en línea. Consta de tres tipos de encuestas que permiten aprender sobre sus alumnos 
y reflexionar sobre su práctica educativa. 
 
Cuestionario. Permite que el profesor diseñe y plantee cuestionarios. Estos cuestionarios 
pueden ser: opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas. Estos cuestionarios se 
conservan en la base de datos, por lo que pueden ser reutilizados dentro del mismo curso o 
incluso entre diferentes cursos. Los cuestionarios pueden permitir múltiples intentos.  
Cada intento se marca automáticamente y el profesor puede decidir si mostrar la calificación y/o 
las respuestas correctas a los alumnos una vez concluido el cuestionario. Además posee 
calificación. 
 
Taller. Este módulo permite el trabajar en grupo con un número significativo de opciones. 
Permite a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como 
proyectos-prototipo. También coordina la recopilación y distribución de esas evaluaciones de 
varias formas. 
 
Lección. Consiste en una serie de páginas y cada una de ellas generalmente termina con una 
pregunta y un número de respuestas posibles. Para poder avanzar a la siguiente página es 
necesario responder acertadamente o de lo contrario se volverá a la página anterior. 
Este software permite la creación de usuarios, estos básicamente hay de dos tipos: El Gestor de 
cursos y los usuarios inscritos al curso. Para fines del presente proyecto de investigación se dio 
la facilidad ser un usuario con la capacidad de gestionar cursos y poder configurarlos de la 
manera que se crea conveniente. Específicamente para la evaluación se han creado un total de 
tres cursos (Ver Imagen N° 6.) uno para cada dominio.  
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Al momento de crear un curso nos permite editar un nombre para el curso, el formato en el 
queremos que se presente el curso (mensual, semanal, quincenal, etc.) y finalmente el número 
de temas que contiene el curso. Para cada curso se ha elegido el número por defecto que viene 
en cada curso. 
Una vez creado cada uno de los cursos, lo siguiente es determinar las actividades y recursos que 
darán forma a cada curso, en este caso el curso es la evaluación. La evaluación de cada dominio 
se realizará en dos partes y cada parte está estructurada como un tema dentro de las  
evaluaciones de cada dominio (Ver Imagen N° 7.). Estos temas son: 
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Nivel: Lenguaje Común. Este tema es la primera parte de  la evaluación y consta de una 
actividad de cuestionario. Este cuestionario está conformado por las peguntas destinadas a 
evaluar el nivel de lenguaje común en cada uno de los respectivos dominios. 
Para crear un cuestionario es necesario establecer: 
 Nombre. El nombre los cuestionarios que se han aplicar en la evaluación tienen como 
nombre  Auto-evaluación de Madurez, seguido del número 1 en el caso del NIVEL: 
LENGUAJE COMÚN (va seguido del número 2 en caso de la otra parte de la 
evaluación. Nivel: SMCM) y del dominio al cual se está evaluando. 
 Sincronización. Es la configuración que nos permite establecer el tiempo que se estima 
necesario para que las personas puedan contestar la evaluación. Se determina la fecha 
de inicio y el tiempo de finalización, con la opción de poder dejar el cuestionario de 
manera permanente; para el presente proyecto de investigación en cuento de la 
evaluación del nivel de lenguaje común se ha estimado una semana para poder contestar 
las preguntas de la evaluación. También se determina la forma en la que se desea que se 
envíen las respuestas al terminar de contestar todas las preguntas, en cuanto a esto, para 
dar mayor facilidad a las personas encargadas de contestar la evaluación se ha 
determinado que las respuestas se envíen automáticamente al finalizar la evaluación.   
 
Lo consecutivo a la creación del cuestionario es la edición del cuestionario como tal, es decir, lo 
referente a las preguntas que conforman el cuestionario. El Moodle brinda la posibilidad de 
agregar preguntas de diversos tipos como de emparejamiento, opción múltiple, respuesta corta, 
de verdadero o falso, etc., pero para la evaluación se hace necesario solamente la utilización de 
la preguntas de opción múltiple, la misma que se puede configurar para que se pueda hacer 
preguntas de una sola respuesta de varias respuestas. (Ver Imagen N° 8.) 
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Nivel: SMCM. Cada uno de los cursos (evaluaciones de cada dominio) consta de un segundo 
tema, el cual está destinado a evaluar el nivel de madurez en los niveles de estandarización, 
medición, control y mejora continua (Nivel: SMCM). Este tema está conformado por dos 
elementos, uno de ellos es un recurso (un archivo en formato pdf) y el otro es una actividad de 
nombre Auto-evaluación de Madurez_2 seguido por el dominio al que se está evaluando. Para 
poder realizar la segunda parte de la evaluación primero es necesario leer el documento que se 
encuentra con el nombre de Marco referencial para realizar la evaluación, contiene los 
significados de cada uno de los procesos de la dirección de proyectos (según la guía PMBOK) y 
la evaluación hace alusión a dichos procesos. Para esta evaluación se ha estimado dos semanas 
para su contestación. 
Estas dos evaluaciones (nivel de lenguaje común y nivel SMCM) se han de realizar de manera 
secuencial, porque la primera evaluación tiene la intención de medir el nivel de conocimientos 
que tienen las personas en cuanto a los procesos de la dirección de proyectos descritos en el 
PMBOK y en la segunda evaluación hay un recurso que data de dichos conocimientos, para esto 
se configuró de tal manera que el usuario (persona que va a contestar la evaluación) solo pueda 
ver una evaluación a vez, no puede pasar a la segunda evaluación sin haber terminado la 
primera. 
Por último se procede a registrar las personas que contestarán las preguntas de la evaluación, las 
mismas que tienen que ser reunidas para recibir una charla de inducción previa a la evaluación. 
A continuación en el siguiente punto se muestran los resultados de la evaluación del nivel de 
madurez de la Unidad de Negocios Hidropaute. 
 
4.10. Evaluación del nivel de madurez. 
Antes de mostrar los resultados de la evaluación es necesario aclarar que éstos corresponden 
únicamente al dominio de Proyectos. En cuanto a los demás dominios (programas, portafolio) 
se acordó no evaluarlos debido a que en la actualidad la Unidad de Negocios Hidropaute no 
tiene desarrollado procesos de dirección en dichos dominios. Por lo tanto, de antemano el 
análisis se centra en el dominio de proyectos al igual que la propuesta de mejoras que se 
mostrará en siguiente capítulo. 
Los resultados de la evaluación se almacenan en la base de datos de Moodle, los cuales pueden 
ser migrados en una hoja de cálculo para luego ser tratados (Ver Anexos 2 y 3). 
El nivel de madurez será determinado en función de una escala (de Likert) que se muestra a 
continuación en la Tabla N° 2: 
 
ESCALA INTERVALO 
Pésimo >0%;<=20% 
Regular >20%;<=40% 
Bueno >40%;<=60% 
Muy bueno >60%;<=80% 
Excelente >80%;<=100% 
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En primer lugar se determina la madurez relativa de la Unidad de Negocios Hidropaute. En el 
Gráfico N° 16 se indica que la madurez relativa de la Unidad es de 41,64 %, por lo tanto según 
la Tabla N° 2 el nivel de madurez de Hidropaute es bueno, teniendo presente que tal porcentaje 
corresponde únicamente al dominio de Proyectos.  
 
 
Para hacer un análisis completo es necesario analizar la madurez relativa en función del nivel y 
del dominio. La madurez relativa de los niveles de Lenguaje Común, Estandarización, 
Medición, Control y  Mejora está representada en el Gráfico N° 18. Según la Tabla N° 2 el nivel 
de madurez del Lenguaje Común, Estandarización y Medición es bueno; en cambio el nivel de 
madurez del Control y el de Mejora Continua es regular. 
 
 
 
Finalmente, los resultados indican que el dominio de Proyectos aisladamente se encuentra en un 
nivel bueno de madurez, pero haciendo un análisis más profundo (a través de la observación 
directa y/o entrevistas) se ha determinado que el resultado indicado en el dominio de Proyectos 
no es del todo real. Esto debido a que personal responsable de proyectos relaciona los procesos 
(obligatorios) para contratación pública como procesos de la dirección de proyectos.  
41,64% 
Madurez relativa de la Unidad de Negocio Hidropaute
49,6% 42,7% 42,2% 38,5% 
25,8% 
LENUAJE COMUN ESTANDARIZACION MEDICION CONTROL MEJORA
Dominio Proyectos
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Además con las entrevistas se ha determinado que no existe una cultura de dirección de 
proyectos, y que a pesar de la existencia de procesos para el control, éstos no se encuentran 
enmarcados en una determinada metodología. 
Debido a lo anterior, se propone una PMO elemental que procure primordialmente el desarrollo 
de la Unidad de Negocios Hidropaute en los niveles más básicos del dominio de proyectos. En 
el siguiente capítulo se encuentra plasmada la propuesta de PMO en función del análisis de la 
evaluación desarrollada en el presente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA PMO. 
 
De acuerdo a lo indicado en el punto 2.4.1 (“Tipos de PMO”), en función de la estructura 
organizacional y del nivel de madurez en Dirección de proyectos se destacan  tres tipos de 
implementaciones de PMO: Operativa, Táctica y Estratégica. 
La PMO que se propone para la Unidad de Negocio Hidropaute de la Corporación Eléctrica del 
Ecuador CELEC EP esencialmente surge de las necesidades y de las oportunidades de mejora 
que se identificaron en el proceso de la evaluación de madurez.  Los resultados de esta 
evaluación  anticipan la necesidad de una PMO que provea capacitación, estándares y 
herramientas para la dirección de proyectos, pero sin dejar a un lado los procesos  y actividades 
para la Planificación Operativa. 
Plantear uno de los  tipos de PMO en especial no es posible debido a que ninguno de los tres 
aisladamente podría suplir las necesidades que se manifiestan en el párrafo anterior, debido a 
esto se plantea una Oficina de Dirección de Proyectos que fusiona el tipo táctica y operativa. 
Con la fusión de estas dos se pretende satisfacer las necesidades y cumplir con los objetivos que 
se plantean más adelante.  
4.11. MISIÓN DE LA PMO. 
Somos un ente estratégico con la misión de contribuir a la consecución de los objetivos de la 
Unidad de Negocio Hidropaute promoviendo una cultura organizacional con perspectiva 
sistemática y metodológica, enfocada en el aprendizaje y desarrollo tanto individual como 
colectivo  para mejorar continuamente en relación a la Dirección de Proyectos. 
4.12. VISIÓN DE LA PMO. 
Consolidarse a mediano plazo como una Oficina de Dirección de Proyectos Operativa 
permitiendo que la  Unidad de Negocio Hidropaute alcance  todos los niveles de madurez en 
relación al dominio de proyectos    
4.13. OBJETIVOS DE LA PMO. 
 Alinear  los Proyectos a los objetivos estratégicos de la organización, con una visión 
sistémica y metodológica. 
 Mantener un control documental de todos los proyectos, principalmente para 
administrar los cambios y generar una base de datos  de lecciones aprendidas. Éstas permitirán a 
la organización una retroalimentación para mejorar continuamente en la Dirección de Proyectos.   
 Estandarizar los procesos de Dirección de Proyectos, empezando en el corto plazo por 
establecer un Lenguaje Común en todos los dominios de la organización. 
 Proveer soporte a los Directores durante el ciclo de vida del proyecto (desde la 
definición de directrices para las iniciativas hasta el cierre del proyecto). 
 Promover el aprendizaje y desarrollo continuo tanto individual como colectivo en 
Dirección de Proyectos. 
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4.14. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE  LA PMO. 
4.14.1. Estructura. 
La estructura prevalente en la Unidad de Negocio Hidropaute en relación a la Dirección de 
Proyectos no fue constituida para los objetivos de la PMO que se propone en el presente 
proyecto de investigación, por lo cual se ha considerado conveniente una nueva estructura que 
brinde sostenibilidad a la PMO en el tiempo para  la consecución de los objetivos de la misma. 
La estructura que se muestra en el Gráfico N° 19 es la estructura que se ha considerado idónea 
para poder alcanzar los objetivos, cumplir la misión del modelo de PMO propuesto y para suplir 
las necesidades y oportunidades de mejora que se encontró en la situación actual de la Unidad 
de Negocio Hidropaute en Dirección de Proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
 
Esta estructura se ha concebido de tal manera que la Oficina de Dirección de Proyectos se 
encuentre al mismo nivel de las demás áreas funcionales para darle mayor autoridad y 
autonomía, lo cual no se podría alcanzar si se planteara que se encuentre en un nivel inferior.  
La PMO tendrá básicamente dos funciones: La Dirección Táctica y la Dirección Operativa. La 
Dirección Táctica es la función encargada fundamentalmente de la consecución del objetivo de 
“Alinear  los Proyectos a los objetivos estratégicos de la organización, con una visión sistémica 
y metodológica”. La Dirección Operativa es la asignada esencialmente para alcanzar los dos 
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siguientes objetivos de la PMO propuesta: el primero “Promover el aprendizaje y desarrollo 
continuo tanto individual como colectivo en Dirección de Proyectos” y el segundo “Proveer 
soporte a los Directores durante el ciclo de vida del proyecto”. 
En lo concerniente a un nivel organizacional en Dirección de Proyectos la Unidad de Negocio 
Hidropaute tiene una estructura funcional clásica, en donde cada área realiza el trabajo del 
proyecto de forma independiente de las demás áreas. En torno a esto se ha creído conveniente  
plantear como parte del modelo de PMO propuesta, modificar la estructura organizacional 
actual a una estructura matricial equilibrada que permitirá que los proyectos (en caso de ser 
necesario) puedan realizarse en coordinación con las demás áreas, manteniendo la figura del 
Director del proyecto.       
4.14.2. Funciones. 
Una Oficina de Dirección de Proyectos puede tener diversas responsabilidades asignadas en 
relación a la dirección centralizada y coordinada de proyectos, estas responsabilidades al igual 
que su estructura y funciones están en estrecha relación con las necesidades de la organización. 
El modelo de PMO que se propone en este documento se ha elaborado con la intención de 
actuar como un interesado integral, para hacer sugerencias o tomar otras medidas según sea el 
caso, a fin de mantener la coherencia con los programas y objetivos estratégicos de la Unidad de 
Negocio Hidropaute. A continuación las funciones que cumplirá la PMO. 
a) En la dirección táctica existen las siguientes funciones: 
TÍTULO DEL PUESTO: DIRECTOR DE LA PMO.  
NATURALEZA: Esta función está encargada fundamentalmente de traducir los objetivos 
estratégicos de la organización mediante la Gestión de Programas.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: La persona encargada de esta función tiene la 
responsabilidad de: 
 Administrar la prioridad de los proyectos en función de los objetivos estratégicos de la 
organización. 
 Administrar los recursos de su Oficina de Dirección de Proyectos. 
 Seguimiento y control de Programas y Proyectos (monitorear desempeño global y 
evaluar indicadores). 
 Promover una metodología de Dirección de Proyectos. 
 Impulsar y transmitir el concepto de la PMO ante las demás áreas. 
EDUCACIÓN: Cuarto Nivel,  
EXPERIENCIA: Certificación PgMP (Profesional en Dirección de Programas) o una 
experiencia mínima de cuatro años en dirección de programas. 
 
TÍTULO DEL PUESTO: COORDINADOR DE PROYECTOS.  
NATURALEZA: Es la encargada esencialmente de establecer las directrices para la gestión de 
iniciativas y de la coordinación entre los diferentes proyectos.  
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El personal encargado de este rol es responsable 
de: 
 La planificación coordinada entre los Directores de Proyectos que se pueden considerar 
afines en un Programa. 
 Planificación coordinada y eficiente para la asignación de recursos entre todos los 
proyectos. 
 Monitorear el progreso de los componentes del programa para asegurar que los 
objetivos principales, cronogramas, presupuestos y beneficios del programa se cumplan. 
EDUCACIÓN: Cuarto Nivel. 
EXPERIENCIA: Certificación PMP (Profesional en Dirección de Proyectos) y un año mínima 
de experiencia dirigiendo múltiples proyectos. 
 
TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO (control documental).  
NATURALEZA: Tiene como función primordial proveer información de los proyectos y 
mantenerla  actualizada de acuerdo a los cambios que se puedan producir a lo largo de la vida 
del Proyecto.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Las responsabilidades de esta función son: 
 Control de documentos en el ciclo de vida de los proyectos. 
 Proveer información sobre los proyectos. 
 Administración integrada de cambios. 
 Generar y mantener una base de datos para las lecciones aprendidas. 
EDUCACIÓN: Tercer Nivel. 
EXPERIENCIA: 2 años en secretaria ejecutiva o afines. 
 
b) La dirección operativa está conformada por las siguientes funciones: 
 
TÍTULO DEL PUESTO: ANALISTA DE PROCESOS.  
NATURALEZA: Esta función está encargada esencialmente de promover el aprendizaje y 
desarrollo continuo tanto individual como colectivo en Dirección de Proyectos.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: La persona delegada de este rol tiene la 
responsabilidad de: 
 Proveer la metodología en Dirección de Proyectos. 
 Determinar el nivel actual de madurez organizacional en Dirección de Proyectos en 
función del modelo de madurez vigente en la Unidad de Negocio Hidropaute. 
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 Desarrollar y gestionar procedimientos, plantillas y herramientas que se consideren 
necesarias para una dirección centralizada y coordinada de proyectos, estas  deben estar 
enfocadas a mejora el nivel actual de madurez de la organización. 
 Planificar, ejecutar y controlar los planes de mejora como resultado de evaluaciones 
programadas del nivel de madurez organizacional en Dirección de Proyectos. 
 Proveer soporte a los Directores/Equipo de Proyectos durante el ciclo de vida del 
mismo (desde la definición de directrices para las iniciativas hasta el cierre del 
proyecto). 
 Promover el aprendizaje y desarrollo continuo tanto individual como colectivo en 
Dirección de Proyectos, mediante la planificación anual de capacitación tanto del 
personal de la PMO como del personal de las demás áreas en concordancia con las 
necesidades de la estructura organizacional y del desarrollo de competencias requeridas. 
EDUCACIÓN: Tercer Nivel en Ingeniería Industrial o carreras afines. 
EXPERIENCIA: Certificación PMP (Profesional en Dirección de Proyectos) 
 
TÍTULO DEL PUESTO: ANALISTA  DE CALIDAD.   
NATURALEZA: Esta es la función encargada del aseguramiento de la calidad.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Las responsabilidades del personal encargado de 
esta función son: 
 Proveer soporte al Director/Equipo de Proyecto (o programa). 
 Realiza el aseguramiento de la calidad (auditoría de los requisitos de calidad y de los 
resultados de las medidas de control de calidad en los proyectos). 
 Monitorear los resultados del control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y 
recomendar al Director/Equipo del proyecto (o programa) cambios necesarios. 
 Establecer métricas de calidad. 
 
EDUCACIÓN: Tercer nivel ingeniería industrial, o afines 
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia mínima en cargos similares 
 
TÍTULO DEL PUESTO: ANALISTA DE RIESGOS.  
NATURALEZA: Esta es la función encargada de la identificación de riesgos con sus 
respectivos planes de respuesta.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Las responsabilidades de esta función son: 
 Proveer soporte al Director/Equipo de Proyecto (o programa). 
 Identificar riesgos y elaborar en coordinación con el equipo del proyecto (o programa)  
planes de respuesta. 
 Monitorea y controla los riesgos. 
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EXPERIENCIA: Certificación PMI-RMP (Profesional en dirección de riesgos PMI) o 2 años 
en cargos similares y 40 horas de formación en gestión de riesgos. 
 
4.15. PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
El análisis de la evaluación del nivel de madurez dio como resultado que la Unidad de Negocio 
Hidropaute no utiliza procesos para la dirección de proyectos, más allá de los procesos que 
utiliza para las adquisiciones. Estos procesos si bien son de naturaleza esencial no representan 
un porcentaje considerable con respecto al total de procesos que se destinan para la dirección de 
proyectos en la Guía PMBOK. 
Los procesos para la dirección de proyectos son 42, que se encuentran clasificados en 5 grupos 
de procesos y en nueve áreas de conocimiento. Los 5 grupos tanto como los 42 procesos se 
presentan como elementos aislados y de características bien definidas, sin embargo en la 
práctica existe interacción entre los procesos de un mismo grupo y entre grupos de procesos. 
Los grupos de procesos de la dirección de proyectos interactúan entre sí a través de las salidas 
que producen, ocasionalmente son sucesos diferenciados, por lo general son actividades que se 
superponen a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  El Gráfico N°19 proporciona un diagrama 
de procesos que  resume las interacciones entre los grupos de procesos. 
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La naturaleza integradora  de la dirección de proyectos requiere que el grupo del proceso de 
Seguimiento y Control interactúe con los otros grupos de procesos, como se muestra en el 
Gráfico N°25; además se puede observar la característica fundamental de un proyecto, tiene 
principio y fin, el grupo de proceso de Iniciación comienza el proyecto mientras que el grupo de 
proceso de Cierre lo finaliza. 
Desde un punto de vista funcional es necesario que cada proceso esté alineado y conectado de 
manera adecuada con los demás procesos, a fin de facilitar  el manejo y coordinación del 
proyecto por parte del Director y Equipo del proyecto. Para esto se ha considerado conveniente 
la elaboración de diagramas de procesos que permitan observar la secuencia que deben seguir 
tanto los Directores como el resto del Equipo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
Más adelante se muestran los diagramas de procesos necesarios para la dirección de un proyecto 
en función de los 5 grupos de procesos. Estos diagramas son el resultado de la adaptación de los 
procesos e interrelaciones que se describen en el PMBOK. En los anexos del 2 al 10 se 
muestran los diagramas de procesos con las entradas y salidas de cada proceso de las áreas de 
conocimiento (ver Tabla N°3). 
ANEXO DIAGRAMA 
4 Gestión de Integración 
5 Gestión del alcance 
6 Gestión del Tiempo 
7 Gestión de Costos 
8 Gestión de Calidad 
9 Gestión de Recursos Humanos 
10 Gestión de la Comunicación 
11 Gestión de Riesgos 
12 Gestión de Adquisiciones 
 
4.15.1. Grupo del Proceso de Iniciación. 
El Grupo de Iniciación se compone de procesos que facilitan la autorización formal para 
comenzar un nuevo proyecto o una fase del mismo. La iniciación de un proyecto o fase empieza 
por el proceso de Desarrollar Acta de Constitución y sigue con el proceso de Identificar a los 
Interesados como se muestra en el diagrama de procesos del Grupo del Proceso de Iniciación 
(Gráfico N°21). 
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4.15.2. Grupo del Proceso de Planificación. 
Los procesos de este grupo tienen como principal resultado el Plan para la Dirección del 
Proyecto, en el Gráfico N°21 se expone el diagrama de los procesos necesarios para realizarlo. 
La planificación se la realiza de manera gradual, por lo que a medida que se avanzan en los 
procesos de planificación es necesaria la actualización del Plan para la Dirección del Proyecto. 
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4.15.3. Grupo del Proceso de Ejecución. 
El Grupo del Proceso de Ejecución se compone de los procesos utilizados para completar el 
trabajo definido en el Plan para la Dirección del Proyecto, a fin de cumplir con los requisitos del 
proyecto. Los procesos de este grupo interactúan con gran parte de los procesos del Grupo del 
Proceso de Seguimiento y Control, como se muestra en el Gráfico N°23. 
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4.15.4. Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. 
Este grupo está compuesto por aquellos procesos requeridos para supervisar, analizar y regular 
el progreso y desempeño del proyecto, para identificar las necesidades de cambio en el plan e 
iniciar con la ejecución de dichos cambios una vez aprobados. Los procesos de este grupo se  
muestran  en el Gráfico N°24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15.1. Grupo del Proceso de Cierre. 
El Grupo del Proceso de Cierre  incluye los 
procesos utilizados para finalizar formalmente todas 
las actividades del proyecto o de una fase del 
mismo, entregar el producto terminado o cerrar un 
proyecto cerrado.  
Los procesos de este grupo se  muestran  en el 
Gráfico N°24. 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 72 
4.16. GESTIÓN DEL VALOR GANADO (EVM). 
La gestión de Valor Ganado o EVM (Earned Value Management) es quizás uno de los sistemas 
más importantes, y al mismo tiempo uno de los menos difundidos de la dirección de proyectos. 
Se puede considerar uno de los sistemas más importantes, porque ha demostrado ser un soporte 
fundamental para el seguimiento y control de proyectos, y que no ha podido ser reemplazada 
con éxito por otra metodología similar.  
Dentro de la dirección de proyectos, la Gestión del Valor Ganado objetivamente es una 
interrelación tridimensional entre lo planificado, el trabajo efectivamente realizado y los costos 
reales incurridos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, para poder ejecutarlo de 
manera efectiva es necesario llevar a cabo un determinado proceso, que convierten a la EVM en 
un sistema y no simplemente una herramienta.  
La EVM se estructura a partir del área de conocimiento del alcance, del tiempo y el de costos. 
En lo que concierne al alcance se utiliza la información de la Estructura de desglose del trabajo 
(EDT); con respecto al tiempo se  utiliza el cronograma y finalmente el área de gestión de los 
costos utiliza Línea Base de Desempeño de Costos (PMB). 
Con esta información se obtienen variaciones de costo y cronograma, se evalúan índices de 
desempeño y finalmente se estiman las proyecciones planteadas. Estas sirven como sustento al 
Director del Proyecto para identificar problemas y llevar a cabo decisiones a fin de mitigarlos.  
La utilización de la EVM no asegura que los incumplimientos en el cronograma y presupuesto   
no seguirán acechando al proyecto de la misma manera como si no tuviéramos el sistema 
implementado, pero nos permitirá dilucidar la realidad del proyecto con el objetivo de establecer 
e implementar correcciones.      
Dentro de las buenas prácticas en la dirección de proyectos que se encuentran en la Guía de 
Fundamentos PMBOK una manera efectiva mitigar los inconvenientes que se puedan prever a 
lo largo del proyecto, es mediante una adecuada Gestión de Riesgos. La Gestión de Valor 
Ganado conjuntamente con la Gestión de Riesgos, se pueden convertir en un protección casi 
impenetrable a los factores que afectan al proyecto de una manera significativa. 
El análisis resultante de la ejecución del sistema de Gestión del Valor Ganado por lo general 
permite: 
 Determinar en qué proporción el proyecto se encuentra desviado del presupuesto en 
determinado punto.  
 Determinar si se está cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma.  
 Visualizar tendencias.  
 Decisiones relevantes en torno a la continuación o cancelación del proyecto.  
Los principios de la EVM pueden aplicarse a todos los proyectos, en cualquier tipo de industria. 
La Gestión de Valor Ganado establece y monitorea tres mediciones claves para cada paquete de 
trabajo y cada cuenta de control: 
 Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado asignado al 
trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la 
estructura de desglose del trabajo. Incluye el trabajo detallado autorizado, así como el 
presupuesto para dicho trabajo autorizado, que se asigna por fase durante el ciclo de 
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vida del proyecto. El total del PV se conoce a veces como la línea base para la medición 
del desempeño (PMB). El valor planificado total para el proyecto también se conoce 
como presupuesto hasta la conclusión (BAC)  (PMBOK, 2008). 
 Valor ganado. El valor ganado (EV) es el valor del trabajo completado expresado en 
términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el trabajo 
autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado para dicho trabajo 
completado. El EV medido debe corresponderse con la línea base del PV (PMB) y no 
puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un componente. El término 
EV se usa a menudo para describir el porcentaje completado de un proyecto. Deben 
establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la EDT, con 
objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto 
sus incrementos para determinar el estado actual, como el total acumulado, para 
establecer las tendencias de desempeño a largo plazo (PMBOK, 2008). 
 Costo real. El costo real (AC) es el costo total en el que se ha incurrido realmente y que 
se ha registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad o 
componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo total en el que se ha 
incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, 
por su definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido para el EV 
(p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos los costos, incluidos los costos 
indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos en los que se 
incurra para obtener el EV (PMBOK, 2008). 
Resumiendo se puede decir que  PV proviene de la integración de tres componentes del plan del 
proyecto: las líneas de base del EDT, cronograma y presupuesto; EV procede de la medición del 
trabajo durante la ejecución, una vez establecidas las métricas y la forma de medir y asignarle 
peso a los paquetes de trabajo; y finalmente, AC proviene del sistema contable del proyecto. 
4.16.1. Implementación del sistema de Gestión de Valor Ganado. 
Para implementar el sistema de EVM necesitamos recurrir a los procesos de la dirección de 
proyectos que se describen en la Guía de fundamentos PMBOK. Los procesos que intervienen 
en la ejecución del sistema de EVM son los relacionados a la gestión del alcance, tiempo y 
costo. 
El EDT constituye una herramienta esencial para la definición del alcance, permite desglosar el 
proyecto en entregables, disciplinas o áreas que a su vez se descomponen en diversos niveles, 
hasta llegar a los paquetes de trabajo que sean perfectamente medibles y controlables. La suma 
de todos sus elementos constituye el total del proyecto.  
Además de la Estructura de Desglose del Trabajo se requiere también de la Estructura de 
Desglose de la Organización OBS (Organization Breakdown Structure ), que permite organizar 
los recursos humanos de una manera jerárquica similar al organigrama, pero disponiendo solo 
del personal que tenga funciones de responsabilidad en los trabajos del proyecto.  
Ahora lo siguiente es establecer cuando se realizarán los trabajos de los paquetes. Para esto se 
requiere definir las actividades, preestablecer las secuencias de trabajo, asignar recursos y 
estimar las duraciones  hasta optimizar la red, nivelar los recursos e identificar el camino crítico 
del proyecto. El resultado de esto es  la Línea  Base del Cronograma  
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A continuación se ha de estimar los costos correspondientes a todos los paquetes de trabajo y 
determinar el presupuesto línea de base. Tanto el cronograma como el presupuesto deben ser 
autorizados como las líneas de base del proyecto, por un ente superior de la organización. En 
muchos proyectos, es el sponsor o un gerente de alto nivel quién tiene la autoridad para 
aprobarlos. Dicha autorización se ha de solicitar cada vez que el cronograma o el presupuesto 
cambian sustancialmente. 
4.16.2. Monitoreo y control del sistema de gestión de valor ganado. 
Una vez implantado el sistema, se prosigue con la ejecución el proyecto y a la vez se activan los 
procesos de monitoreo y control, obteniendo de esto los datos necesarios para determinar el  EV 
y AC. Ahora bien, los valores de EV y AC por si solos no representan la información que  
permita visualizar el desempeño del proyecto. La información necesaria para poder tomar 
decisiones acertadas deriva de estos dos valores. Para que el sistema de Gestión del Valor 
Ganado cumpla con sus objetivos en primera instancia es necesario que el proyecto sea 
monitoreado y evaluado en función de las variaciones con respecto a la línea base aprobada: 
 Variación del cronograma. La variación del cronograma (SV) es una medida del 
desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el 
valor planificado (PV). En la EVM, la variación del cronograma es una métrica útil, ya 
que puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. 
La variación del cronograma, en la EVM, finalmente será igual a cero cuando se 
complete el proyecto, porque ya se habrán ganado todos los valores planificados. En la 
EVM, las variaciones del cronograma se emplean mejor en conjunto con la 
planificación según el método de la ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos (PMBOK, 
2008). Su ecuación es: 
              
 Variación del costo. La variación del costo (CV) es una medida del desempeño del 
costo en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos los costos reales (AC). La 
variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la 
conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. En la EVM, la CV es 
particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real y los costos 
gastados. En la EVM, una CV negativa con frecuencia no es recuperable para el 
proyecto (PMBOK, 2008). Se calcula de la siguiente manera:  
              
Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el 
desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, en comparación con otros 
proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones y los índices son útiles para 
determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo y del 
cronograma al final del proyecto. Estos índices son: 
 Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma (SPI) 
es una medida del avance logrado en un proyecto en comparación con el avance 
planificado. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice del desempeño del 
costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales de conclusión del proyecto. Un valor 
de SPI inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es menor a la prevista. 
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Un valor de SPI superior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la 
prevista. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, el desempeño en la ruta 
crítica también debe analizase, para determinar si el proyecto terminará antes o después 
de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón entre el EV y el PV 
(PMBOK, 2008). Su ecuación es:  
 
      
  
  
 
 
 
 Índice del desempeño del costo. El índice del desempeño del costo (CPI) es una 
medida del valor del trabajo completado, en comparación con el costo o avance reales 
del proyecto. Se considera la métrica más importante de la EVM y mide la eficacia de la 
gestión del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1.0 indica un 
sobrecosto con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1.0 indica un 
costo inferior con respecto al desempeño a la fecha. El CPI es igual a la razón entre el 
EV y el AC (PMBOK, 2008). Se calcula de la siguiente ecuación:  
      
  
  
 
El valor planificado, valor ganado y costo real se pueden monitorear e informar, normalmente 
por periodos semanales o mensuales y de forma acumulativa. En el Gráfico N°  26 se puede 
observar un ejemplo de proyecto en donde se emplea la Curvas S para representar los datos del 
EV, AC y PV. 
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4.17. HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS DE APOYO PARA LA PMO. 
4.17.1. PMO Tool. 
Es una herramienta desarrollada en Microsoft Excel que fundamentalmente surgió para 
promover la metodología PMI que se describe en la Guía PMBOK a los Directores y equipos de 
proyectos (anexo 13). PMO Tool provee a lo largo del ciclo de vida de un proyecto la 
secuenciación de los procesos necesarios para dirigirlo, y al mismo tiempo la información para 
ejecutar dichos procesos. 
PMO Tool está estructurado esencialmente por tres elementos interdependientes que dan como 
resultado una gestión organizada de los procesos y documentos que se han de realizar para 
dirigir un proyecto. El primer elemento son los procesos para la dirección que se establecieron 
en el apartado 4.5; el segundo elemento son las plantillas propuestas para la ejecución de cada 
uno de los procesos, y finalmente el tercer y principal elemento es la metodología, en el caso 
particular la metodología  PMI que es la que se ha establecido como plataforma para los otros 
dos elementos.  
Una vez ejecutado el archivo de la herramienta el usuario visualizará una hoja de presentación 
en la que se expone el logotipo de PMO Tool, como se puede ver en la Imagen N° 9. Lo 
siguiente que visualizará el usuario es la bienvenida, en donde encontrará una breve descripción 
de la herramienta y un menú de opciones.    
 
 
En el menú (Ver Imagen N°10) se puede seleccionar principalmente tres opciones; la primera 
opción es la de Registrar Proyecto en la que se procede a registrar el nombre, el código y el 
responsable del proyecto; la segunda es Abrir Proyecto, esta opción  le permite al usuario abrir 
un proyecto que ya se haya registrado anteriormente; y la última opción es la de Explorar 
Herramienta en la que el usuario puede examinar la herramienta sin haber registrado o buscado 
un determinado proyecto.  
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Cualquier opción que el usuario seleccione lo dirigirá hacia la información general del proyecto 
(Ver Imagen N° 11). En la parte central de esta hoja se encuentra un esquema del ciclo de vida 
del proyecto en función de los cinco grupos de procesos, al hacer clic en cada grupo 
respetivamente se puede visualizar  los procesos y la secuencia de ejecución de los mismos, por 
ejemplo en la Imagen N° 12 se puede visualizar la hoja correspondiente al grupo de procesos de 
planificación. 
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Debajo del esquema del ciclo de vida del proyecto el usuario podrá observar una representación 
estado actual del proyecto, es decir gráficamente podrá saber en qué sección del ciclo de vida se 
encuentra el proyecto. Al lado izquierdo de la hoja se podrá visualizar los datos generales; el 
detalle del estado actual del proyecto, es decir, el grupo de proceso y más específicamente el 
proceso en el que se encuentra el proyecto; y en último lugar, en la esquina inferior derecha se 
encuentra cinco opciones que puede seleccionar el usuario, la primera es para regresar a la hoja 
de bienvenida, la segunda y la tercera opción es para dirigirse a la base de proyectos y de 
documentos respectivamente, la cuarta opción es el menú de opciones y finalmente la opción de 
apagar o cerrar la herramienta.      
Una vez que haya ingresado a uno de los grupos de procesos y seleccione uno de los procesos 
respectivamente el usuario se dirigirá hacia una nueva hoja en la que se resalta cuatro secciones 
(Ver Imagen N° 13). La primera sección muestra información general del proceso que puede ser 
ampliada al hacer clic en ícono de información. La segunda sección enlista las entradas 
necesarias con su respectiva información. La tercera sección es la de herramientas  que se 
pueden utilizar para la ejecución del proceso. Finalmente el usuario se encontrará con la sección 
de salidas del proyecto en donde se puede disponer de la opción de información sobre la salida, 
la opción de abrir una plantilla y por último la opción de guardar.          
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4.17.2. PLANTILLAS. 
 
Cada uno de los procesos que se establecieron previamente tienen como resultado al ejecutarse 
determinadas salidas, que generalmente consisten en la elaboración de ciertos documentos. 
Estos documentos se diferencian unos de otros en función de los procesos que se ejecuten, es 
necesario  se utilicen en todos los proyectos, a fin de promover una metodología en la 
organización. 
Uno de los objetivos de la PMO propuesta es estandarizar los procesos de la Dirección de 
Proyectos, esto por ende implica estandarizar la manera en la que se elaboran cada uno de los 
documentos que son parte de las salidas de los procesos involucrados en la dirección de 
proyectos. 
A su vez el modelo de Oficina de Dirección de Proyectos planteada en este trabajo tiene como 
función primordial brindar soporte a los directores de proyectos, debido a lo cual se ha 
elaborado plantillas de todos los documentos que resultan de la ejecución de los procesos que se 
establecieron el apartado 4.5. 
A continuación se muestran las plantillas de los documentos que son parte de las salidas de 
todos los procesos que se han establecido en la dirección de proyectos para la Unidad de 
Negocio Hidropaute. Las plantillas que se han elaborado y que se plantean como apoyo para la 
PMO propuesta, provienen de inferir las nociones que se encuentran en la Guía PMBOK. 
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4.17.2.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Descripción 
Haga clic para escribir una descripción general del proyecto en la que plasme de 
manera breve en que consiste el proyecto, áreas involucradas, principales entregables, 
fechas de inicio y final del proyecto, cliente (usuario final) y cualquier aspecto que se 
pueda considerar de carácter general 
 
 
Finalidad 
Haga clic para realizar una descripción del objetivo general del proyecto. 
 
 
Justificación 
Haga clic aquí para escribir las razones que justifican la realización del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos y los criterios de éxito relacionados 
N° Objetivos Criterios de éxito 
   
   
   
   
 
Requisitos de alto nivel 
Interesado Requisitos 
clientes, patrocinadores, etc. 
 Necesidades de los interesados a fin de cumplir con 
los objetivos del proyecto. 
 
 
clientes, patrocinadores, etc. 
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Requisitos de alto nivel 
Interesado Requisitos 
 
 
Supuestos 
 
 
 
 
Principales riesgos 
 
 
 
 
Resumen del cronograma 
Fase Hito 
Fecha programada 
(Inicio-Fin) 
  Inicio.-Final. 
 Inicio.-Final. 
 Inicio.-Final. 
  Inicio.-Final. 
 Inicio.-Final. 
 Inicio.-Final. 
 
Resumen del presupuesto (preliminar) 
Concepto Monto 
  
  
  
 
Director del proyecto 
Nombre Cargo Nivel de autoridad 
   
 
Patrocinador 
Nombre Cargo Firma 
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4.17.2.2. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Ciclo de vida del proyecto 
 
Fase 1:   Haga clic aquí para escribir la primera fase que constituye el proyecto. 
Proceso 
Nivel de 
implementación 
Entradas 
Herramienta/ 
técnica 
Método 
de 
trabajo 
Salidas 
      
      
      
      
 
Fase 2:  Haga clic aquí para escribir la segunda fase que constituye el proyecto..   
Proceso 
Nivel de 
implementación 
Entradas 
Herramienta/ 
técnica 
Método 
de 
trabajo 
Salidas 
      
      
      
      
 
Interacción entre fases 
Fase Entregables Consideraciones de 
interacción entre fases 
   
   
   
 
Metodología de trabajo 
Haga clic aquí para escribir el modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
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Gestión de cambios 
   
Comité de cambios 
Rol en el comité Personal Asignado/cargo Responsabilidades 
   
   
   
   
   
Tipo de cambio (acción correctiva, preventiva, etc.) 
Acción Descripción 
  
  
  
  
Procesos de la gestión de cambios 
Proceso Descripción 
  
  
  
  
Consideraciones adicionales 
 
 
 
 
 
Comunicación entre interesados  
Necesidades de comunicación Técnicas de comunicación 
  
  
  
 
Revisiones claves de gestión 
Tipo de revisión Descripción/agenda Periodicidad 
Requisitos/ 
observaciones 
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Resumen de líneas bases y planes subsidiarios anexados 
Documento Anexo 
Línea base del alcance Seleccione SI o NO. 
Línea base del tiempo. Seleccione SI o NO. 
Línea base del costo. Seleccione SI o NO. 
Plan de gestión de requisitos. Seleccione SI o NO. 
Plan de gestión del cronograma. Seleccione SI o NO. 
Plan de gestión de costos. Seleccione SI o NO. 
Plan de gestión de calidad. Seleccione SI o NO. 
Plan de mejora de procesos. Seleccione SI o NO. 
Plan de recursos humanos. Seleccione SI o NO. 
Plan de gestión de comunicaciones. Seleccione SI o NO. 
Plan de gestión de riesgos. Seleccione SI o NO. 
Plan de gestión de adquisiciones. Seleccione SI o NO. 
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4.17.2.3. DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Necesidad comercial u oportunidad 
Haga clic. Describa as limitaciones de la situación actual y las razones que llevaron a 
emprender e proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de la empresa y del proyecto 
Haga clic. Definir de manera clara los objetivos de la empresa y del proyecto que van a 
ser monitoreados. 
 
 
 
  
 
 
 
Requisitos funcionales 
Fase Interesado Código Descripción 
  REF_[00] Haga clic. Detalle un requisito funcional que 
describa los procesos de la empresa, la 
información y la interacción con el producto. 
 REF_[00] Haga clic. Detalle un requisito funcional que 
describa los procesos de la empresa, la 
información y la interacción con el producto. 
 REF_[00]  
  REF_[00]  
 REF_[00]  
 REF_[00]  
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Requisitos no funcionales 
Fase Interesado Código Descripción 
  RNF_[00] Haga clic. Describa requisitos no funcionales, 
tales como nivel de servicio, desempeño, 
seguridad, cumplimiento, capacidad de 
soporte, etc. 
 RNF_[00]  
 RNF_[00]  
  RNF_[00]  
 RNF_[00]  
 RNF_[00]  
 
Requisitos de calidad 
Fase Interesado Código Descripción 
  REC_[00] Haga clic. Describa requisitos de calidad que 
debe cumplir el proyecto (fase), producto 
(entregables). 
 REC_[00]  
 REC_[00]  
  REC_[00]  
REC_[00]  
 REC_[00]  
 
Criterios de aceptación 
Fase Código Descripción 
 CAC_[00] Haga clic. Describa criterios de aceptación que debe cumplir 
el proyecto (fase), producto (entregable) del proyecto. 
CAC_[00]  
CAC_[00]  
 CAC_[00]  
CAC_[00]  
CAC_[00]  
 
Principios organizacionales 
Haga clic. Detalle, anexe o cite reglamentos, normas o cualquier otro documento que 
defina los principios directivos de la organización. 
 
 
 
 
Impacto al interior de la organización 
Área Descripción del impacto 
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Impacto al exterior de la organización 
Empresa/ 
Unidad de negocio 
Descripción del impacto 
  
  
 
Requisitos de soporte y capacitación 
Fase Código Descripción de requisito 
 RES_[00]  
RES_[00]  
 RES_[00]  
 
Supuestos y restricciones 
Haga clic. Detalle los supuestos y restricciones en relación a los requisitos. 
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4.17.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
 
 
 
Actividades de los requisitos 
Haga clic. Describa la manera en que las actividades de los requisitos serán 
planificadas, monitoreadas e informadas. 
 
 
 
 
 
 
Priorización de los requisitos 
Haga clic. Describir la manera en la que se priorizarán los requisitos. 
 
 
Métricas del producto 
Haga clic. Describa las métricas que se utilizarán y el fundamento para su uso. 
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Estructura de rastreabilidad 
Atributos Trazabilidad 
Haga clic aquí. Determine los atributos a 
registrarse. Los atributos que se utilizan 
habitualmente, pueden incluir: 
identificador único, descripción del 
requisito, fundamento de su 
incorporación, el responsable, la fuente, la 
prioridad, la versión, estado actual, fecha 
de término y criterios de aceptación  
Haga clic. Los requisitos pueden ser 
monitoreados en relación a ciertos 
elementos para asegurar que cada 
requisito agrega valor, estos elementos 
pueden ser: necesidades, oportunidades, 
metas y objetivos de la empresa; objetivos 
del proyecto; alcance del proyecto; diseño 
del producto; estrategia y escenarios de 
prueba; etc. Determine los elementos a 
utlizarse  
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4.17.2.5. MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Atributos de los requisitos 
Código Descripción 
Fundamento de 
incorporación 
Interesado Prioridad Versión 
Estado 
actual 
Criterios de 
aceptación 
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
      Seleccione  
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Rastreabilidad (trazabilidad) respecto a: 
Código Descripción 
Necesidades, 
oportunidades, 
metas y objetivos de 
la empresa 
Objetivos 
del 
proyecto 
Alcance del 
proyecto/ 
entregables 
de la EDT 
Diseño 
de 
producto 
Desarrollo 
del 
producto 
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4.17.2.6. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Descripción del alcance del producto 
Haga clic. Realice una descripción de manera gradual de las características del 
producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución y en la documentación 
de requisitos. 
 
 
 
Proceso de aceptación  
Fase Código Criterio Proceso de aceptación 
 CAC_[00] Haga clic. Coloque los 
criterios de aceptación 
descrito en el 
documento: 
Documentación de 
requisitos. 
Haga clic. Coloque los criterios 
de aceptación descrito en el 
documento: Documentación de 
requisitos. 
CAC_[00]   
CAC_[00]   
 CAC_[00]   
CAC_[00]   
CAC_[00]   
 
Entregables 
Fase Entregable Descripción 
   
  
  
   
  
  
 
Exclusiones 
Haga clic. Establezca explícitamente los que está fuera del alcance del proyecto. 
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Restricciones 
Factores internos Factores ambientales 
 Haga clic aquí. Enumere y describa 
las restricciones internas asociadas 
con el alcance del proyecto que 
limitan las opciones del equipo, 
como por ejemplo, un presupuesto 
limitado, fechas o hitos impuestos 
por el cliente. 
 Haga clic aquí. Enumere y describa 
las restricciones externas asociadas 
con el alcance del proyecto que 
limitan las opciones del equipo, como 
por ejemplo, un presupuesto limitado, 
fechas o hitos impuestos por el 
cliente. 
    
    
 
Supuestos 
Factores internos Factores ambientales 
 Haga clic aquí. Enumere y describa 
los supuestos internos que se realizan 
específicamente para el proyecto, 
asociadas con el alcance del proyecto 
y el impacto potencial de tales 
supuestos en el caso que fueran 
falsos. 
 Haga clic aquí. Enumere y describa 
los supuestos externos que se realizan 
específicamente para el proyecto, 
asociadas con el alcance del proyecto 
y el impacto potencial de tales 
supuestos en el caso que fueran 
falsos. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 94 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.7. LÍNEA BASE DEL ALCANCE 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea base del Alcance 
Documento Anexo 
Declaración del Alcance. Seleccione SI o NO. 
Estructura de desglose del trabajo (EDT). Seleccione SI o NO. 
Diccionario de la EDT. Seleccione SI o NO. 
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4.17.2.8. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
Es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el 
equipo del proyecto hasta llegar al nivel de paquete de trabajo (el nivel más bajo en la EDT). 
Adicionalmente se establece un identificador único de un código de cuentas. A continuación un 
esquema representativo de una EDT. Para mayor información dirigirse a la Herramienta PMO 
Tool, o en su defecto a la Guía PMBOK.  
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4.17.2.9. DICCIONARIO DE LA EDT 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Código del paquete de trabajo 1. Nombre del paquete de trabajo. 
Descripción del paquete de 
trabajo 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Lista de actividades del 
paquete de trabajo 
Haga clic aquí para escribir como se va a elaborar el 
paquete de trabajo. 
Asignación de 
responsabilidades 
Haga clic aquí para escribir quienes intervienen y 
sus responsabilidades en la elaboración del paquete 
de trabajo. 
Resumen de recursos 
necesarios 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Costos estimados Haga clic aquí para escribir texto. 
Requisitos de calidad Haga clic aquí para escribir texto. 
Criterios de aceptación Haga clic aquí para escribir texto. 
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Código del paquete de trabajo 2. Nombre del paquete de trabajo. 
Descripción del paquete de 
trabajo 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Lista de actividades del 
paquete de trabajo 
Haga clic aquí para escribir como se va a elaborar el 
paquete de trabajo. 
Asignación de 
responsabilidades 
Haga clic aquí para escribir quienes intervienen y 
sus responsabilidades en la elaboración del paquete 
de trabajo. 
Resumen de recursos 
necesarios 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Costos estimados Haga clic aquí para escribir texto. 
Requisitos de calidad Haga clic aquí para escribir texto. 
Criterios de aceptación Haga clic aquí para escribir texto. 
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4.17.2.10. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Definir las actividades 
Haga clic aquí para describir la metodología, herramientas, técnicas y criterios que se 
van a utilizar para la ejecución del proceso. 
 
 
 
 
Definir las actividades 
Haga clic aquí para describir la metodología, herramientas, técnicas y criterios que se 
van a utilizar para la ejecución del proceso. 
 
 
 
 
Secuenciar las actividades 
Haga clic aquí para describir la metodología, herramientas, técnicas y criterios que se 
van a utilizar para la ejecución del proceso. 
 
 
 
 
Estimar los recursos de las actividades 
Haga clic aquí para describir la metodología, herramientas, técnicas y criterios que se 
van a utilizar para la ejecución del proceso. 
 
 
 
 
Estimar la duración de las actividades 
Haga clic aquí para describir la metodología, herramientas, técnicas y criterios que se 
van a utilizar para la ejecución del proceso. 
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Desarrollar el cronograma 
Haga clic aquí para describir la metodología, herramientas, técnicas y criterios que se 
van a utilizar para la ejecución del proceso. 
 
 
 
 
Controlar el cronograma 
Haga clic aquí para describir la metodología, herramientas, técnicas y criterios que se 
van a utilizar para la ejecución del proceso. 
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4.17.2.11. LISTA DE ACTIVIDADES 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Lista de actividades 
Cód. Paquete 
de trabajo 
Paquete de trabajo Cód. 
Actividad 
Actividad Descripción de la Actividad 
   Haga clic aquí para 
escribir el nombre 
de la activad 
correspondiente al 
paquete de trabajo. 
Haga clic aquí para describir el alcance de cada 
actividad, con el nivel suficiente para que los 
miembros del equipo del proyecto comprendan el 
trabajo que deben realizar. 
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4.17.2.12. ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Atributos de la actividad 
Cód. 
Actividad 
Actividad 
Requisitos 
de recursos 
Restricciones
/supuestos 
Fechas 
impuestas 
Responsable 
Actividades 
predecesoras 
Observaciones de 
secuenciación 
        
        
        
        
        
        
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 102 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.13. LISTA DE HITOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Lista de hitos 
Hitos Descripción 
Haga clic aquí para escribir 
un punto o evento 
significativo dentro del 
proyecto.  
Haga clic aquí para describir el hito e indicar si este es 
obligatorio como los exigidos por contrato, u opcionales, 
como los basados en la información histórica . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 103 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.14. DIAGRAMAS DE RED DEL CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Diagramas de red del proyecto 
Haga clic aquí para realizar una narración resumida de la metodología utilizada para 
secuenciar las actividades y las observaciones que puedan surgir como resultado de 
elaborar los diagramas. A continuación adjunte el o los diagramas de red del 
cronograma del proyecto.  
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4.17.2.15. REQUISITOS DE RECURSOS DE LA ACTIVIDAD 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Requisitos de recursos 
Cód. 
Actividad 
Actividad 
Nombre del 
recurso 
Tipo de 
recurso Disponibilidad 
Cantidad 
de 
utilización 
Bases de 
estimación 
Otros requisitos 
   Seleccione     
 Seleccione     
 Seleccione     
   Seleccione     
 Seleccione     
 Seleccione     
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 105 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.16. ESTIMADOS DE LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
 
Estimados de duración 
Cód. 
Actividad 
Actividad Duración 
estimada 
Tolerancias Observaciones 
  Haga clic aquí 
para dar una 
estimación 
cuantitativa del 
tiempo necesario 
para completar la 
actividad . 
  
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 106 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.17. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Cronograma 
Haga clic aquí para escribir texto. El cronograma del proyecto puede representarse en 
forma de resumen, denominado a veces cronograma maestro, o representarse en forma 
detallada. Aunque el cronograma del proyecto puede tener forma de tabla, se representa 
más a menudo en forma gráfica utilizando uno o más de los siguientes formatos: 
Diagramas de hitos, Diagrama de barras, Diagramas de red del cronograma del 
proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 107 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.18. LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado  por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Línea base del cronograma 
Haga clic aquí para escribir texto. La línea base es una versión específica del 
cronograma del proyecto desarrollada a partir de la revisión y análisis del cronograma. 
El equipo de dirección del proyecto acepta y aprueba al cronograma como línea base 
una vez revisadas y analizadas las fechas de inicio y de finalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 108 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.19. DATOS DEL CRONOGRAMA 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Datos del cronograma 
Haga clic aquí para escribir texto. Los datos del cronograma abarcan por lo menos, los 
hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las actividades y 
la documentación de todos los supuestos  y restricciones identificadas. Si se desea un 
nivel más detallado, frecuentemente los datos del cronograma incluye: 
 Los requisitos de recursos por periodo de tiempo, a menudo presentados en el 
formato de un histograma de recursos. 
 Cronogramas alternativos, tales como el mejor o peor escenario, sin nivelación 
de recursos, con nivelación de recursos, con o sin fechas impuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 109 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.20. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Niveles de exactitud 
Estimación Método Nivel de precisión 
Tipo de estimación se han de 
realizar en el proyecto, por 
ejemplo orden de magnitud, 
presupuesto, etc. 
Haga clic aquí para describir 
en la manera que se realizará 
el estimado. 
Haga clic aquí para 
especificar el nivel de 
precisión de cada estimado. 
 
Unidades de medida 
Tipo de recurso/recurso Unidad de medida 
  
  
 
Umbrales de control 
Alcance Tolerancia Acciones para fuera de límite 
   
   
 
Gestión del valor ganado 
Alcance Técnicas Método de Medición 
   
   
 
Proyección del valor ganado 
Pronóstico Fórmula Método de Medición 
   
   
 
Proceso de Estimación de Costos.  
Haga clic aquí para describir la manera en la que se ejecutará este proceso. 
 
Proceso de Determinar el presupuesto.  
Haga clic aquí para describir la manera en la que se ejecutará este proceso. 
 
Proceso de Controlar Costos.  
Haga clic aquí para describir la manera en la que se ejecutará este proceso. 
  
 
 
 
P
ro
p
u
e
s
ta
 p
a
ra
 la
 C
re
a
c
ió
n
 d
e
 la
 P
M
O
 
C
A
P
ÍT
U
L
O
 IV
 
U
N
IV
E
R
S
ID
A
D
 D
E
 C
U
E
N
C
A
 
F
A
C
U
L
T
A
D
 D
E
 C
IE
N
C
IA
S
 Q
U
ÍM
IC
A
S
 
C
a
rre
ra
 d
e
 In
g
e
n
ie
ría
 In
d
u
s
tria
l 
J
u
a
n
 J
o
s
é
 P
a
re
d
e
s
 Q
u
e
v
e
d
o
 
1
1
0
 
4.17.2.21. ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Requisitos de recursos 
Cód. 
Actividad 
Actividad 
Nombre del 
recurso 
Tipo de 
recurso 
Unidad Costo unitario Cantidad Costo total 
   Seleccione     
 Seleccione     
 Seleccione     
   Seleccione     
 Seleccione     
 Seleccione     
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 111 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.22. BASE DE LOS ESTIMADOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Base de los estimados 
La base de los estimados es la cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan 
la estimación de costos. La documentación de respaldo debe proporcionar una 
comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos. 
Los detalles de respaldo para las estimaciones de costos de las actividades pueden 
incluir: 
- Documentación de los fundamentos de las estimaciones(es decir, como fueron 
desarrolladas). 
- Documentación de todos los supuestos utilizados. 
- Documentación de todas las restricciones conocidas. 
- Indicación del rango de estimados posibles (tolerancias para indicar que se 
espera que el costo del elemento se encuentre dentro de este rango de valores). 
- Indicación del nivel de confiabilidad del estimado final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 112 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.23. LÍNEA BASE DEL DESEMPEÑO DE COSTOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Presupuesto por entregables  
Fase Entregable 
Costos/entregable  
($) 
    
  
  
  
  
Subtotal  
    
  
  
  
  
Subtotal  
    
  
  
  
  
Subtotal  
   
 Línea base de costo  
 Reservas de contingencia  
 Reservas de gestión  
 Presupuesto del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 113 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
Presupuesto por paquete de trabajo 
Fase Entregable 
Paquete de 
trabajo 
Costos/paquete de trabajo ($) 
     
  
  
  
  
Subtotal  
    
  
  
  
  
Subtotal  
    
  
  
  
  
Subtotal  
     
  
  
  
  
Subtotal  
    
  
  
  
  
Subtotal  
    
  
  
  
  
Subtotal  
    
  Línea base de costo  
  Reservas de contingencia  
  Reservas de gestión  
  Presupuesto final del proyecto  
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 114 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
Línea base de desempeño de costos 
La línea base del desempeño de costos es un presupuesto hasta la conclusión (BAC) 
aprobado y distribuido en el tiempo, que se utiliza para medir, monitorear y controlar el 
desempeño global del costo del proyecto. Se establece sumando los presupuestos 
aprobados por periodo de tiempo y normalmente se representa como una Curva “S”. En 
la técnica de gestión del valor ganado, la línea base del desempeño de costos se conoce 
como Línea base para la medición del desempeño (PMB). Para realizar la Curva “S” se 
puede utilizar la tabla que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto semanal 
N° Semana 
Presupuesto(sin 
reservas) 
Presupuesto 
acumulado (sin 
reservas) 
1 Fecha a Fecha    
2 Fecha a Fecha   
3 Fecha a Fecha   
4 Fecha a Fecha   
5 Fecha a Fecha   
6 Fecha a Fecha   
7 Fecha a Fecha   
8 Fecha a Fecha   
9 Fecha a Fecha   
10 Fecha a Fecha   
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 115 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.24. REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Requisitos de financiamiento  
Haga clic aquí para describir la manera y los perdidos en los que se desembolsaran el 
recurso monetario. Los requisitos de financiamiento, totales y parciales se obtienen a 
partir de la línea de base de costo. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos 
en la línea base de costo, más las reservas (en caso de haberse destinado dicho rubro).   
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 116 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
 
4.17.2.25. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Introducción 
El plan de gestión de calidad describe cómo el equipo de dirección del proyecto 
implementará la política de calidad de la organización al proyecto. Describa 
brevemente. 
 
 
 
Realizar control de la calidad 
Realizar el control de la calidad es el proceso por el cual se monitorean y registran los 
resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y 
recomendar cambios necesarios. Describa la manera en la que se realizará el control de 
la calidad (considerando que entre las principales actividades de este proceso tenemos: 
Validar entregables; Realizar las mediciones periódicas de control para ello existe 
muestreo por atributos y por variable; Validar los cambios aprobados, etc.).     
 
 
Requisitos del proyecto 
Código Descripción 
Criterios de 
aceptación 
Acciones 
preventivas 
Acciones de 
control 
   Acciones que 
eviten errores en 
el proceso de 
cumplir con los 
requisitos. 
Acciones para 
verificar el 
cumplimiento del 
requisito.  
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 117 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
 
Validación de entregables 
Entregable 
Criterio de 
aceptación/validación 
Acciones 
Preventivas 
Acciones de 
control 
  Acciones que 
eviten errores en 
el proceso de 
elaboración del 
entregable. 
Acciones para 
verificar el 
cumplimiento de 
los criterios de 
aceptación.  
    
    
    
    
    
 
Métricas de calidad 
Factor /objetivo 
de calidad 
Métrica 
Límites 
admisibles 
Frecuencia de 
medición 
    
   
   
    
   
   
 
Realizar aseguramiento de la calidad 
Realizar el aseguramiento de la calidad es el proceso que consiste en auditar los 
requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las mediciones de control de 
calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de 
calidad adecuadas. Describa la manera en la que se ejecutará este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 118 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
 
4.17.2.26. MÉTRICAS DE CALIDAD 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Factor/objetivo de calidad 
Haga clic aquí para describir el factor u objetivo de calidad del proyecto o producto. 
 
Definición operativa 
Métrica n° 1  
 Fórmula de la métrica  
 Límites admisibles  
 Método de medición  
 Frecuencia de medición  
Métrica n° 2  
 Fórmula de la métrica  
 Límites admisibles  
 Método de medición  
 Frecuencia de medición  
Métrica n° 3  
 Fórmula de la métrica  
 Límites admisibles  
 Método de medición  
 Frecuencia de medición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 119 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
 
Factor/objetivo de calidad 
Haga clic aquí para describir el factor u objetivo de calidad del proyecto o producto. 
 
Definición operativa 
Métrica n° 1  
 Fórmula de la métrica  
 Límites admisibles  
 Método de medición  
 Frecuencia de medición  
Métrica n° 2  
 Fórmula de la métrica  
 Límites admisibles  
 Método de medición  
 Frecuencia de medición  
Métrica n° 3  
 Fórmula de la métrica  
 Límites admisibles  
 Método de medición  
 Frecuencia de medición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 120 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.27. LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Listas de control o verificación 
Una lista de control es una herramienta estructurada, por lo general específica de cada 
componente, que se utiliza para verificar que se haya realizado una serie de pasos 
necesarios y se elaboran en función de los requisitos y prácticas del proyecto. Las lista 
de control de calidad se emplean en el proceso de control de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 121 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.28. PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Plan de mejoras del proceso 
El plan de mejoras del proceso es un plan subsidiario del plan para la dirección del 
proyecto. El plan de mejoras del proceso detalla los pasos para la identificación, 
implementación o eliminación  de actividades que permitan mejorar el proceso. El 
Proceso hace referencia a los procesos para la elaboración del producto o entrgables.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la Creación de la PMO 
CAPÍTULO IV  
 122 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
4.17.2.29. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Roles y responsabilidades 
Rol Autoridad Responsabilidades Competencia 
Denominación que 
describe la parte de 
un proyecto de la 
cual una persona 
está encargada. 
El derecho a aplicar 
los recursos del 
proyecto, tomar 
decisiones y firmar 
aprobaciones, etc. 
 Habilidad y 
capacidad requerida 
para completar las 
actividades del 
proyecto. 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
Organigrama del proyecto 
Un organigrama del proyecto es una representación gráfica de los miembros del equipo  
del proyecto y de sus relaciones de comunicación. A continuación elabore o adjunte el 
organigrama del proyecto. 
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Plan para la dirección de proyectos 
      
Adquisición de personal 
Rol 
Tipo de 
adquisición 
Asignación 
de lugar de 
trabajo 
Costo de 
reclutamiento 
Fecha para 
reclutar 
Fecha de 
incorporación 
del personal 
 Seleccione   Fecha Fecha 
 Seleccione   Fecha Fecha 
 Seleccione   Fecha Fecha 
 Seleccione   Fecha Fecha 
 
Calendario de recursos 
El plan para la dirección de personal describe plazos necesarios para los miembros del equipo, 
ya sea de manera individual o colectiva, así como cuando deberían iniciarse las actividades de 
adquisición, como la contratación de personal. Una herramienta para representar en forma de 
diagrama los recursos es el histograma de recursos. A continuación elabore o adjunte el 
calendario de recursos.  
 
Plan de liberación de personal 
Rol 
Calendario de 
liberación 
Método de 
liberación 
Asignación a otros 
proyectos 
 Fecha o hito en el 
cual será liberado el 
recurso. 
 Planificar 
transiciones 
graduales hacia 
próximos proyectos. 
    
    
    
    
    
 
Necesidades de capacitación 
Si se considera que los miembros de equipo que se asignarán no posean las capacidades 
requeridas, puede desarrollarse un plan de capacitación como parte del proyecto. 
 
 
Reconocimiento y recompensas 
Los criterios claros respecto a las recompensas y un sistema planificado para su uso ayudan a 
fomentar y reforzar los comportamientos deseados en el personal. 
 
Cumplimiento  
El plan para la dirección de personal puede incluir estrategias para cumplir con las normas 
gubernamentales aplicables, los contratos colectivos de trabajo y otras políticas establecidas en 
materia de recursos humanos. 
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4.17.2.30. REGISTRO DE INTERESADOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Identificación 
Nombre Empresa Cargo Rol en el proyecto 
Información de 
contacto 
     
     
     
     
     
     
 
Interesado Evaluación Clasificación 
Nombre 
Principales 
requisitos 
Principales 
expectativas 
Influencia 
potencial 
Fase/proceso 
de mayor interés 
Interno/ 
externo 
Partidario/ 
neutral/ 
opositor 
     Seleccione. Seleccione. 
     Seleccione. Seleccione. 
     Seleccione. Seleccione. 
     Seleccione. Seleccione. 
     Seleccione. Seleccione. 
     Seleccione. Seleccione. 
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4.17.2.31. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Interesado Interés en el proyecto Evaluación del impacto 
Estrategia potencial para 
ganar soporte o ganar 
obstáculos 
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4.17.2.32. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Requisitos de comunicación 
Interesado Requisito 
  
  
  
 
Comunicaciones del proyecto 
Elaborar una matriz de comunicaciones. Ver al final. 
 
 
Glosario 
Haga clic aquí para elaborar un glosario de términos no comunes. 
 
 
 
Matriz de comunicaciones 
Documento/ 
información 
Contenido 
Motivo de 
distribución 
Plazo y 
frecuencia 
para 
distribución 
Responsable 
de comunicar 
información 
Personas/ 
grupos 
destinatarios 
Método/ 
tecnología 
Información 
que debe ser 
comunicada. 
El contenido 
de la 
información, 
incluidos el 
idioma 
formato y el 
nivel de 
detalle. 
    Métodos o 
tecnologías 
utilizadas 
para 
transmitir la 
información, 
tales como 
los 
memorandos, 
correo 
electrónico 
y/o los 
comunicados 
de prensa 
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4.17.2.33. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Metodología para la gestión de riesgos 
Proceso 
Descripción del 
proceso/métodos 
Herramientas 
Fuentes de 
información 
Planificar la 
dirección de 
riesgos 
   
Identificar los 
riesgos 
   
Realizar el análisis 
cualitativos de los 
riesgos 
   
Realizar el análisis 
cuantitativos de 
los riesgos 
   
Planificar la 
respuesta a los 
riesgos 
   
Monitorear y 
controlar los 
riesgos 
   
 
Roles y responsabilidades 
Proceso 
Equipo de gestión de riesgos 
Responsabilidad 
Rol Responsables 
Planificar la dirección de 
riesgos 
Líder   
Miembros    
Identificar los riesgos Líder   
Miembros    
Realizar el análisis 
cualitativos de los riesgos 
Líder   
Miembros    
Realizar el análisis 
cuantitativos de los 
riesgos 
Líder   
Miembros    
Planificar la respuesta a los 
riesgos 
Líder   
Miembros    
Monitorear y controlar 
los riesgos 
Líder   
Miembros    
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Calendario 
Haga clic aquí para establecer los protocolos para la utilización de las reservas para 
contingencias del cronograma. A continuación una matriz para estructurar los demás 
componentes del calendario.  
 
 
Proceso 
Actividades a incluir al 
cronograma 
Momento/frecuencia de 
ejecución del proceso 
Planificar la dirección de 
riesgos 
  
Identificar los riesgos   
Realizar el análisis 
cualitativos de los riesgos 
  
Realizar el análisis 
cuantitativos de los 
riesgos 
  
Planificar la respuesta a los 
riesgos 
  
Monitorear y controlar 
los riesgos 
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4.17.2.34. REGISTRO DE RIESGOS 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Registro de riesgos 
Código Riesgo Causa 
Efectos en el 
proyecto 
Respuestas 
potenciales 
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4.17.2.35. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Procesos o procedimientos estandarizados 
Haga clic aquí para describir como se gestionarán los procesos de adquisición, tanto de 
la organización como los procesos que se ha considerado de la dirección de proyectos 
según la guía PMBOK . 
 
 
Documentos estandarizados 
Haga clic aquí para enlistar las plantillas que se utilizarán en función del punto 
anterior. 
 
 
 
Gestión de proveedores 
Haga clic aquí para describir la manera en la que se gestionarán los múltiples 
proveedores, metodologías, procesos y formatos. 
 
 
 
Coordinación con otros aspectos del proyecto 
Haga clic aquí para detallar la manera en la que las adquisiciones se relaciona con el 
cronograma, estimación de costos, gestión de riesgos, etc. 
 
 
 
Restricciones y supuestos 
Haga clic aquí para describir las restricciones y supuestos que podrían afectar a las 
adquisiciones planificadas. 
 
 
 
Requisitos/Métricas 
Haga clic aquí para describir brevemente las métricas o requisitos que se emplearán 
para gestionar contratos y evaluar proveedores. 
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4.17.2.36. ENUNCIADO DEL TRABAJO RELATIVO A LA 
ADQUISICIÓN 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Haga clic aquí para escribir el nombre de la adquisición 1. 
Haga clic aquí para escribir texto. Este tipo de enunciado describe el artículo que se 
plantea adquirir con suficiente detalle para permitir que los posibles proveedores 
determinen si están en condiciones de proporcionar los productos, servicios o 
resultados requeridos. Un enunciado del trabajo puede incluir las especificaciones, la 
cantidad deseada, los niveles de calidad, los datos de desempeño, el periodo de 
desempeño.      
 
 
Haga clic aquí para escribir el nombre de la adquisición 2. 
Haga clic aquí para escribir texto. Este tipo de enunciado describe el artículo que se 
plantea adquirir con suficiente detalle para permitir que los posibles proveedores 
determinen si están en condiciones de proporcionar los productos, servicios o 
resultados requeridos. Un enunciado del trabajo puede incluir las especificaciones, la 
cantidad deseada, los niveles de calidad, los datos de desempeño, el periodo de 
desempeño.      
 
 
Haga clic aquí para escribir el nombre de la adquisición 3. 
Haga clic aquí para escribir texto. Este tipo de enunciado describe el artículo que se 
plantea adquirir con suficiente detalle para permitir que los posibles proveedores 
determinen si están en condiciones de proporcionar los productos, servicios o 
resultados requeridos. Un enunciado del trabajo puede incluir las especificaciones, la 
cantidad deseada, los niveles de calidad, los datos de desempeño, el periodo de 
desempeño.      
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4.17.2.37. DECISIONES DE HACER O COMPRAR 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Decisiones de hacer o comprar 
Adquisición Decisión Justificación 
 Seleccione. Haga clic aquí para escribir una conclusión 
relativa a los productos, servicios o resultados 
que se adquirirán fuera de la organización del 
proyecto y aquellos que serán desarrollados 
internamente por el equipo del proyecto. 
 
 
 
 
Seleccione. Haga clic aquí para escribir una conclusión 
relativa a los productos, servicios o resultados 
que se adquirirán fuera de la organización del 
proyecto y aquellos que serán desarrollados 
internamente por el equipo del proyecto. 
 
 
 
Seleccione. Haga clic aquí para escribir una conclusión 
relativa a los productos, servicios o resultados 
que se adquirirán fuera de la organización del 
proyecto y aquellos que serán desarrollados 
internamente por el equipo del proyecto. 
 
 
 
Seleccione. Haga clic aquí para escribir una conclusión 
relativa a los productos, servicios o resultados 
que se adquirirán fuera de la organización del 
proyecto y aquellos que serán desarrollados 
internamente por el equipo del proyecto. 
 
 
 
Seleccione. Haga clic aquí para escribir una conclusión 
relativa a los productos, servicios o resultados 
que se adquirirán fuera de la organización del 
proyecto y aquellos que serán desarrollados 
internamente por el equipo del proyecto. 
 
 
 
Seleccione. Haga clic aquí para escribir una conclusión 
relativa a los productos, servicios o resultados 
que se adquirirán fuera de la organización del 
proyecto y aquellos que serán desarrollados 
internamente por el equipo del proyecto. 
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4.17.2.38. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROYECTO 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
 Seleccione   
 Seleccione   
 
Criterios de selección 
Criterio Descripción 
Ejemplos de criterios: Garantía, 
Historial del proveedor, Enfoque 
de gestión, Capacidad de 
producción, referencias, etc. 
Haga clic aquí para realizar un descripción breve 
para dar a conocer en que consiste el criterio. 
Ejemplos de criterios: Garantía, 
Historial del proveedor, Enfoque 
de gestión, Capacidad de 
producción, referencias, etc. 
Haga clic aquí para realizar un descripción breve 
para dar a conocer en que consiste el criterio. 
Ejemplos de criterios: Garantía, 
Historial del proveedor, Enfoque 
de gestión, Capacidad de 
producción, referencias, etc. 
Haga clic aquí para realizar un descripción breve 
para dar a conocer en que consiste el criterio. 
Ejemplos de criterios: Garantía, 
Historial del proveedor, Enfoque 
de gestión, Capacidad de 
producción, referencias, etc. 
Haga clic aquí para realizar un descripción breve 
para dar a conocer en que consiste el criterio. 
Ejemplos de criterios: Garantía, 
Historial del proveedor, Enfoque 
de gestión, Capacidad de 
producción, referencias, etc. 
Haga clic aquí para realizar un descripción breve 
para dar a conocer en que consiste el criterio. 
Ejemplos de criterios: Garantía, 
Historial del proveedor, Enfoque 
de gestión, Capacidad de 
producción, referencias, etc. 
Haga clic aquí para realizar un descripción breve 
para dar a conocer en que consiste el criterio. 
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CAPÍTULO 5. 
5. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
A fin de cumplir el último objetivo específico del presente proyecto de investigación se ha 
considerado oportuno la aplicación de las herramientas y plantillas del modelo de PMO 
propuesto para la Unidad de Negocio Hidropaute (detalladas en el capítulo anterior) a un 
determinado proyecto. El presente capítulo muestra en la medida de lo posible los resultados de 
emplear los procesos, plantillas y la herramienta PMO Tool a la iniciación y planificación del 
proyecto elegido para la aplicación. 
El proyecto que se ha elegido es el de “Desarrollo e implementación e indicadores 
gerenciales automatizados”. La información que se despliega a lo largo de este 
capítulo se encuentra en las bases de datos del Instituto Nacional de Compras 
Públicas (INCOP) con el código CDC-CELECEP-HP-12-12. A continuación se coloca 
a disposición los documentos, resultado de la ejecución de cada uno de los 
procesos del Grupo de Iniciación y del Grupo de Planificación. 
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5.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
 CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Descripción 
El proyecto “Desarrollo e implementación e indicadores gerenciales 
automatizados” consiste en elaborar un sistema de información gerencial que le 
permita a la Unidad de Negocio HIDROPAUTE monitorear el cumplimiento de 
cada uno de sus objetivos en base a indicadores de desempeño con sus respectivas 
metas operativas y plazos de ejecución. 
El proyecto se desarrollará en dos fases: 
- Contratación. En esta fase se realiza los pasos necesarios para la 
contratación de la consultora, esta fase tiene como resultado el acta de 
constitución y la firma del contrato correspondiente. 
- Diseño e implementación. Esta fase empieza con la organización del 
proyecto, luego con el análisis y diseño, después la construcción 
tecnológica del modelo y finalmente con la implementación. 
  
Este proceso se desarrolla de acuerdo a las bases del concurso de contratación 
pública CDC-CELECEP-HP-12-12. 
 
 
Finalidad 
Diseñar, desarrollar y validar un modelo de Indicadores de Gestión para el nivel 
Directivo de HIDROPAUTE, implementando una herramienta ágil, veraz y 
confiable que soporte las actividades de definición, carga y comunicación de los 
indicadores clave de gestión, definiendo también los procesos de monitoreo y 
seguimiento de dichos indicadores. 
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Justificación 
La implantación de un modelo de BSC (cuadro de mando integral) apoyado en la 
herramienta IBM Cognos se visualiza como un aporte significativo para la Unidad 
de Negocio HIDROPAUTE en el camino de alcanzar un desarrollo sostenible, ya 
que dicha herramienta posee características que le confieren un alto grado de 
adaptabilidad, modularidad y alta relación costo-beneficio, a razón de las 
siguientes funciones: 
- Implantación modular y progresiva. 
- Capacidad de obtener información de múltiples fuentes de datos. 
- Ambiente web. 
- Incorporación de redes colaborativas. 
Es de destacar adicionalmente, la funcionalidad de corte de información (Slicing y 
Drill Down) la cual permite examinar hasta los niveles más detallados de la 
información, permitiendo ejecutar acciones preventivas y correctivas que se 
fuesen necesarias para el cumplimiento de la estrategia definida por la 
organización. 
 
 
Objetivos y los criterios de éxito relacionados 
N° Objetivos Criterios de éxito 
1 El proyecto debe terminar en el plazo especificado en 
el contrato o en el nuevo tiempo calculado y 
aceptado formalmente según la Gestión del Cambio 
 Involucramiento, 
compromiso 
permanente del equipo 
de gerencia del 
proyecto de tanto de 
DWConsulware como 
de HIDROPAUTE. 
 Las altas 
direcciones de 
DWConsulware como 
de HIDROPAUTE 
deben reconocer la 
necesidad de este 
proyecto y comprender 
los objetivos del mismo 
tal como se expresa en 
el punto 
correspondiente al 
Alcance del Servicio. 
 El equipo del 
proyecto 
(DWConsulware e 
HIDROPAUTE) deberá 
contar con la 
disponibilidad para 
participar en el 
proyecto, la cuál será 
especificada mediante 
el Cronograma del 
Proyecto y que variará 
mientras se desarrolle 
el proyecto. 
2 El Sistema de Indicadores que se desarrollará deberá 
satisfacer los requerimientos especificados por 
HIDROPAUTE y considerados en la Propuesta 
Técnica presentada. 
 
3 El proyecto debe terminar dentro del presupuesto 
especificado en la Propuesta Técnica o de acuerdo a 
lo aceptado formalmente según la Gestión del 
Cambio. 
 
4 Instalación y Configuración de la herramienta Cognos 
10.2 
 
5 Capacitación hasta a 12 usuarios en las 
herramientas: 
 Framework Manager 
 Transformer 
 Report Studio 
 Metric Studio 
 Analisys Studio 
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Requisitos de alto nivel 
Interesado Requisitos 
Ing. Javier Zalamea 
Cumplir con el contrato 
Ing. Marcelo Monteros Cumplir con los requerimientos técnicos y los 
entregables 
Ing. Alexandra Carranza Cumplir con el plan del proyecto 
 
Supuestos 
 La Oficina de Sistemas de HIDROPAUTE deberá estar involucrada y 
comprometida con el desarrollo del proyecto. 
 HIDROPAUTE proporcionará un equipo funcional permanente durante la 
ejecución del proyecto. 
 La etapa de análisis y mapeo del proyecto se desarrollará íntegramente en las 
instalaciones de HIDROPAUTE.  El Desarrollo de ETL y construcción de 
modelos se desarrollará remotamente, en las instalaciones de DWConsulware, 
en la ciudad de Guayaquil. 
  Deberá existir comunicación permanente entre el equipo de trabajo, tanto de 
DWConsulware como de HIDROPAUTE. 
 Se llevarán a cabo reuniones de revisión parcial  durante el desarrollo del 
sistema. 
 No se realizarán ajustes y/o cambios a los documentos entregables luego de 
ser aprobados. De ser necesario se deberá proceder con la gestión de cambio 
respectiva. 
 
Principales riesgos 
Los principales riesgos de contratar podrían ser: Dependencia del proveedor, 
pérdida de control del proyecto, conflictos con el proveedor, etc.  
 
 
 
Resumen del cronograma 
Fase Hito 
Fecha programada 
(Inicio-Fin) 
Contratación Organización del proyecto 05/11/2012-12/11/2012 
Elaboración de pliegos 13/11/2012-19/11/2012 
Resolución de adjudicación 30/11/2012-30/11/2012 
Firma de contrato 02/12/2012-02/12/2012 
Diseño e 
implementación 
Organización del proyecto 19/12/2012-02/01/2013 
Análisis y diseño 07/01/2013-04/02/2013 
Construcción tecnológica del 
modelo 
07/03/2013-18/04/2013 
Implementación  07/01/2013-11/04/2013 
Cierre del proyecto 15/04/2013-19/04/2013 
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Resumen del presupuesto (preliminar) 
Concepto Monto 
Presupuesto total  S/. 50.000 (dólares americanos) 
 
Director del proyecto 
Nombre Cargo Nivel de autoridad 
Ing. Marcelo Monteros  Exigir el cumplimiento de 
los entregables 
 
Patrocinador 
Nombre Cargo Firma 
Ing. Javier Zalamea   
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5.2. REGISTRO DE INTERESADOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES AUTOMATIZADOS 
 CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 19/12/2012   
 Seleccione   
 
Identificación 
Nombre Empresa Cargo Rol en el proyecto 
Información de 
contacto 
Ing. Javier Zalamea Hidropaute  Patrocinador  
Ing. Marcelo Monteros Hidropaute  Director del proyecto  
Ing. Alexandra Carranza DWConsulware  Director del proyecto 
por parte de la 
consultora 
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Interesado Evaluación Clasificación 
Nombre 
Principales 
requisitos 
Principales 
expectativas 
Influencia 
potencial 
Fase/proceso 
de mayor interés 
Interno/ 
externo 
Partidario/ 
neutral/ 
opositor 
Ing. Javier 
Zalamea 
Cumplir con el 
contrato 
Que el resultado 
del proyecto 
genere impacto 
en la gestión 
operativa de la 
Unidad 
Fuerte En la fase de 
contratación y en la 
organización del 
proyecto. 
Interno Partidario 
Ing. Marcelo 
Monteros 
Cumplir con los 
requerimientos 
técnicos y los 
entregables 
Que se culmine 
el proyecto de 
forma exitosa  
Fuerte A lo largo del ciclo de 
vida del proyecto 
Interno Partidario 
Ing. Alexandra 
Carranza 
Cumplir con el 
plan del 
proyecto 
Que se culmine 
el proyecto de 
forma exitosa 
Fuerte En la fase de diseño e 
implementación 
Externo Partidario 
Usuarios Interfaz 
amigable con la 
información 
deseada 
 Fuerte En la fase de diseño e 
implementación 
Interno Partidario 
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5.3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado 
por: 
Aprobado por: 
1.0 19/12/2012   
 
Interesado Interés en el proyecto Evaluación del impacto 
Estrategia potencial para 
ganar soporte o ganar 
obstáculos 
Ing. Javier Zalamea Velar por el cumplimiento del 
contrato en el tiempo 
estipulado. 
Muy alto Informar continuamente 
sobre el desempeño del 
proyecto. 
Ing. Marcelo Monteros Asegurar el desempeño del 
proyecto. 
Alto  Informar continuamente 
sobre el desempeño del 
proyecto y estado de la 
gestión de los riesgos. 
Ing. Alexandra Carranza Cumplir con todos los 
requerimientos.   
Alto Brindar los requerimientos 
detallados y la información 
necesaria. 
Usuarios Que el interfaz sea amigable 
con la información requerida 
Alto Hacer partícipe del desarrollo 
y evaluación del diseño. 
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5.4. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
  CDC-CELECEP-HP-12-12  
 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
1.1 20/12/2012   
 
Ciclo de vida del proyecto 
 
Fase 1:   Contratación 
Proceso 
Nivel de 
implementación 
Entradas 
Herramienta 
/técnica 
Método de 
trabajo 
Salidas 
Desarrollar el 
plan para la 
dirección. 
Una vez al inicio 
de la fase con 
actualizaciones a 
lo largo de la 
planificación  
Acta de 
constitución 
del proyecto. 
Plantilla. 
Procesos de 
contratación 
pública. 
Reuniones con 
el equipo del 
proyecto. 
Plan de 
dirección del 
proyecto 
Definir el 
alcance.  
Una sola vez al 
inicio del 
proyecto 
Acta de 
constitución 
del proyecto. 
Plan de 
dirección del 
proyecto. 
  Declaración del 
alcance del 
proyecto. 
Definir 
actividades. 
Una vez al inicio 
de la fase con 
actualizaciones a 
lo largo de la 
planificación 
Plan de 
dirección del 
proyecto. 
Plantilla. 
Procesos de 
contratación 
pública. 
Reuniones con 
el equipo del 
proyecto. 
Lista de 
actividades. 
Lista de hitos. 
Estimar 
duración de 
actividades. 
Una vez al inicio 
de la fase con 
actualizaciones a 
lo largo de la 
planificación 
Lista de 
actividades. 
Declaración del 
alcance. 
Estimación 
análoga. 
Reuniones con 
el equipo del 
proyecto. 
Estimación de 
duración de las 
actividades. 
Desarrollar 
cronograma. 
Una vez al inicio 
de la fase con 
actualizaciones a 
lo largo de la 
planificación 
Declaración del 
alcance del 
proyecto. 
Estimación de 
la duración de 
las actividades. 
Red del 
cronograma. 
 Cronograma  
del proyecto. 
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Planificar 
adquisiciones. 
Planificación 
gradual. 
Documentació
n de requisitos. 
Declaración del 
alcance. 
Cronograma 
del proyecto. 
Procesos de 
contratación 
pública. 
Planificar 
adquisiciones. 
Solicitar 
presupuestos. 
Firma de 
contrato  
Plan de gestión 
de 
adquisiciones. 
Decisiones de 
hace o 
comprar. 
Documentos de 
adquisición. 
Estimar los 
costos. 
Una vez al 
inicio de la fase 
con 
actualizaciones 
a lo largo de la 
planificación 
Cronograma 
del proyecto. 
 
Estimación 
análoga. 
 Estimación de 
costos de las 
actividades. 
Determinar el 
presupuesto. 
Una vez al 
inicio de la fase 
con 
actualizaciones 
a lo largo de la 
planificación 
Cronograma 
del proyecto. 
Estimación de 
costos de las 
actividades. 
Suma de 
costos. 
 
 Línea base de 
desempeño de 
costos. 
Requisitos de 
financiamiento. 
Planificar 
calidad. 
Una vez al 
inicio de la fase 
con 
actualizaciones 
a lo largo de la 
planificación 
Activos de los 
procesos de la 
organización. 
Plan de 
dirección del 
proyecto 
 Reuniones de 
coordinación. 
Plan de gestión 
de calidad. 
Métricas e 
calidad 
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Fase 2: Diseño e implementación   
Proceso 
Nivel de 
implementación 
Entradas 
Herramienta 
/técnica 
Método de 
trabajo 
Salidas 
Desarrollar el 
plan para la 
dirección. 
Actualización  Acta de 
constitución 
del proyecto. 
Plantilla. 
Procesos de 
contratación 
pública. 
Reuniones 
con el equipo 
del proyecto. 
Plan de 
dirección del 
proyecto 
Definir 
actividades. 
Actualización Plan de 
dirección del 
proyecto. 
Plantilla. 
Procesos de 
contratación 
pública. 
Reuniones 
con el equipo 
del proyecto. 
Lista de 
actividades. 
Lista de hitos. 
Estimar 
duración de 
actividades. 
Actualización Lista de 
actividades. 
Declaración del 
alcance. 
Estimación 
análoga. 
Reuniones 
con el equipo 
del proyecto. 
Estimación de 
duración de 
las 
actividades. 
Desarrollar 
cronograma. 
Actualización Declaración del 
alcance del 
proyecto. 
Estimación de 
la duración de 
las actividades. 
Red del 
cronograma. 
 Cronograma  
del proyecto. 
Planificar 
adquisiciones. 
Planificación 
gradual. 
Documentación 
de requisitos. 
Declaración del 
alcance. 
Cronograma 
del proyecto. 
Procesos de 
contratación 
pública. 
Planificar 
adquisiciones. 
Solicitar 
presupuestos. 
Firma de 
contrato  
Plan de 
gestión de 
adquisiciones. 
Decisiones de 
hace o 
comprar. 
Documentos 
de 
adquisición. 
Planificar 
calidad  
Actualización Activos de los 
procesos de la 
organización. 
Plan de 
dirección del 
proyecto 
 Reuniones de 
coordinación. 
Plan de 
gestión de 
calidad. 
Métricas e 
calidad 
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Interacción entre fases 
Fase Entregables Consideraciones de 
interacción entre fases 
Contratación Organización del 
proyecto 
 
Elaboración de pliegos  
Resolución de 
adjudicación 
 
Firma de contrato Una vez firmado el 
contrato se puede iniciar 
con la segunda fase 
Diseño e implementación Organización del 
proyecto 
 
Análisis y diseño  
Construcción tecnológica 
del modelo 
 
Implementación   
Cierre del proyecto  
 
 
Metodología de trabajo 
Una vez afirmado el contrato, se trabajará de manera coordinada con el equipo del 
trabajo de la consultora yai mismo tiempo brindar la información y la apertura 
que  se crea necesaria. 
 
 
 
Gestión de cambios 
   
Personal de la gestión de cambios 
Rol 
Personal 
Asignado/cargo 
Responsabilidades 
Patrocinador Ing. Javier 
Zalamea 
Dirimir en decisiones emparejadas del 
Comité de control de cambios 
Comité   Decidir qué cambios se aprueban o 
rechazan 
Director de 
proyecto 
Ing. Marcelo 
Montero 
Evaluar impactos que pueden producir las 
solicitudes de cambio y dar sugerencias. 
   
Tipo de cambio (acción correctiva, preventiva, etc.) 
Acción Descripción 
Correctiva El director del proyecto tiene la capacidad de aprobar y 
coordinar la ejecución del cambio 
Preventiva El director del proyecto tiene la capacidad de aprobar y 
coordinar la ejecución del cambio 
Cambio de línea 
base del proyecto 
Para este tipo de cambios es condición necesaria la ejecución 
del proceso de control de cambios integrado. 
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Procesos de la gestión de cambios 
 
10.1.01.4.2 Controlar los Cambios (Alcance, Tiempos, Costos, Elementos de Configuración)
Miembros del 
Equipo de 
Proyecto
Comité Aprobador 
de Cambios
Jefe de ProyectoSolicitante
Inicio
Fin
Solicitar cambio Registrar solicitud de cambio en el repositorio de Informacion 
del Proyecto (RIP)
Realizar análisis de impacto del cambio (Alcance, Tiempos, Costos)
Necesita aprobación 
de Comité?
¿Aprueba?
¿Aprueba?
Documentar razones de 
rechazo
Documentar 
aprobación de
Solicitud de cambio
Actualizar el Plan de de Gestión del 
Proyecto y Cronograma del Proyecto
Informar a solicitante de la decisión tomada
Si
No
Solicitud de 
Cambio aprobada
Plan de Gesión 
del Proyecto 
Aprobado
Cronograma del Proyecto 
actualizado
Solicitar al gestor de la configuracion el análisis de impacto de 
los Elementos de Configuración impactados (entregables bajo 
CM)
Solicitud de Cambio 
Solicitud de Cambio 
rechazada
Mail adjuntando 
Solicitud de Cambio
Si
Si
No
No
Entregables del 
Proyecto
Cronograma del 
Proyecto
 
 
 
Comunicación entre interesados  
Necesidades de comunicación Técnicas de comunicación 
Documentos de la dirección del 
proyecto 
Reuniones para elaboración del plan 
para la dirección. 
Reunión de coordinación de trabajo Reuniones entre los miembros del 
equipo de trabajo para definir 
actividades que se realizaran  
Informes de desempeño del proyecto. Documento que se distribuirá a todos 
los interesados. 
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Revisiones claves de gestión 
Tipo de revisión Descripción/agenda Periodicidad 
Requisitos/ 
observaciones 
Reuniones de 
coordinación 
entre los 
miembros del 
equipo 
Revisión del acta de 
reunión anterior. 
Presentación de 
entregables. 
Semanal  
Informes de 
desempeño del 
proyecto 
 mensual  
 
 
 
 
Resumen de líneas bases y planes subsidiarios anexados 
Documento Anexo 
Línea base del alcance SI 
Línea base del tiempo. SI 
Línea base del costo. SI 
Plan de gestión de requisitos. SI 
Plan de gestión del cronograma. SI 
Plan de gestión de costos. SI 
Plan de gestión de calidad. SI 
Plan de mejora de procesos. NO 
Plan de recursos humanos. SI 
Plan de gestión de comunicaciones. SI 
Plan de gestión de riesgos. NO 
Plan de gestión de adquisiciones. SI 
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5.5. DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 21/12/2012   
 Seleccione   
 
Necesidad comercial u oportunidad 
Mejorar el proceso de toma de decisiones, en el caso particular mediante la 
implementación de indicadores gerenciales automatizados. 
 
 
Objetivos de la empresa y del proyecto 
 El proyecto debe terminar en el plazo especificado en el contrato o en el 
nuevo tiempo calculado y aceptado formalmente según la Gestión del 
Cambio. 
 El Sistema de Indicadores que se desarrollará deberá satisfacer los 
requerimientos especificados por HIDROPAUTE y considerados en la 
Propuesta Técnica presentada. 
 El proyecto debe terminar dentro del presupuesto especificado en la 
Propuesta Técnica.. 
 
 
Requisitos funcionales 
Fase Interesado Código Descripción 
Contratación/ 
Diseño e 
implementación 
Director del 
Proyecto 
REF_01 Los entregables del proyecto deben 
cumplir con las especificaciones 
técnicas. 
REF_02 Dirigir el proyecto mediante la 
metodología del PMI. 
REF_03 Informe mensual del desempeño del 
proyecto.  
 
Requisitos no funcionales 
Fase Interesado Código Descripción 
Contratación/ 
Diseño e 
implementación 
Patrocinador RNF_01 La consultora tiene que cumplir  con 
los acuerdos presentados en la 
propuesta. 
Patrocinador RNF_02 El proyecto debe ejecutarse a partir 
del 19/12/2012. 
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Requisitos de calidad 
Fase Interesado Código Descripción 
Contratación/ 
Diseño e 
implementación 
Directo del 
proyecto 
REC_01 Cumplir con lo estipulado en las bases 
del concurso público. 
REC_02 Cumplir con el cronograma y 
presupuesto planificado 
 
Criterios de aceptación 
Fase Código Descripción 
Diseño e 
impleme
ntación 
CAC_01 El producto del proyecto debe cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
CAC_02 Todos los entregables deben ser validados y aprobados. 
 
Principios organizacionales 
- Elaborar y comunicar a todos los interesados el proyecto informes de 
desempeño de manera periódica, a fin de tomar decisiones 
prudencialmente. 
- Todos los proyectos deberán tener un director, el cual se encargará de 
gestionarlo en base a los fundamentos de dirección de proyectos del PMI. 
 
 
Impacto al interior de la organización 
Área Descripción del impacto 
Hidropaute El producto del proyecto impactará a toda la 
organización,   
 
Supuestos y restricciones 
- La duración del proyecto es de 120 días. 
- Se llevarán a cabo reuniones de revisión parcial  durante el desarrollo del 
proyecto. 
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5.6. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 21/12/2012   
 Seleccione   
 
Actividades de los requisitos 
Los requisitos se determinan a partir de los planteamientos de los interesados, 
durante los primeros procesos de cada fase. 
Los requisitos se gestionarán a través de la Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos. 
 
 
Priorización de los requisitos 
La priorización de los requisitos se realizará en base al nivel de estabilidad y el 
grado de complejidad de cada requisito establecido. 
La priorización de cada uno de los requisitos se realizará a través de la Matriz de 
Rastreabilidad de requisitos. 
 
 
Métricas del producto 
El producto del proyecto será validado en función del cumplimiento de  las 
especificaciones técnicas expuestas en el pliego del proyecto.  
 
 
Estructura de rastreabilidad 
Atributos Trazabilidad 
- Código. 
- Descripción. 
- Fundamento de incorporación. 
- Prioridad. 
- Estado actual. 
- Criterios de aceptación. 
- Código. 
- Descripción. 
- Objetivo del proyecto. 
- Alcance del Proyecto. 
- Desarrollo del producto. 
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5.7. MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 21/12/2012   
 Seleccione   
 
Atributos de los requisitos 
Código Descripción 
Fundamento de 
incorporación 
Prioridad 
Estado 
actual 
Criterios de 
aceptación 
REF_01 Los entregables del proyecto deben cumplir 
con las especificaciones técnicas. 
Solicita el 
director del 
proyecto 
Muy alta Vigente Documento de 
cierre del 
proyecto. 
REF_02 Dirigir el proyecto mediante la metodología del 
PMI. 
Activo de los 
procesos de la 
organización. 
Alta Vigente Plan de dirección 
del proyecto 
aprobado. 
REF_03 Informe mensual del desempeño del proyecto.  Solicita el 
director del 
proyecto. 
Muy alta Vigente Aprobación de los 
informes 
mensuales. 
RNF_01 La consultora tiene que cumplir  con los 
acuerdos presentados en el contrato. 
Solicitado por el 
patrocinador 
Muy alta Vigente Aceptación de 
requisitos. 
RNF_02 El proyecto debe ejecutarse a partir del 
19/12/2012. 
Solicitado por el 
patrocinador 
alta Vigente  
REC_01 Cumplir con lo estipulado en las bases del 
concurso público. 
Activo de los 
procesos de la 
organización. 
Muy alta Vigente Resolución de 
adjudicación. 
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REC_02 Cumplir con el cronograma y presupuesto 
planificado 
Solicitado por el 
director del 
proyecto. 
Muy alta Vigente Documentos de 
cierre del 
proyecto. 
 
Rastreabilidad (trazabilidad) respecto a: 
Código Descripción 
Objetivos del 
proyecto 
Alcance del proyecto/ 
entregables de la EDT 
Desarrollo del producto 
REF_01 Los entregables del 
proyecto deben cumplir 
con las especificaciones 
técnicas. 
Cumplir con el alcance 
del proyecto. 
Ver entregables en la EDT Informe de aceptación de cada 
entregable. 
REF_02 Dirigir el proyecto 
mediante la metodología 
del PMI. 
Aplicar procesos los 
procesos de la 
organización en la 
dirección de proyectos. 
- Acta de constitución. 
- Plan para la dirección. 
- Informes de desempeño. 
- Cierre del proyecto. 
Aprobación de cada uno de los 
documentos del proyecto. 
REF_03 Informe mensual del 
desempeño del proyecto.  
Cumplir con los 
requisitos de 
interesados 
Informe de desempeño - Informe de desempeño del 
proyecto mensual. 
RNF_01 La consultora tiene que 
cumplir  con los acuerdos 
presentados en el contrato. 
Cumplir con los 
requisitos de 
interesados. 
- Entregables aceptado. 
- Informes de desempeño. 
Aprobación de informe de 
aceptación de entregables. 
Utilizar plantillas.  
RNF_02 El proyecto debe ejecutarse 
a partir del 19/12/2012. 
Cumplir con 
cronograma del 
proyecto. 
- Declaración del alcance 
del proyecto 
Aprobación del alcance del 
proyecto. 
REC_01 Cumplir con lo estipulado 
en las bases del concurso 
público. 
Cumplir con los 
requisitos de 
interesados 
Procesos de contratación 
pública 
Resolución de adjudicación. 
REC_02 Cumplir con el cronograma 
y presupuesto planificado 
Cumplir con el 
cronograma y 
presupuesto. 
Informes de desempeño Aprobación  de informes de 
desempeño 
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5.8. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 21/12/2012   
 Seleccione   
 
Descripción del alcance del producto 
El proyecto “Desarrollo e implementación e indicadores gerenciales 
automatizados” consiste en elaborar un sistema de información gerencial que le 
permita a la Unidad de Negocio HIDROPAUTE monitorear el cumplimiento de 
cada uno de sus objetivos en base a indicadores de desempeño con sus respectivas 
metas operativas y plazos de ejecución. A través de un enfoque interactivo, que 
significa que: 
  
 El proyecto se planificará intencionalmente de manera que la 
comprensión del problema y la construcción de la solución se realizará 
a través de iteraciones o ciclos de refinamiento sucesivo. Se debe 
permitir introducir cambios de nivel táctico en los requerimientos y 
cronogramas. 
 
 En cada iteración se desarrollará un incremento en la funcionalidad 
sobre la base de la iteración previa. La selección de la funcionalidad que 
incrementará cada iteración se realizará en función de los riesgos 
técnicos, atacando primero los ítems de mayor riesgo. 
 
Cada iteración posee las siguientes características: 
 
 Producirá como resultado una versión ejecutable del software 
(release), que deberá contar con la aprobación de los usuarios (para los 
aspectos funcionales) y del gestor de sistemas de HIDROPAUTE (para 
los aspectos no funcionales). 
 
 Incluirá actividades de Requerimientos, Análisis y Diseño, 
Implementación, Pruebas y  Despliegue. 
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Proceso de aceptación  
Fase Código Criterio Proceso de aceptación 
Diseño e 
implementación 
CAC_01 El producto del  
proyecto debe 
cumplir con las 
especificaciones 
técnicas requeridas. 
Informe final de 
cumplimiento requisitos. 
CAC_02 Todos los entregables 
deben ser validados y 
aprobados. 
En la medida que se 
produzcan los entregables se 
debe realizar un informe por 
el cual se aprueben cada uno 
de los entregables. 
 
Entregables 
Fase Entregable Descripción 
Contratación. Acta de constitución 
del proyecto/Plan para 
la dirección 
 
Pliegos. Documento donde se describe los 
requisitos técnicos del producto. 
Resolución de 
adjudicación. 
Documento en el que se describe que 
la empresa que ganare el concurso de 
contratación pública cumple con los 
requisitos técnicos exigidos en los 
pliegos, así como oferta económica. 
Contrato.  
Diseño e 
implementación 
Actualización de los 
documentos para la 
dirección del proyecto. 
 
Documentos de 
análisis.  
 
Documentos de mapeo  
Actas de cuadraturas 
de datos 
 
Informe de desempeño  
Documentos de 
pruebas, confirmación 
de servicio. 
 
Documentos de cierre.  
 
 
Exclusiones 
No aplica al presente proyecto. 
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Restricciones 
Factores internos Factores ambientales 
1 La duración del proyecto será de 
120 días. 
 
2 El presupuesto destinado para el 
presente proyecto es de $ 50 
000,00 (dólares americanos) 
 
Supuestos 
Factores internos Factores ambientales 
1 La Oficina de Sistemas de 
HIDROPAUTE deberá estar 
involucrada y comprometida con el 
desarrollo del proyecto. 
 
2 HIDROPAUTE proporcionará un 
equipo funcional permanente 
durante la ejecución del proyecto. 
3 La etapa de análisis y mapeo del 
proyecto se desarrollará 
íntegramente en las instalaciones 
de HIDROPAUTE.  El Desarrollo de 
ETL y construcción de modelos se 
desarrollará remotamente, en las 
instalaciones de DWConsulware, en 
la ciudad de Guayaquil. 
 
4 Deberá existir comunicación 
permanente entre el equipo de 
trabajo, tanto de DWConsulware 
como de HIDROPAUTE. 
 
5 Se llevarán a cabo reuniones de 
revisión parcial  durante el 
desarrollo del sistema. 
6 No se realizarán ajustes y/o 
cambios a los documentos 
entregables luego de ser 
aprobados. De ser necesario se 
deberá proceder con la gestión de 
cambio respectiva. 
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5.9. LÍNEA BASE DEL ALCANCE 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.o0 24/12/2012   
 Seleccione   
 
 
 
 
Línea base del Alcance 
Documento Anexo 
Declaración del Alcance. SI 
Estructura de desglose del trabajo (EDT). SI 
Diccionario de la EDT. NO 
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5.10. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 24/12/2012   
 
Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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5.11. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 24/12/2012   
 Seleccione   
 
Definir las actividades 
Para la primera fase del proyecto las actividades se encuentran ya definidas en el 
proceso de contratación pública. En relación de la segunda fase, las actividades se 
definirán conjuntamente con DWConsulware. 
 
 
Secuenciar las actividades 
Para la secuenciación se definirá las actividades predecesoras de cada una de las 
actividades, en base a la experiencia de la consultora. 
 
 
Estimar los recursos de las actividades 
No aplica. 
 
 
Estimar la duración de las actividades 
La duración de las actividades se determinar por estimación análoga. 
 
 
Desarrollar el cronograma 
El Cronograma tendrá los siguientes ítems: 
- Lista de actividades. 
- Duración. 
- Fecha de iniciación. 
- Fecha de culminación. 
- Actividades predecesoras. 
 
 
Controlar el cronograma 
EL control del cronograma se realizará mediante los informes de desempeño del 
proyecto mensuales. En los cuales se podrá visualizar si la ejecución del proyecto 
cumple o no con el cronograma 
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5.12. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 24/12/2012   
 Seleccione   
 
Cronograma 
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5.13. LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 24/12/2012   
 Seleccione   
 
 
 
 
Línea base del cronograma 
Ver cronograma del proyecto. 
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5.14. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
 CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Procesos o procedimientos estandarizados 
La Unidad de Negocio Hidropaute a la hora de realizar una adquisición tiene  que 
ejecutar el siguiente proceso (proceso de contratación pública): 
- Determinación de especificaciones técnicas. 
- Elaboración de pliegos. 
- Revisión de pliegos. 
- Resolución de autorización. 
- Publicación y recepción de ofertas. 
- Calificación de ofertas. 
- Resolución de adjudicación. 
- Elaboración del contrato. 
 
 
Documentos estandarizados 
Para las adquisiciones se emplearan las siguientes plantillas, formularios o 
modelos: 
- Modelo para identificación de proveedores. 
- Modelo para elaboración de pliegos. 
- Formulario  CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 
- Formulario IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
- Formulario EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA EJECUCIÓN DE  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA SIMILARES 
- Formulario Trabajos ejecutados 
- Formulario Trabajos en ejecución 
- Formulario LISTA DEL PERSONAL PRINSIPAL ASIGNADO AL PROYECTO 
- Formulario HOJA DE VIDA DEL PERSONAL ASIGNADO 
- Formulario PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
- Formulario OFERTA ECONÓMICA 
- Formulario REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037-09 (Para el caso de 
personas jurídicas) 
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Gestión de proveedores 
Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento 
precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las 
inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la 
LOSNCP,  y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará 
su oferta utilizando el modelo de pliego adecuado por la Unidad de Negocio 
HIDROPAUTE en base a los modelos de uso obligatorio establecidos por el INCOP. 
 
Obligaciones del Oferente: El oferente deberá revisar cuidadosamente los 
Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o 
descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
con relación a su oferta.  
 
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009, los 
proveedores podrán realizar preguntas sobre los pliegos a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec y la entidad contratante dentro de la fecha límite 
constante en la invitación, emitirá respuestas que se publicarán en el portal.  
 
El término para la formulación de preguntas no será menor a una hora, ni mayor a 
72 horas, y se contará desde la recepción de la invitación con los respectivos 
pliegos. 
 
La entidad contratante podrá en la etapa de preguntas y respuestas, emitirá 
aclaraciones o modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien 
el presupuesto referencial, ni el objeto del proceso contemplado en los pliegos.  
 
Todas las aclaraciones se considerarán como alcance a los pliegos y recibidas por 
todos los participantes, una vez que han sido publicadas en el Portal. 
 
El término para responder las preguntas formuladas o realizar aclaraciones por 
parte de la entidad contratante, no será menor a una hora ni mayor a 72 horas, y 
se contará desde el vencimiento del término establecido para la realización de 
preguntas. 
 
Entrega de la oferta: En la fecha prevista en el cronograma del proceso, el 
invitado publicará en el portal www.compraspublicas.gov.ec la carta de 
aceptación y compromiso, y la identificación del oferente, en archivos separados y 
utilizando los formatos que constan en la sección VI de estos pliegos (formularios 
Nos. 1 y 2 ) En la misma fecha entregará físicamente la oferta técnica, con los 
formularios solicitados según los pliegos respectivos. 
 
 
 
 
Idioma y autenticidad de documentos de la oferta. La documentación que 
contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en 
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castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, 
enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del 
oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen. 
 
Apertura de la oferta. La entidad contratante, una hora después del término 
límite para la presentación de la oferta, iniciará la evaluación de la oferta 
presentada, para lo cual abrirá el sobre único presentado físicamente y evaluará 
tanto la oferta técnica como la económica, en función del cumplimiento de los 
parámetros establecidos en los pliegos. 
 
La entidad contratante convocará a una sesión de negociación con el consultor 
invitado, a fin de ajustar los parámetros económicos, técnicos o jurídicos de su 
propuesta, en función del cumplimiento del objeto de la contratación; se 
suscribirá un acta de la negociación realizada, que deberá ser publicada a través 
del Portal, si el resultado de la misma ha sido satisfactorio. En caso de que la 
negociación no haya llegado a buen término, se dejará constancia del particular. Si 
la negociación es satisfactoria para las partes, la máxima autoridad de la entidad 
contratante adjudicará en contrato respectivo. 
 
Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las 
ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en el término establecido en el 
cronograma del proceso.  Así mismo, dentro del período de convalidación, los 
oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen 
modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento 
General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrá recibir 
físicamente los documentos correspondientes. 
 
La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las 
ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores 
de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el 
requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán 
convalidar tales errores para efectos de ser calificados.  
 
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma 
del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma notificados.  
 
Causas de Rechazo:  
 
a) Si se hubiera entregado la Oferta en otro lugar o después de la hora establecida 
para ello; 
 
b) Si no cumplieran los requisitos exigidos en los presentes pliegos; 
 
c) Cuando la Oferta contenga errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan 
ser convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante corrección 
aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta; 
   Aplicación de la Propuesta 
CAPÍTULO V  
 
 165 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 165 
 
d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, 
condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones 
previstas para la ejecución del contrato;     
 
e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; 
cuando no puedan ser convalidados. 
 
Garantías: En este contrato se deberán presentar la garantía prevista en el 
artículo 75 de la LOSNCP. 
 
 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este 
concepto. 
 
El oferente presentará también una carta de compromiso por fallas o 
funcionamiento defectuoso de los sistemas instalados y configurados. Lo que 
constituye una garantía técnica. Esta garantía técnica tendrá vigencia de por lo 
menos tres años contados desde la suscripción del acta entrega recepción 
definitiva. 
 
La garantía se devolverá conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP. 
 
Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de la oferta, la 
máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el 
procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 
 
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad 
Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el 
procedimiento, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 33 de 
la LOSNCP. 
 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, 
la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.  
 
Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez 
que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los 
artículos 35 y 98 de la LOSNCP. 
 
Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera 
expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 
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Moneda de cotización y pago 
 
La ofertas deberá presentarse en dólares de los Estados Unidos de América y los 
pagos se realizarán en la misma moneda. 
 
 
 
 
Coordinación con otros aspectos del proyecto 
 
DETALLE FECHA HORA 
Fecha de Publicación 19-11-2012 16:00 
Fecha Límite de Preguntas   21-11-2012 16:00 
Fecha Límite de Respuestas y 
Aclaraciones 
23-11-2012 16:00 
Fecha Límite Entrega de Ofertas 
Técnica y Económica 
27-11-2012 16:00 
Fecha de Apertura de Ofertas 27-11-2012 16:00 
Fecha Inicio evaluación de la Oferta 27-11-2012 16:00 
Fecha límite para publicar resultados 
finales 
29-11-2012 16:00 
Fecha Estimada de adjudicación 30-12-2012 16:00 
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Restricciones y supuestos 
VIGENCIA DE LA OFERTA 
 
La oferta estará vigente  de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 
LOSNCP. 
 
 FORMA DE PAGO  
 
Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos del presupuesto 
de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica 
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC E.P., con cargo a la partida 
presupuestaria No. 1.2.1.02.01.01 - Software (V/O), de acuerdo a lo establecido en 
estos pliegos y de la siguiente manera:   
 
El valor del contrato será cancelado con un anticipo del 50% (CINCUENTA POR 
CIENTO) del monto total del contrato, y el 50%(CINCUENTA POR CIENTO) 
restante contra la entrega de la factura, el informe y los productos contemplados 
de acuerdo al cronograma establecido, en caso de que existan. Los informes y 
productos deberán ser aprobados por el Administrador del Contrato, los cuales 
deberán presentarse en un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir de 
la fecha del último día del mes de asesoría. El informe del último mes 
corresponderá al Informe Final Provisional y/o Definitivo. 
 
 
Requisitos/Métricas 
 
REQUISITOS FORMALES: 
Los documentos que contiene la oferta deberán estar foliados y rubricados por el 
consultor, representante legal o procurador común; se insertará, además, su 
correspondiente índice.   
El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido 
antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda: 
 
 
 
 
 
 
   Aplicación de la Propuesta 
CAPÍTULO V  
 
 168 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 168 
  
CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA 
 
(Código del proceso) 
 
OFERTA (TECNICA Y ECONOMICA)                     
(Original y  copia) 
 
Señor:   
Juan Leonardo Espinoza Abad, Ph.D 
GERENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE 
EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 
 
Ciudad.- 
 
 Participante: …………………………………… 
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5.15. ENUNCIADO DEL TRABAJO RELATIVO A LA 
ADQUISICIÓN 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Contratación directa de servicios de consultoría 
Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación 
del servicio de consultoría para el DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
INDICADORES GERENCIALES EN UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD 
DE NEGOCIO HIDROPAUTE cuyo alcance es el siguiente: 
 
 Desarrollar y validar un modelo de Indicadores de Gestión para el nivel 
Directivo de HIDROPAUTE, implementando una herramienta ágil, veraz y 
confiable que soporte las actividades de definición, carga y comunicación de 
los indicadores clave de gestión, definiendo también los procesos de 
monitoreo y seguimiento de dichos indicadores. 
 Desarrollar modelos analíticos y tableros asociados a los indicadores 
estratégicos clave, que complementan la capacidad de análisis, bajo 
dimensiones u ópticas establecidas conjuntamente con HIDROPAUTE. 
 Determinar los conjuntos de indicadores definidos bajo las dimensiones del 
BSC (Balanced Scorecard) y KPI.   
 Enfocar los indicadores en evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias a lo largo del tiempo y configurar el disparo de señales de alerta 
en caso de desviaciones con relación a las metas establecidas. 
 Considerar que el conjunto de indicadores serán extraídos de los sistemas 
transaccionales de Oracle y SQL Server, por lo que se considera realizar los 
procesos de extracción usando el Integration Services de SQL Server. 
 Diseñar, Desarrollar,  implementar y documentar los procesos ETL para la 
extracción, transformación, procesos de cálculo y carga de datos que sirvan 
de fuente para los indicadores gerenciales y cubos de información. 
 Diseñar y Desarrollar los cubos de información que permitan analizar los 
KPI bajo el estilo Drill Drown. 
 Diseñar y desarrollar las interfaces ya sea pantallas o importadores de 
archivos para el ingreso de datos manuales. 
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5.16. DECISIONES DE HACER O COMPRAR 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
 
Decisiones de hacer o comprar 
Adquisición Decisión Justificación 
Contratación directa de 
servicios de 
consultoría para 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INDICADORES 
GERENCIALES EN UN 
SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA 
LA UNIDAD DE 
NEGOCIO 
HIDROPAUTE. 
Comprar Se considera necesario la contratación de 
los servicios de un consultora con 
experiencia en la implementación de 
modelos de Balanced ScoreCard apoyados 
en la herramienta de IMB Cognos, a fin de 
aportar de manera significativa a la 
consecución de los objetivos estratégicos de 
la Unidad de Negocio HIDROPAUTE. 
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5.17. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Criterios de selección 
Criterio Descripción 
Experiencia gerencial La Unidad de Negocio HIDROPAUTE ha 
determinado para este proceso de contratación 
un coeficiente de ponderación para la 
evaluación de Experiencia General del 40% que 
se refiere a la experiencia de la empresa 
consultora en temas relacionados con sistemas 
de BI. 
La empresa consultora debe acreditar mínimo 
dos, máximo cuatro proyectos de Inteligencia 
de negocios o similares, cada uno con un valor 
del 10%. 
 
Transferencia de tecnología La trasferencia tecnológica acreditará un valor 
de 30% por el cumplimiento de la capacitación 
en lo siguiente: 
 Diseño e implementación de los cuadros 
de mando para la de la Unidad de 
Negocio. 
 Desarrollo de talleres de diseño de para 
la captura transformación y visualización 
de KPI, que incluya el desarrollo de 
interfaces para la carga de datos 
manuales.  
El cual debe estar definido en el alcance y 
metodología de trabajo 
 
Experiencia del personal 
asignado 
A este criterio sea considerado ponderarlo con 
el 30%. La empresa consultora debe asignar 
tres perfiles, los cuales deben acreditar por lo 
menos lo siguiente para acreditar un 20%: 
Director del proyecto. Título de cuarto nivel y 
tres proyectos similares mínimo. 
Consultor funcional. Título de tercer nivel y dos 
proyectos similares mínimo. 
Consultor tecnológico. Título de tercer  nivel y 
dos proyectos similares mínimo. 
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El 10% restante se lo obtiene de la siguiente 
manera: 
- 7% por acreditar cuarto nivel al perfil de 
consultor funcional. 
- 3% por acreditar cuarto nivel al 
consultor tecnológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Aplicación de la Propuesta 
CAPÍTULO V  
 
 173 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 173 
5.18. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 28/12/2012   
 Seleccione   
 
Roles y responsabilidades 
Rol Autoridad Responsabilidades Competencia 
Patrocinador 
Tiene la 
autoridad para 
aprobar la 
iniciación y el 
cierre del 
proyecto. 
Decide sobre 
cambios en la 
línea base del 
proyecto. 
Aprobar el Acta de 
constitución. 
Firma el contrato. 
Aprobar la línea base del 
proyecto. 
Aprobar cierre de proyecto. 
Revisar informes de 
desempeño. 
 
 
 
Director del 
proyecto. 
 
Tiene la 
autoridad para 
tomar 
decisiones en el 
proyecto. Las 
decisiones que 
tome no 
deberán 
modificar de 
manera 
significativa la 
línea base del 
proyecto. 
Elaborar el Acta de 
constitución del proyecto. 
Planificar, ejecutar 
controlar el proyecto. 
Gestionar el control de 
cambios integrado. 
Gestionar los recursos para 
el proyecto. 
Disponibilidad 
de respaldo 
político interno 
por parte de 
alguna de las 
autoridades 
máximas de la 
organización. 
Conocimiento 
de la dirección 
de proyectos 
según los 
estándares PMI. 
Liderazgo. 
Agilidad 
operativa para 
avistar posibles 
problemas que 
se podrían dar 
en la medida 
que avanza el 
proyecto. 
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Director del 
proyecto 
(consultora) 
 
Administrar los 
recursos, 
asignaciones de 
trabajo, fechas 
límite para la 
entrega de lo 
planificado e 
identificar 
prioridades 
técnicas y 
dependencias. 
Analizar los 
requerimientos, preparar 
los productos y resultados a 
entregar. 
Liderazgo del desarrollo de 
los requisitos de negocio. 
Trabajar coordinadamente 
con el director del proyecto 
de la organización. 
Asignar los paquetes de 
trabajo a los integrantes del 
equipo del proyecto. 
 
 
Consultor 
funcional 
 
 Capacitar el equipo del 
proyecto en cuento a la 
metodología. 
Coordinar y ser facilitador 
en las reuniones de trabajo 
diarias. 
Relevamiento y análisis. 
 
 
Consultor 
tecnológico 
 
 Participar activamente en la 
tarea de levantamiento de 
información, definición, 
diseño, 
construcción/configuración, 
pruebas y entrenamiento de 
cada uno de los 
componentes de la 
propuesta. 
Diseño y construcción de 
los procesos de ETL para 
cargar el modelo de datos 
desde las fuentes 
identificadas. 
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Organigrama del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan para la dirección de proyectos 
      
Adquisición de personal 
Rol 
Tipo de 
adquisición 
Asignación 
de lugar de 
trabajo 
Costo de 
reclutam
iento 
Fecha 
para 
reclutar 
Fecha de 
incorporaci
ón del 
personal 
Director de 
Proyecto 
(Hidropaute) 
Pre-
asignación 
Hidropaute    
Director de 
Proyecto 
(consultora) 
Contratación Hidropaute Contrato  19/12/2012 
Consultor 1 Contratación Hidropaute Contrato  19/12/2012 
Consultor 2 Contratación Hidropaute Contrato  19/12/2012 
Contacto 
Técnico 
Contratación Hidropaute Contrato  02/01/2013 
Contacto 
Funcional 
Contratación Hidropaute Contrato  07/01/2013 
 
 
 
 
 
LIDERAZGO 
- Patrocinador. 
- Director del proyecto (Hidropaute). 
- Director del proyecto (consultora) 
EQUIPO DE TRABAJO 
1 Consultor funcional y 2 tecnológicos (consultora) 
Equipo de trabajo de Hidropaute 
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Calendario de recursos 
Rol Nombre 
% 
participación 
Costo de 
reclutamiento 
Fecha para 
reclutar 
Fecha de 
incorporación 
del personal 
Director de 
Proyecto 
(Hidropaute) 
Ing. Marcelo 
Monteros 
100%   18/04/2013 
Director de 
Proyecto 
(consultora) 
Ing. 
Alexandra 
Carranza 
30% Contrato 19/12/2012 18/04/2013 
Consultor 1 Ing. Charlie 
Pezo 
100% Contrato 19/12/2012 18/04/2013 
Consultor 2 Ing. Karen 
Vargas 
80% Contrato 19/12/2012 18/04/2013 
Contacto 
Técnico 
 100% Contrato 02/01/2013 18/04/2013 
Contacto 
Funcional 
 60% Contrato 07/01/2013 18/04/2013 
 
Plan de liberación de personal 
Rol 
Calendario de 
liberación 
Método de 
liberación 
Asignación a otros 
proyectos 
No aplica    
 
Necesidades de capacitación 
No aplica 
 
 
Reconocimiento y recompensas 
No aplica 
 
Cumplimiento  
No aplica 
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5.19. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
 CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 27/12/2012   
 Seleccione   
 
Requisitos de comunicación 
Interesado Requisito 
Patrocinador - Acta de constitución. 
- Plan para la dirección. 
- Informes de desempeño. 
- Actas de reunión 
- Informe de desempeño final 
- Cierre del proyecto 
Equipo del proyecto 
 
Comunicaciones del proyecto 
Ver matriz de comunicaciones. 
 
 
Glosario 
No aplica para el presen proyecto. 
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Matriz de comunicaciones 
Documento/
información 
Contenido 
Motivo de 
distribución 
Plazo y 
frecuencia 
para 
distribución 
Responsable 
de comunicar 
información 
Personas/grupos 
destinatarios 
Método/ 
tecnología 
Acta de 
constitución 
Datos generales para 
la iniciación del 
proyecto 
Informar 
interesados 
Una sola vez Equipo del 
proyecto 
Todos los 
interesados. 
Correo 
electrónico. 
 
 
Plan para la 
dirección. 
 
El detalle de la 
planificación del 
trabajo a realizarse 
durante la ejecución 
del proyecto. 
Informar 
interesados 
Una sola vez Equipo del 
proyecto 
Todos los 
interesados. 
Correo 
electrónico 
Informes de 
desempeño. 
Estado de proyecto. Requisito del 
patrocinador. 
Informar 
interesados. 
Mensual Equipo del 
proyecto 
Todos los 
interesados. 
Impreso y en 
digital. 
Actas de 
reunión. 
 
Información de las 
reuniones de 
coordinación. 
Requisito del 
patrocinador 
Semanal Equipo del 
proyecto 
Todos los 
interesados. 
Correo 
electrónico. 
Informe de 
desempeño 
final. 
Estado del proyecto 
al culminarse.  
Requisito del 
patrocinador 
Al final del 
proyecto 
Equipo del 
proyecto 
Todos los 
interesados. 
Impreso y en 
digital. 
Cierre del 
proyecto 
 
Datos sobre el cierre 
del proyecto. 
Requisito del 
patrocinador 
Al final del 
proyecto. 
Equipo del 
proyecto 
Todos los 
interesados. 
Impreso 
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5.20. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
 CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Niveles de exactitud 
Estimación Método Nivel de precisión 
Presupuesto Formulación análoga -15% al +25% 
 
Unidades de medida 
Tipo de 
recurso/recurso 
Unidad de medida 
Servicios prestados Dólares (USA) 
Licencias Dólares (USA) 
Capacitación Dólares (USA) 
 
Umbrales de control 
Alcance Tolerancia Acciones para fuera de 
límite 
Fase de Diseño e 
implementación 
El presupuesto destinado 
es el límite máximo. 
 
 
Gestión del valor ganado 
Alcance Técnicas Método de Medición 
Fase de Diseño e 
implementación 
Valor acumulado – Curva 
S 
Para el presente proyecto 
se medirá en cada 
informe de desempeño.  
 
Proyección del valor ganado 
Pronóstico Fórmula Método de Medición 
No aplica para el 
proyecto. 
  
 
Proceso de Estimación de Costos.  
Los costos se estimarán en base al tipo, método y nivel de precisión planificados. 
Este proceso se realiza una vez al iniciarse el proyecto y se puede actualizar en 
caso de creerse conveniente. Si las actualizaciones determinan un cambio en la 
línea base previamente debe ejecutarse el proceso de control de cambios 
integrado. 
 
 
   Aplicación de la Propuesta 
CAPÍTULO V  
 
 180 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 180 
Proceso de Determinar el presupuesto.  
El presupuesto destinado para el proyecto es el que se aprueba en al Acta de 
constitución del proyecto. Una vez aprobado el Acta de constitución, solo se puede 
hacer cambios mediante la gestión de cambios. 
 
Proceso de Controlar los costos.  
Los costos se controlarán a través de la Gestión del Valor Ganado. 
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5.21. ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Requisitos de recursos 
Cód. 
Actividad 
Actividad 
Nombre del 
recurso 
Tipo de 
recurso 
Unidad Costo unitario Cantidad Costo total 
 Diseño, 
desarrollo e 
implementaci
ón del modelo 
de 
indicadores 
de Gestión 
para 
Hidropaute 
Servicios 
prestados 
Otros    22 192,00 
Licencia IBM 
Cognos BI 
Administrador 
Otros  10 425,10 1 10 425,10 
Licencia IBM 
Cognos BI ABA 
Otros  1 261,22 1 1 261,22 
Licencia IBM 
Cognos BI EC 
Otros  830,42 4 3 321,68 
Capacitación 
IBM Cognos BI 
Analysis Studio 
(8 horas) 
Otros  800,00 1 800,00 
Capacitación 
IBM Cognos BI 
Metric Manager 
(24 horas) 
Otros  2 400,00 1 2 400,00 
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Capacitación 
IBM Cognos BI 
Report Studio 
(32 horas) 
Otros  2 400,00 1 2 400,00 
Capacitación 
IBM Cognos BI 
Transformer (32 
horas) 
Otros  3 200,00 1 3 200,00 
Capacitación 
IBM Cognos BI 
Frmework 
Manager (40 
horas) 
Otros  4 000,00 1 4 000,00 
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5.22. LÍNEA BASE DEL DESEMPEÑO DE COSTOS 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Línea base de desempeño de costos 
 
Resumen de costos 
Ítem Valor Total 
Servicios 22 192,00 
Licencias 15 008,00 
Capacitación 12 800,00 
Total 50 000,00 
Presupuesto semanal 
N° Semana 
Presupuesto(sin 
reservas) 
Presupuesto 
acumulado (sin 
reservas) 
1 12/11/2012 a 16/11/2012/11/2012  $               -     $               -    
2 19/11/2012 a 23/11/2012  $               -     $               -    
3 26/11/2012 a 30/11/2012  $               -     $               -    
4 03/12/2012 a 07/12/2012  $               -     $               -    
5 10/12/2012 a 14/12/2012  $               -     $               -    
6 17/12/2012 a 21/12/2012   $ 25.000,00   $ 25.000,00  
7 24/12/2012 a 28/12/2012  $      500,00   $ 25.500,00  
8 31/12/2012 a 04/01/2013  $      300,00   $ 25.800,00  
9 07/01/2013 a 11/01/2013  $   1.000,00   $ 26.800,00  
10 14/01/2013 a 18/01/2013  $      200,00   $ 27.000,00  
11 21/01/2013 a 25/01/2013  $      150,00   $ 27.150,00  
12 28/01/2013 a 01/02/2013  $      100,00   $ 27.250,00  
13 04/02/2013 a 08/02/2013  $   2.000,00   $ 29.250,00  
14 11/02/2013 a 15/02/2013  $      500,00   $ 29.750,00  
15 18/02/2013 a 22/02/2013  $      500,00   $ 30.250,00  
16 25/02/2013 a 01/03/2013  $      400,00   $ 30.650,00  
17 04/03/2013 a 08/03/2013  $      500,00   $ 31.150,00  
18 11/03/2013 a 15/03/2013  $      350,00   $ 31.500,00  
19 18/03/2013 a 22/03/2013  $      500,00   $ 32.000,00  
20 25/03/2013 a 29/03/2013  $      500,00   $ 32.500,00  
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21 01/04/2013 a 05/04/2013  $ 17.000,00   $ 49.500,00  
22 08/04/2013 a 12/04/2013  $      300,00   $ 49.800,00  
23 15/04/2013 a 19/04/2013  $      200,00   $ 50.000,00  
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5.23. REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado 
por: 
Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Requisitos de financiamiento  
El recurso monetario destinado al proyecto se desembolsará fundamentalmente 
en dos partes. La primera parte se desembolsará una vez firmado el contrato y la 
segunda parte una vez que se entregue el producto como se muestra en el 
siguiente gráfico:  
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5.24. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Introducción 
El enfoque del presente proyecto se fundamenta en el cumplimiento de los 
requisitos de calidad de la organización, así mismo de los requisitos de calidad 
que se terminaron en el contrato.  Básicamente se monitoreará si el proyecto se 
ejecuta dentro del tiempo y del presupuesto planificado.  
 
 
Realizar control de la calidad 
- El control de la calidad del proyecto se realizará mediante la medición de 
las métricas. Las mediciones serán entradas para el proceso de 
aseguramiento de la calidad. 
- Cada uno de los entregables se revisarán si cumplen o no con las 
especificaciones, en caso de que si cumplan se dará paso a la validación de 
cada uno de los entregables.  
 
 
Requisitos del proyecto 
Código Descripción 
Criterios de 
aceptación 
Acciones 
preventivas 
Acciones de 
control 
REF_01 Los entregables 
del proyecto 
deben cumplir 
con las 
especificaciones 
técnicas. 
Documento de 
cierre del 
proyecto. 
Revisión 
detallada. 
Validación de 
entregables. 
REF_02 Dirigir el 
proyecto 
mediante la 
metodología del 
PMI. 
Plan de 
dirección del 
proyecto 
aprobado. 
Uso de PMO 
Tool  
 
REF_03 Informe mensual 
del desempeño 
del proyecto.  
Aprobación de 
los informes 
mensuales. 
  
RNF_01 La consultora 
tiene que 
cumplir  con los 
acuerdos 
Aceptación de 
requisitos. 
  
   Aplicación de la Propuesta 
CAPÍTULO V  
 
 187 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial Juan José Paredes Quevedo 187 
presentados en 
el contrato. 
RNF_02 El proyecto debe 
ejecutarse a 
partir del 
19/12/2012. 
   
REC_01 Cumplir con lo 
estipulado en las 
bases del 
concurso 
público. 
Resolución de 
adjudicación. 
  
REC_02 Cumplir con el 
cronograma y 
presupuesto 
planificado 
Documentos de 
cierre del 
proyecto. 
Análisis de 
métricas.  
Medición de 
métricas. 
 
 
Validación de entregables 
Entregable 
Criterio de 
aceptación/validación 
Acciones 
Preventivas 
Acciones de 
control 
Acta de 
constitución del 
proyecto/Plan 
para la dirección. 
 Utilización de 
plantillas. 
Aprobación del 
Patrocinador. 
Pliegos.   Aprobación del 
patrocinador 
Resolución de 
adjudicación. 
   
Contrato.  Negociación 
detallada. 
Aprobación del 
patrocinador y 
del director del 
proyecto. 
Actualización de 
los documento 
para la dirección 
del proyecto. 
 Utilización de 
plantillas. 
Aprobación del 
director del 
proyecto. 
Documentos de 
análisis.  
 Revisión Aprobación  del 
director del 
proyecto. 
Documentos de 
mapeo 
  Aprobación  del 
director del 
proyecto 
Actas de 
cuadraturas de 
datos 
  Aprobación  del 
director del 
proyecto 
Informe de 
desempeño 
 Revisión y 
análisis. 
Aprobación  del 
director del 
proyecto 
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Documentos de 
pruebas, 
confirmación de 
servicio. 
   
Documentos de 
cierre. 
  Aprobación del 
patrocinador 
 
Métricas de calidad 
Factor /objetivo 
de calidad 
Métrica/Indicador 
Límites 
admisibles 
Frecuencia de 
medición 
Desempeño del 
proyecto 
SPI= Índice de 
desempeño del 
cronograma.  
 
0,95 
Mensual 
CPI= Índice del 
desempeño del 
Costo 
0,98 Mensual 
 
Realizar aseguramiento de la calidad 
Para asegurar la calidad del proyecto se ha determinado el análisis periódico del  
desempeño del proyecto, además de cerciorar de que los cambios aprobados se 
estén implementando. 
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5.25. MÉTRICAS DE CALIDAD 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES GERENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
CDC-CELECEP-HP-12-12 
Versión Fecha Realizado por: Aprobado por: 
1.0 12/11/2012   
 Seleccione   
 
Factor/objetivo de calidad 
Desempeño del proyecto 
 
Definición operativa 
Métrica n° 1 Índice de desempeño del cronograma (SPI) 
 Fórmula de la métrica SPI= Valor ganado (EV) / Valor planificado (PV) 
 Límites admisibles Mínimo = 0,95 
 Método de medición Se recolectará información de los avances reales y 
los avances planificados en la línea base del 
proyecto. La métrica se informará a través del 
informe mensual de desempeño.  
 Frecuencia de medición Mensual 
Métrica n° 2 Índice de desempeño del consto (CPI) 
 Fórmula de la métrica CPI= Valor ganado (EV)/ Costos reales (AC) 
 Límites admisibles Mínimo = 0,98 
 Método de medición Se recolectará información de los costos reales y los 
costos planificados en la línea base del proyecto. La 
métrica se informará a través del informe mensual 
de desempeño.  
 Frecuencia de medición Mensual 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Conclusiones. 
La alta gerencia  y el personal  vinculado directamente con los proyectos manifiestan la 
existencia de problemas, los mismos que se revelaron a través de necesidades en la evaluación 
del nivel de madurez en dirección de proyectos de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE. La 
alta gerencia está consciente de la importancia de los proyectos como medio para la consecución 
de los objetivos estratégicos de la organización, esto resulta relevante al momento de proponer 
mejoras en relación a la dirección proyectos.    
El presente trabajo se realizó en tres fases, la primera fase corresponde a la preparación de la 
evaluación, la segunda fase a la evaluación de madurez propiamente dicha y la tercera fase a la 
elaboración del modelo propuesto de PMO para la Unidad de Negocio Hidropaute. 
Entre las primeras actividades de la fase de preparación de la evaluación se encuentra la lectura 
de los textos OPM3 y PMBOK. Desde internet se pudo obtener la edición más actual del 
PMBOK pero no fue así con el OPM3. Esto repercutió luego en la elaboración del cuestionario 
(evaluación de madurez del OPM3), porque a más de la debida traducción fue necesario 
modificar determinadas preguntas en función de las actualizaciones en los procesos de la última 
edición del PMBOK.  
Además se consideró necesario la introducción de 46 preguntas (17 para proyectos, 17 
programas y 12 portafolios) debido a la adición de un nuevo nivel al modelo de madurez 
organizacional en dirección de proyectos propuesto para la Unidad de Negocio. El modelo 
propuesto surgió a partir de los modelos de madurez más difundidos, estos son el OPM3 
(Modelo de Madurez Organizacional de Dirección de Proyectos) y PMMM (Modelo de 
Madurez en Dirección de Proyectos).  
Sirviéndose  del OPM3 como modelo base (debido a la complementariedad con el PMBOK y 
los demás estándares publicados por el PMI) más la consideración de un nivel nuevo (Lenguaje 
Común), tomado del modelo propuesto por Kerzner (PMMM). Esto a razón de la necesidad de 
un nivel que reconozca la importancia de utilizar y conocer las técnicas de dirección de 
proyectos para llegar a una base común. Las 46 preguntas agregadas son responsabilidad del 
autor, en las cuales se pretende conocer si la Unidad de Negocio maneja un lenguaje común a 
partir de evaluar los conocimientos de las personas en los diferentes dominios (proyectos, 
programas y portafolios). De lo anterior se puede concluir que se alcanzó uno de los objetivos 
del presente proyecto de investigación, como se muestra en el siguiente gráfico (modelo de 
madurez propuesto): 
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Para la fase de la evaluación de la madurez de Hidropuate se estructuró un cuestionario en tres 
partes, cada parte para evaluar un dominio respectivamente por solicitud de la organización. A 
pesar de esto se consideró necesario descartar la evaluación de los dominios de programas y 
portafolios a razón de no existir actualmente en la Unidad de Negocio Hidropaute procesos de 
dirección en los mismos, por lo que los resultados de la evaluación de madurez corresponden 
únicamente al dominio de proyectos. 
La evaluación de la Unidad de Negocio dio como resultado un nivel bueno de madurez (en 
función de la escala de Likert utilizada – CAPÍTULO III), sin embargo es preciso aclarar que 
dicho nivel de madurez es sesgado debido a la consideración (por parte del personal de 
Hidropaute) de los procesos de contratación como procesos de dirección de proyectos. A partir 
de lo cual se concluye que actualmente la organización a pesar de contar con procesos 
desarrollados en el nivel de medición y control, éstos no se encuentran alineados a ninguna 
metodología de dirección de proyectos. 
En la última fase se desarrolló lo planteado en los restantes objetivos del presente proyecto de 
investigación, descrita en el modelo propuesto de PMO para la Unidad de Negocio 
(CAPÍTULO IV). El modelo consta de: 
 Un Plan Estratégico que surgió de la necesidad de establecer los lineamientos de la 
PMO a corto y mediano plazo; 
 Una Estructura Organizacional con la que se pretende brindar sostenibilidad a la PMO 
a través del tiempo con sus respectivas funciones, a razón de que actualmente en la 
Unidad de Negocio Hidropaute no existe una estructura orientada a la dirección de 
proyectos, en la que cada proyecto se maneja por áreas de manera independiente 
imposibilitando las interrelaciones entre las diferentes áreas.  
 Los Procesos para la dirección de proyectos plasmados en los diagramas de los gráficos 
N° 21, 22, 23, 24 y 25, se elaboraron con el propósito de establecer un encadenamiento 
entre los procesos que permita la planificación gradual de los proyectos. Además de los 
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diagramas de los anexos del 4 al 12 en los que se puede observar las interrelaciones 
entre los 5 grupos de procesos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 
Control, y Cierre). 
 Una Herramienta de Apoyo (PMO Tool) basada en la metodología PMI (Guía 
PMBOK) y creada para transmitir de una manera didáctica determinadas buenas 
prácticas de la Guía PMBOK, mediante la diagramación de los procesos que se han 
considerado necesario para la operatividad de la Oficina de Dirección de Proyectos. 
Esta herramienta se la realizó en Microsoft Excel con un interfaz amigable al usuario 
mediante la aplicación de conocimientos en macros y una leve programación en VBA 
(Visual Basic para Aplicaciones). PMO Tool provee al usuario a lo largo de un proyecto 
la información de cada uno de los procesos con su respectiva plantilla, las mismas que 
fueron desarrolladas por el autor a través de los conocimientos descritos en el PMBOK. 
Una vez desarrollado el modelo se procedió a realizar una aplicación piloto a un proyecto 
ejecutado por la organización. La aplicación del modelo se realizó mediante la utilización de la 
Herramienta PMO Tool, permitiendo validar la utilidad de esta herramienta para transmitir las 
buenas prácticas. Es preciso aclarar que la aplicación solo se realizó hasta la fase de 
planificación a razón de contar únicamente con los datos que se encuentran en el portal de 
compras públicas.    
El modelo resultante de este trabajo puede ser utilizado como un modelo genérico ajustable a las 
necesidades de cada organización. Las variables que determinan este modelo son: 
 Modelo de madurez 
 Evaluación del nivel de madurez 
 Alcance 
 Estructura 
 Procesos/herramientas/plantillas 
 
Las mejoras no se reflejarán si la Unidad de Negocio HIDROPAUTE se propone como objetivo 
primordial el simular buenas prácticas, las mejoras se verán reflejadas cuando se proponga 
desarrollar las aptitudes necesarias de los individuos para aprender a dirigir proyectos.  La PMO 
es un medio para que la organización aprenda y madure en la dirección de proyectos.           
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Recomendaciones. 
El mejoramiento continuo es uno de los aspectos fundamentales en la Política de Gestión 
Integral de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE, lo que implica que las mejoras son o 
pretenden ser parte de la cultura organizacional prevalente. Sin embrago la propuesta de 
creación de un Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) no es un cambio de carácter simple, 
todo lo contrario, la creación de una PMO implica que la organización cambie la perspectiva 
que tiene de los proyectos, es decir, no abordar los proyectos simplemente desde el punto de 
vista de control sino abordarlos de manera estratégica asegurándose que cada proyecto 
contribuye a los objetivos de la organización. Esto implica que la cultura organizacional de la 
Unidad de Negocio HIDROPAUTE cambie a una cultura de dirección de proyectos, dada la 
relevancia de los mismos en la operatividad de la organización. Para realizar este cambio se 
recomienda: 
 Modificar la estructura organizacional actual (clásica) a una estructura que asegure una 
dirección adecuada de proyectos. En el presente proyecto de investigación se propone 
cambiar la estructura organizacional actual a una estructura matricial equilibrada, a fin 
de ejecutar proyectos que involucren la coordinación entre las diferentes áreas. 
 Implementar en el corto plazo el nivel de madurez de Lenguaje Común a toda la Unidad 
de Negocio HIDROPAUTE. Este nivel de madurez incluye la elaboración y ejecución 
de planes de capacitación de la metodología propuesta para la dirección de proyectos, 
dentro de los cuales se debe incluir la capacitación para la utilización de la herramienta 
de dirección de proyectos PMO Tool (uno de los entregables del presente proyecto de 
investigación). 
Proyecto: Capacitación en dirección de proyectos 
Responsable: Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) 
Plazo: 12 meses 
Frecuencia: Mensual 
Contenido: PMBOK, PMO Tool 
Metodología Charla teórica, taller práctico, pruebas corta de comprensión 
Instructores: Internos o Externos 
Audiencia: Responsables y equipo de proyectos 
 Promover una cultura de proyectos. 
Implementar la PMO que se propone en este documento no es un proceso inmediato. Por ello se 
recomienda implementar la Oficina de Dirección de Proyectos por fases, de tal manera de no 
abarcar todos los procesos y al mismo tiempo que se obtiene una retroalimentación para mejorar 
continuamente, como se muestra en la siguiente figura.  
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A fin de cuantificar el desarrollo de la organización en dirección de proyectos se recomienda 
realizar una evaluación de madurez anual. La primera evaluación medirá el desarrollo de la 
PMO Operativa mientras que la segunda evaluará el desarrollo tanto de la PMO Operativa como 
la Táctica. 
La dirección actual de proyectos de la organización no documenta los errores o resultados no 
conformes que resultan de la ejecución de los diferentes proyectos. El registro de éstos da como 
resultado un  reservorio de las acciones o decisiones que no se deben tomar al momento de 
dirigir un proyecto. Se recomienda generar una base de datos de lecciones aprendidas a fin de 
convertirse en una base de conocimiento relevante al momento planificar y ejecutar algún 
proyecto. 
Actualmente el desempeño de los proyectos en la Unidad de Negocio HIDROPAUTE se evalúa 
exclusivamente a través de un indicador de avance. La medición del avance de un  proyecto   
sirve únicamente para determinar si se está cumpliendo o no con el cronograma planificado. La 
evaluación de desempeño que se realiza actualmente no permite determinar en qué proporción 
el proyecto se encuentra desviado del presupuesto planificada en determinado punto, no permite 
visualizar tendencias, etc. A razón de lo anterior se recomienda la implementación de la Gestión 
del Valor Ganado (EVM) a fin de determinar en cada uno de los proyectos la variación del 
cronograma, variación del costo, el índice de desempeño de cronograma y el índice de 
desempeño del costo. 
Finalmente, se recomienda promover una organización inteligente que estimule el aprendizaje, 
pero entendiendo que el aprendizaje no significa absorción de conocimientos sino más bien la 
capacidad de hacer algo que antes no se podía hacer, la capacidad de incrementar criterios, la 
capacidad de crear y ser partícipe de procesos generativos y no únicamente adaptativos. 
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Anexo N° 1. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN. 
N° Preguntas 
1 ¿El Patrocinador y otros involucrados se comprometen a la hora de establecer una dirección 
para que el proyecto armonice con los mejores intereses de todos los involucrados? 
□ Siempre 
□ Casi Siempre 
□ Ocasionalmente 
□ Nunca 
2 ¿Con qué frecuencia su organización toma en cuenta los riesgos durante la selección del 
proyecto? 
□ Siempre 
□ Casi Siempre 
□ Ocasionalmente 
□ Nunca 
3 ¿Con qué frecuencia las metas y los objetivos de la organización son comunicados y 
comprendidos por los equipos de proyecto? 
□ Siempre 
□ Casi Siempre 
□ Ocasionalmente 
□ Nunca 
4 Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con respecto al… 
□ Tiempo, 
□ Costo y 
□ Calidad 
□ Ninguna de las anteriores 
5 ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la 
satisfacción de necesidades de la organización? 
□ Si. 
□ No. 
6 Su organización tiene políticas que describen la ____________  de los procesos de 
dirección de proyectos 
□ Estandarización,  
□ Medición, 
□ Control y  
□ Mejora continua 
□ Ninguna de las anteriores 
7 ¿En qué porcentaje su organización ha integrado las áreas de conocimiento del PMBOK a 
su metodología de dirección de proyectos? 
□ 100% 
□ 75% 
□ 50% 
□ 25% 
□ 0% 
8 ¿Su organización usa los procesos y técnicas de dirección de proyectos de una manera que 
sea relevante y efectiva para cada proyecto? 
□ Sí. 
□ No. 
9 Su organización usa ______________ para desarrollar modelos para planificar y re-
planificar. 
□ Datos internos del proyecto,  
□ Datos internos de la organización   
□ Datos de la industria 
□ Ninguna de las anteriores 
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10 ¿Con qué frecuencia su organización establece el papel director del proyecto para los 
proyectos? 
□ Siempre 
□ Casi Siempre 
□ Ocasionalmente 
□ Nunca 
11 Su organización crea un ambiente de trabajo que: 
□ Fomenta el trabajo en equipo. 
□ Alienta a los equipos de proyecto a tomar riesgos calculados cuando es apropiado. 
□ Ninguna de las anteriores 
12 Su organización tiene procesos, herramientas, directrices u otros medios formales para: 
□ Evaluar el desempeño del personal de proyectos.  
□ Evaluar  el conocimiento del personal de proyectos. 
□ Evaluar el nivel de experiencia del personal de proyectos. 
□ Asignar adecuadamente los roles del proyecto. 
□ Ninguna de las anteriores 
13 ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya el logro personal y profesional? 
□ Si. 
□ No. 
14 ¿Los directores de proyectos comunican y colaboran efectiva y responsablemente con los 
administradores de otros proyectos relacionados o dependientes? 
□ Si. 
□ No. 
15 ¿Su organización ______________  procesos estandarizados y documentados a nivel de 
Proyecto para los Procesos de Iniciación o manejo de iniciativas de proyectos? 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
16 Su organización _______________ los procesos estándar y documentados a nivel de 
proyecto para los procesos de planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, 
Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia 
de las Actividades, Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de 
Programación, planificación de recursos, estimación de costos, Presupuestación de Costos, 
Planificación de Gestión de Riesgos) 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
17 Su organización ______________los procesos estándar y documentados a nivel de 
Proyecto para los procesos facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, 
Planificación RR.HH., Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, 
Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de 
Riesgos, Planificación de Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
18 Su organización _____________ los procesos estándar y documentados a nivel de 
proyecto para los procesos básicos de ejecución (plan de Ejecución del Proyecto) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
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19 Su organización _____________ los procesos estándar y documentados a nivel de 
proyecto para los procesos  facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, 
Incorporación de personal, Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, 
ejecución de adquisiciones) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
20 Su organización _____________ los procesos estándar y documentados a nivel de 
proyecto para los procesos de control básicos (informes de rendimiento, Control Integrado 
de Cambios) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
21 Su organización _____________ los procesos estándar y documentados a nivel de 
proyecto para los procesos facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de 
cambio de alcance, Control cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, 
Seguimiento y Control de Riesgos) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
22 Su organización _____________ los procesos estándar y documentados a nivel de 
proyecto para los procesos de cierre (Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre 
Administrativo) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
23 ¿Con que frecuencia su organización demuestra el retorno sobre la inversión de los 
proyectos realizados? 
□ Siempre 
□ Casi Siempre 
□ Ocasionalmente  
□ Nunca 
24 Los objetivos y criterios de éxito de los proyectos de su organización se… 
□ Definen en el inicio del proyecto. 
□ Son revisados conforme avanza el proyecto. 
□ Ninguna de las anteriores 
25 Su organización tiene un enfoque estándar para ___________ de métricas del proyecto 
para asegurar los datos del proyecto sean consistentes y precisos. 
□ La definición 
□ La recopilación 
□ El análisis 
□ No existe un enfoque de estandarización de métricas 
26 Su organización utiliza los estándares internos y externos para __________ el desempeño 
del proyecto 
□ Medir 
□ Mejorar 
□ Ninguna de las anteriores. 
27 ¿Con qué frecuencia su organización define hitos o puntos de control de avance, donde las 
entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto debería continuar o 
no? 
□ Siempre 
□ Casi Siempre 
□ Ocasionalmente 
□ Nunca 
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28 Su organización utiliza técnicas de gestión de riesgos para _________ el impacto del riesgo 
durante la ejecución del proyecto. 
□ Medir  
□ Evaluar 
□ No utiliza técnicas de gestión de riesgos 
29 Su organización utiliza un sistema formal para evaluar… 
□ El desempeño de los individuos 
□ El desempeño de  los equipos de proyecto 
□ Los resultados de los proyectos en general 
□ Ninguna de las anteriores 
30 Su organización _________mediciones a nivel de proyecto para los procesos de Inicio a 
nivel de proyectos. 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
31 Su organización ___________  las mediciones a nivel de proyecto para los procesos de 
planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, Planificación del Alcance, 
Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia de las Actividades, 
Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de Programación, planificación de 
recursos, estimación de costos, del Presupuestación de Costos, Planificación de Gestión de 
Riesgos) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
32 Su organización _____________ las mediciones a nivel de proyecto para los procesos 
facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación RR.HH., 
Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, 
Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
33 Su organización __________  las mediciones a nivel de proyecto para los procesos 
básicos de ejecución (plan de ejecución del Proyecto) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
34 Su organización ___________  las mediciones a nivel de proyecto para los procesos 
facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de personal, 
Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de adquisiciones) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
35 Su organización ___________ mediciones a nivel de proyecto para los procesos de 
control básicos (informes de rendimiento, Control Integrado de Cambios) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
36 Su organización ____________ mediciones a nivel de proyecto para los procesos 
facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de alcance, Control 
cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control de Riesgos) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
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37 Su organización ____________  las mediciones a nivel de proyecto para los procesos de 
cierre (Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre Administrativo) 
□ Establece 
□ Utiliza 
□ Ninguna de las anteriores 
38 Su organización ___________ controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 
de los procesos de inicio 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
39 Su organización ____________ controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 
de los procesos de Planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, Planificación 
del Alcance, Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia de las 
Actividades, Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de Programación, 
planificación de recursos, estimación de costos, del Presupuestación de Costos, 
Planificación de Gestión de Riesgos) 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
40 Su organización ___________ controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 
de los procesos de facilitadores de Planificación (Planificación de Calidad, Planificación 
RR.HH., Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de 
Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones) 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
41 Su organización ___________ controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 
de los procesos de ejecución básicos (Ejecución del plan del proyecto) 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
42 Su organización __________ controles a nivel de proyecto para gestionar la estabilidad de 
los procesos facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de 
personal, Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de 
adquisiciones) 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
43 Su organización ___________ controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 
de los procesos de control básicos (Informe de desempeño, Control integrado de cambios) 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
44 Su organización ___________ controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 
de los procesos facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de 
alcance, Control cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control 
de Riesgos) 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
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45 Su organización ____________ controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 
de los procesos de cierre (Cierre de contrato de adquisiciones, Cierre  administrativo) 
□ Establece 
□ Ejecuta 
□ Ninguna de las anteriores 
46 Su organización __________las lecciones aprendidas en los proyectos pasados 
□ Captura 
□ Analiza 
□ Aplica 
□ Ninguna de las anteriores 
47 Su organización ___________mejoras a nivel de Proyecto para los procesos de Inicio. 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
48 Su organización ___________mejoras a nivel de proyecto para los procesos de 
planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, Planificación del Alcance, 
Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia de las Actividades, 
Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de Programación, planificación de 
recursos, estimación de costos, del Presupuestación de Costos, Planificación de Gestión de 
Riesgos) 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
49 Su organización ____________ mejoras a nivel de proyecto para los procesos 
facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación RR.HH., 
Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, 
Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones) 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
50 Su organización __________mejoras a nivel de proyecto para los procesos básicos de 
ejecución (plan de ejecución del Proyecto) 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
51 Su organización __________mejoras a nivel de proyecto para los procesos facilitadores 
de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de personal, Desarrollo de 
Equipos, Distribución de la Información, ejecución de adquisiciones) 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
52 Su organización ____________ mejoras a nivel de proyectopara los procesos de control 
básicos (Informe de desempeño, Control integrado de cambios) 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
 
 
     Anexos 
 
 
203 Juan José Paredes Quevedo 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Carrera de Ingeniería Industrial 
 
53 Su organización ____________ mejoras a nivel de proyecto para los procesos  
facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de alcance, Control 
cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control de Riesgos) 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
54 Su organización ___________ mejoras a nivel de proyecto para los procesos de cierre 
(Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre Administrativo) 
□ Identifica 
□ Evalúa 
□ Implementa 
□ Ninguna de las anteriores 
55 ¿Su organización cuenta con una estructura organizativa que permita la comunicación y 
colaboración efectiva entre proyectos de un programa para que conduzcan a mejores 
resultados en dichos proyectos? 
56 Los directores de programas evalúan la confiabilidad de los planes de proyectos en 
términos de: 
□ Su cronograma.  
□ Dependencias con otros proyectos. 
□ Disponibilidad de recursos 
□ Los Directores de programa no evalúan la confiabilidad en ninguno de éstos 
términos.  
57 ¿Los directores de programas entienden como sus programas y otros programas en la 
organización calzan dentro de las metas estratégicas globales de la organización? 
58 ¿Con qué frecuencia su organización utiliza un conjunto común de procesos para 
administrar e integrar de forma coherente múltiples proyectos? 
□ Siempre. 
□ Casi siempre. 
□ Ocasionalmente. 
□ Nunca. 
59 Su organización _____________ procesos estándar y documentados a nivel de Programa 
para los procesos de Inicio. 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
60 Su organización ______________ procesos estándar y documentados a nivel de 
programa para los procesos de planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, 
Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia 
de las Actividades, Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de 
Programación, planificación de recursos, estimación de costos, del Presupuestación de 
Costos, Planificación de Gestión de Riesgos). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
61 Su organización _____________ procesos estándar y documentados a nivel de programa 
para los procesos facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación 
RR.HH., Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de 
Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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62 Su organización _____________procesos estándar documentados a nivel de programa 
para los procesos básicos de ejecución (plan de ejecución del Proyecto). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
 
63 Su organización ______________ procesos estándar documentados a nivel de programa 
para los procesos  facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación 
de personal, Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de 
adquisiciones). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
64 Su organización _______________procesos estándar y documentados a nivel de 
programa para los procesos de controlbásicos (informes de rendimiento, Control 
Integrado de Cambios). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
65 Su organización _______________procesos estándar y documentados a nivel de 
programa para los procesos  facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control 
de cambio de alcance, Control cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, 
Seguimiento y Control de Riesgos). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
66 Su organización _______________procesos estándar y documentados a nivel de 
programa para los procesos de cierre(Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre 
Administrativo). 
Establece.  
Utiliza. 
Ninguna de las anteriores. 
67 ¿Su organización evalúa métricas de los procesos a todos los niveles para realizar mejoras? 
 
68 Su organización ______________mediciones a nivel de Programa para los procesos de 
Inicio. 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
69 Su organización ______________mediciones a nivel de programa para los procesos de 
planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, Planificación del Alcance, 
Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia de las Actividades, 
Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de Programación, planificación de 
recursos, estimación de costos, del Presupuestación de Costos, Planificación de Gestión de 
Riesgos). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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70 Su organización _______________ mediciones a nivel de programa para los procesos  
facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación RR.HH., 
Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, 
Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
71 Su organización _______________ mediciones a nivel de programa para los procesos 
básicos de ejecución (plan de ejecución del Proyecto). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
 
72 Su organización _______________mediciones a nivel de programa para los procesos  
facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de personal, 
Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de adquisiciones). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
73 Su organización _______________ mediciones a nivel de programa para los procesos de 
control básicos (informe de rendimiento, Control Integrado de Cambios). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
74 Su organización _______________mediciones a nivel de programa para los procesos 
facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de alcance, Control 
cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control de Riesgos). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
75 Su organización ________________mediciones a nivel de programa para los procesos de 
cierre (Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre Administrativo). 
□ Establece.  
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
76 Su organización _______________ controles a nivel de Programa para gestionar la 
estabilidad de los procesos de Inicio. 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
77 Su organización _______________controles a nivel de Programa para gestionar la 
estabilidad de los procesos de planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, 
Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia 
de las Actividades, Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de 
Programación, planificación de recursos, estimación de costos, del Presupuestación de 
Costos, Planificación de Gestión de Riesgos). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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78 Su organización _______________controles a nivel de Programa para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, 
Planificación RR.HH., Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, 
Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de 
Riesgos, Planificación de Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
 
79 Su organización ______________controles a nivel de programa para los procesos básicos 
de ejecución (plan de ejecución del Proyecto). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
80 Su organización _______________controles a nivel de programa para los procesos  
facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de personal, 
Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
81 Su organización _______________controles a nivel de Programa para gestionar la 
estabilidad de los procesos de control básicos (informe de rendimiento, Control Integrado 
de Cambios). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
82 Su organización _______________controles a nivel de Programa para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de 
cambio de alcance, Control cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, 
Seguimiento y Control de Riesgos). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
83 Su organización _______________controles a nivel de programa para los procesos de 
cierre (Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre Administrativo). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
84 Su organización _______________ mejoras en el nivel de Programa para los proceso de 
inicio. 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
85 Su organización _______________mejoras a nivel de programa para los procesos de 
planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, Planificación del Alcance, 
Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia de las Actividades, 
Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de Programación, planificación de 
recursos, estimación de costos, del Presupuestación de Costos, Planificación de Gestión de 
Riesgos). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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86 Su organización _________________mejoras en el nivel de programa   para los procesos 
facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación RR.HH., 
Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, 
Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
87 Su organización ________________mejoras a nivel de programa para los procesos 
básicos de ejecución (plan de ejecución del Proyecto). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
88 Su organización _________________mejoras a nivel de programa para los procesos  
facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de personal, 
Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de adquisiciones). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
89 Su organización _________________mejoras a nivel de programa para los procesos de 
control básicos (informes de rendimiento, Control Integrado de Cambios). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
90 Su organización _________________mejoras a nivel de programa para los procesos 
facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de alcance, Control 
cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control de Riesgos). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
 
91 Su organización _________________mejoras a nivel de programa para los procesos de 
cierre (Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre Administrativo). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
 
92 Su organización considera eficazmente_______________ para decidir cuánto trabajo en 
proyectos pueden emprender. 
□ La carga de trabajo. 
□ Los requisitos de lucro.  
□ Los plazos de entrega. 
□ Ninguna de las anteriores. 
93 Su organización alinea y prioriza _____________ los proyectos a su estrategia de negocio. 
□ Todos. 
□ Casi todos (la mayor parte). 
□ Aproximadamente la mitad de todos. 
□ Pocos (la menor parte) proyectos. 
□ Ningún proyecto. 
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94 Su organización está "orientada a proyectos", ya que cuenta con: 
□ Políticas de gestión de proyectos. 
□ Un lenguaje común de proyectos. 
□ El uso de los procesos de gestión de proyectos a través de todas las operaciones. 
□ Ninguna de las anteriores. 
95 Su organización utiliza: 
□ Una metodología para la dirección de proyectos. 
□ Procesos establecidos para la dirección de proyectos. 
□ Ninguna de las anteriores. 
96 ¿Cuán involucrados los ejecutivos de su organización están en la dirección de la gestión de 
proyectos (demuestran conocimiento y apoyo desde esa dirección)? 
□ Totalmente involucrados. 
□ Muy involucrados. 
□ Escasamente involucrados. 
□ Nada involucrados.   
97 ¿La estructura de su organización soporta la dirección de proyectos? 
 
98 Su organización apoya ________ a la comunicación a través de todos los niveles. 
□ De Sobremanera. 
□ Mucho. 
□ Poco. 
□ Nada. 
99 ¿Con qué frecuencia la gente de diferentes roles y funciones de toda la organización 
colaboran para definir y acordar objetivos comunes? 
□ Siempre. 
□ Casi siempre. 
□ Ocasionalmente. 
□ Nunca. 
100 ¿Tiene su organización una estrategia para retener el conocimiento de los recursos internos 
y externos? 
□ Si. 
□ No. 
101 Su organización:  
□ Tiene una comunidad interna de dirección de proyectos.  
□ Apoya a la comunidad internade dirección de proyectos (en caso de tener). 
□ Brinda proactivamente todos los roles  requeridos para la dirección de 
portafolios (en caso de tener una comunidad interna de dirección de proyectos). 
□ No tiene una comunidad interna de dirección de proyectos. 
102 Su organización motiva ________ a la afiliación de comunidades externas de dirección de 
proyectos (por ejemplo asociaciones profesionales, iniciativas locales, etc.). 
□ De sobremanera. 
□ Mucho. 
□ Poco. 
□ Nada. 
103 ¿Su organización prevé para la formación continua del personal de dirección de 
proyectos? 
104 ¿Su organización cuenta con planes progresistas de carrera para las funciones relacionadas 
a proyectos? 
105 Su organización realiza la administración de portafolio que incluya: 
□ La planificación. 
□ La gestión de riesgos. 
□ Adquisiciones. 
□ Gestión financiera. 
□ No existe una administración de portafolios. 
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106 ¿Su organización equilibra la mezcla de proyectos en cada portafolio? 
□ Si. 
□ No. 
107 ¿El sistema de gestión de calidad de la organización  incluye la gestión de portafolio? 
 
108 ¿El sistema de gestión de calidad de la organización es revisado por un órgano 
independiente? 
109 Su organización ____________ procesos estandarizados y documentos a nivel de 
Portafolio para los procesos de Inicio. 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
110 Su organización _____________procesos estándar documentados en el nivel de 
portafolio para los procesos de planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, 
Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia 
de las Actividades, Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de 
Programación, planificación de recursos, estimación de costos, del Presupuestación de 
Costos, Planificación de Gestión de Riesgos). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
111 Su organización ____________procesos estándar documentados en el nivel de portafolio 
para los procesos  facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación 
RR.HH., Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de 
Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
112 Su organización _____________procesos estándar y documentados en el nivel de 
portafolio para los procesos de ejecución básicos (Ejecución del plan del proyecto). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
113 Su organización _____________procesos estándar documentados en el nivel de 
portafolio para los procesos facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, 
Incorporación de personal, Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, 
ejecución de adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
114 Su organización ____________procesos estándar y documentados en el nivel de 
portafolio para el control de procesos básicos (informes de rendimiento, Control Integrado 
de Cambios). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
115 Su organización ____________ los procesos estándar documentados en el nivel de 
portafolio para los procesos  facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control 
de cambio de alcance, Control cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, 
Seguimiento y Control de Riesgos). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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116 Su organización _____________ los procesos estándar documentados en el nivel de 
cartera para los procesos de cierre  (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
117 ¿Su organización recopila métricas de aseguramiento de calidad en sus proyectos? 
□ Si. 
□ No. 
118 ¿Su organización tiene un repositorio central de métricas de proyectos? 
□ Si. 
□ No. 
119 Su organización utiliza métricas para determinar la eficiencia de: 
□ Proyectos. 
□ Programa. 
□ Portafolio. 
□ Ninguna de las anteriores. 
120 ¿Su organización utiliza procesos formales de evaluación de desempeño para evaluar a los 
individuos y equipos de proyecto? 
□ Si. 
□ No. 
121 Su organización evalúa la inversión __________ al seleccionar proyectos. 
□ Financiera. 
□ Recursos humanos. 
□ Ninguna de las anteriores. 
122 Su organización ___________ el valor de los proyectos para la organización al seleccionar 
los proyectos. 
□ Considera. 
□ Evalúa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
123 ¿Su organización cuenta con herramientas de gestión de proyectos que se integran con 
otros sistemas corporativos? 
□ Si. 
□ No. 
124 Su organización _____________ mediciones a nivel de portafolios para los Procesos de 
Iniciación. 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
125 Su organización _____________mediciones a nivel de portafolios para los procesos de 
planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, Planificación del Alcance, 
Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia de las Actividades, 
Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de Programación, planificación de 
recursos, estimación de costos, del Presupuestación de Costos, Planificación de Gestión de 
Riesgos). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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126 Su organización ______________mediciones a nivel de portafolios para los procesos 
facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación RR.HH., 
Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, 
Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
127 Su organización ______________mediciones a nivel de portafolio para los procesos 
básicos de ejecución (Ejecución del Proyecto Plan). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
128 Su organización _______________mediciones a nivel de portafolio para los procesos 
facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de personal, 
Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
129 Su organización _______________mediciones a nivel de portafolio para los procesos de 
control (informe de rendimiento, Control Integrado de Cambios). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
130 Su organización ________________mediciones a nivel de portafolio para los procesos  
facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de alcance, Control 
cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control de Riesgos). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
131 Su organización _____________ mediciones a nivel de portafolio para los procesos de 
cierre (Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre Administrativo). 
□ Establece. 
□ Utiliza. 
□ Ninguna de las anteriores. 
132 Su organización __________controles a nivel de portafolio para gestionar la estabilidad de 
los procesos de Iniciación. 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
133 Su organización _____________controles a nivel de portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos de planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, 
Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia 
de las Actividades, Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de 
Programación, planificación de recursos, estimación de costos, del Presupuestación de 
Costos, Planificación de Gestión de Riesgos). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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134 Su organización ___________controles a nivel de portafolio para gestionar la estabilidad 
de los procesos facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación 
RR.HH., Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de 
Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
135 Su organización ___________controles a nivel de portafolio para gestionar la estabilidad 
de los procesos de ejecución básicos (Ejecución del Proyecto Plan). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
136 Su organización ___________controles a nivel de portafolio para gestionar la estabilidad 
de los procesos facilitadores de ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de 
personal, Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de 
adquisiciones). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
137 Su organización ____________controles a nivel de portafolio para gestionar la estabilidad 
de los procesos de control básicos (informe de rendimiento, Control Integrado de 
Cambios). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
138 Su organización ___________controles a nivel de portafolio para gestionar la estabilidad 
de los procesos facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de 
alcance, Control cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control 
de Riesgos). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
139 Su organización ___________controles a nivel de portafolio para gestionar la estabilidad 
de los procesos de cierre (Cierre de contratos de adquisiciones, cierre administrativo). 
□ Establece. 
□ Ejecuta. 
□ Ninguna de las anteriores. 
140 ¿Su organización tiene un programa para lograr la madurez en la dirección de proyectos? 
□ Si. 
□ No. 
141 ¿Su organización reconoce la necesidad del OPM3 como parte de un programa de 
madurez en dirección de proyectos? 
 
 
142 Su organización incorpora lecciones aprendidas de __________ (anteriores) dentro de su 
metodología de Dirección de proyectos. 
□ Proyectos. 
□ Programas. 
□ Portafolios. 
□ No se incorporan lecciones aprendidas. 
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143 Su organización ______________ mejoras en el nivel de portafolio para los Procesos de 
Iniciación. 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
144 Su organización ______________mejoras en el nivel de portafolio para los procesos de 
planificación básicos (Desarrollo del Plan del Proyecto, Planificación del Alcance, 
Definición del Alcance, Definición de las Actividades, Secuencia de las Actividades, 
Estimación de Duración de las Actividades, Desarrollo de Programación, planificación de 
recursos, estimación de costos, del Presupuestación de Costos, Planificación de Gestión de 
Riesgos). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
145 Su organización ______________mejoras en el nivel de portafolio para los procesos 
facilitadores de planificación (Planificación de Calidad, Planificación RR.HH., 
Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, 
Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de 
Respuesta a los Riesgos, Planificación de Adquisiciones). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
146 Su organización _____________mejoras en el nivel de portafolio para los procesos 
básicos de ejecución (Ejecución del Proyecto Plan). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
147 Su organización _____________mejoras en el nivel de portafolio para  los procesos 
facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Incorporación de personal, 
Desarrollo de Equipos, Distribución de la Información, ejecución de adquisiciones). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
148 Su organización ______________mejoras en el nivel de portafolio para el control de 
procesos básicos (informes de rendimiento, Control Integrado de Cambios). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
149 Su organización ______________mejoras en el nivel de portafolio para los procesos 
facilitadores de control (Verificación del Alcance, Control de cambio de alcance, Control 
cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Seguimiento y Control de Riesgos). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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150 Su organización _____________mejoras a nivel de portafolio para los procesos de cierre 
(Cierre del Contrato de adquisiciones, Cierre Administrativo). 
□ Identifica. 
□ Evalúa. 
□ Implementa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
151 El director de proyecto es: 
□ La persona asignada por la organización para alcanzar los objetivos del 
proyecto. 
□ Puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional. 
□ Es el responsable en última instancia de los proyectos. 
□ Ninguna de las anteriores 
152 Un proyecto puede definirse como: 
□ Una serie de actividades no relacionadas diseñado para cumplir los objetivos 
individuales o múltiples. 
□ Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. 
□ Cualquier empresa con un marco de tiempo definido y objetivos bien definidos 
que consume recursos tanto humanos como no humanos con ciertas 
restricciones. 
□ Todas las anteriores. 
153 La definición más común del éxito del proyecto es la siguiente: 
□ Dentro del tiempo y costo planificados. 
□ Con el tiempo, el costo y los requisitos técnicos de rendimiento. 
□ Dentro del tiempo, el costo, el rendimiento y la aceptación por parte del cliente / 
usuario. 
□ Ninguno de los anteriores. 
154 Todos los proyectos sin importar cuán pequeños o grandes, o cuan sencillos o complejos 
sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 
□ Inicio, Organización y preparación, Ejecución, y Cierre. 
□ Identificación de necesidades, Formulación, Evaluación y Ejecución. 
□ Fase conceptual, Fase de desarrollo de la planificación, y Fase de 
implementación. 
□ Ninguna de las anteriores. 
155 Los interesados de un proyecto son: 
Personas u organizaciones que participan activamente en el proyecto. 
Los que patrocinan a los directores y equipo de proyecto. 
Quienes cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la 
ejecución o terminación del proyecto. 
Ninguna de las anteriores. 
156 La dirección de proyectos es: 
□ La aplicación del PMBOK. 
□ La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 
□ La aplicación e integración adecuada de los 42 procesos de la dirección de 
procesos. 
□ Todas las anteriores. 
□ Ninguna de las anteriores. 
157 Los 42 procesos están agrupados en 5 grupos de procesos que son: 
□ Solicitación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 
□ Planificación, Presupuestación, Ejecución, Medición y Cierre. 
□ Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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158 El área de conocimiento que incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, 
definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos de la dirección de proyectos es: 
□ Gestión de la Comunicación. 
□ Gestión de Recursos Humanos. 
□ Gestión de los Riesgos. 
□ Ninguna de las anteriores. 
159 El proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar y 
coordinar todos los planes subsidiarios es: 
□ Desarrollo del Acta de Constitución. 
□ Planificación de la Calidad 
□ Desarrollo del Plan del Proyecto. 
□ Definición del alcance. 
□ Ninguna de las anteriores. 
160 El proceso de conducir un análisis para determinar la probabilidad de los acontecimientos 
del riesgo y de las consecuencias asociadas a su ocurrencia se conoce como: 
□ Identificación del riesgo. 
□ Respuesta del riesgo. 
□ Lecciones aprendidas o control. 
□ Cuantificación del riesgo. 
□ Ninguno das anteriores. 
161 Las técnicas y los métodos usados para reducir el riesgo se conocen como: 
□ Identificación del riesgo. 
□ Respuesta del riesgo. 
□ Lecciones aprendidas o control. 
□ Cuantificación del riesgo. 
□ Ninguno delas anteriores. 
 
162 El objetivo principal de la Gestión del Alcance es: 
□ Formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. 
□ Monitorear el estado del alcance y del producto. 
□ Definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
□ Gestionar los cambios a la línea de base del alcance.  
 
163 ¿Cuál de los siguientes procesos pertenecen al área de conocimiento de la gestión del 
tiempo? 
□ Crear EDT. 
□ Definición del Alcance. 
□ Definición de Actividades. 
□ Estimación de recursos. 
□ Desarrollo de cronograma. 
□ Ninguna de las anteriores. 
164 Un elemento del proyecto que se encuentra entre dos eventos se llama: 
□ Una actividad. 
□ Un nodo de la ruta crítica. 
□ Un hito holgura. 
□ Una ranura de tiempo. 
□ Ninguna de las anteriores. 
165 El proceso de la identificación y clasificación de las zonas de riesgo potencial se conoce 
como: 
□ Respuesta a los Riesgos. 
□ Lecciones aprendidas o control. 
□ Identificación de Riesgos. 
□ Cuantificación del riesgo. 
□ Ninguno de los anteriores. 
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166 Un árbol de actividades orientado a la tarea o producto es: 
□ Un plan detallado. 
□ Un gráfico de responsabilidad lineal. 
□ Una estructura de desglose de trabajo (EDT). 
□ Todas las anteriores. 
□ Ninguna de las anteriores. 
 
167 El riesgo del proyecto se define típicamente como una función que consiste en la reducción 
de: 
□ Incertidumbre y daño. 
□ Tiempo. 
□ Costo. 
□ Todas las anteriores. 
168 Un programa puede ser mejor descrito como: 
□ Una agrupación de actividades relacionadas desde hace dos años o más. 
□ Un grupo de proyectos relacionados administrados en forma coordinada para 
obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma 
individual. 
□ Un grupo de proyectos de similar naturaleza, que apoyan un producto o línea de 
producto. 
□ Una línea de productos. 
□ Otro nombre para un proyecto. 
 
169 Una oficina de dirección de proyectos es: 
□ Una entidad que tiene la responsabilidad de proveer funciones de apoyo con 
relación a la dirección centralizada de proyectos y a su vez también dirigir 
proyectos. 
□ Una oficina que identifica y desarrolla una metodología, mejores prácticas y 
normas par dirección de proyectos. 
□ Una Oficina que desarrolla y gestiona políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida del proyecto. 
□ Ninguna de las anteriores. 
170 Un proyecto puede definirse como: 
□ Una serie de actividades no relacionadas diseñado para cumplir los objetivos 
individuales o múltiples. 
□ Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. 
□ Cualquier empresa con un marco de tiempo definido y objetivos bien definidos 
que consume recursos tanto humanos como no humanos con ciertas 
restricciones. 
□ Todas las anteriores. 
171 La definición más común del éxito del proyecto es la siguiente: 
□ Dentro del tiempo y costo planificados. 
□ Con el tiempo, el costo y los requisitos técnicos de rendimiento. 
□ Dentro del tiempo, el costo, el rendimiento y la aceptación por parte del cliente / 
usuario. 
□ Ninguna de los anteriores. 
 
172 Todos los proyectos sin importar cuán pequeños o grandes, o cuan sencillos o complejos 
sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 
□ Inicio, Organización y preparación, Ejecución, y Cierre. 
□ Identificación de necesidades, Formulación, Evaluación y Ejecución. 
□ Fase conceptual, Fase de desarrollo de la planificación, y Fase de 
implementación. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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173 Los interesados de un proyecto son: 
□ Personas u organizaciones que participan activamente en el proyecto. 
□ Los que patrocinan a los directores y equipo de proyecto. 
□ Quienes cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la 
ejecución o terminación del proyecto. 
□ Ninguna de las anteriores. 
 
 
174 La dirección de proyectos es: 
□ La aplicación del PMBOK. 
□ La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 
□ La aplicación e integración adecuada de los 42 procesos de la dirección de 
proyectos. 
□ Todas las anteriores. 
□ Ninguna de las anteriores. 
175 Los 42 procesos de la dirección de proyectos están agrupados en 5 grupos de procesos que 
son: 
□ Solicitación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 
□ Planificación, Presupuestación, Ejecución, Medición y Cierre. 
□ Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 
□ Ninguna de las anteriores. 
176 La Dirección de programas permite la aplicación de temas generales de gestión para el 
cumplimiento exitoso del programa que son: 
□ Gestión Financiera, Gestión de Interacción y Gobierno del programa. 
□ Gestión de beneficios, Gestión de Interesados y Gobierno del programa. 
□ Gestión presupuestaria, Gestión de Control, Gobierno del programa. 
□ Ninguna de las anteriores.  
177 La gestión de múltiples proyectos por medio de un programa permite : 
□ Optimizar o integrar costos, cronogramas, o esfuerzo. 
□ Entregables integrados o dependientes a lo largo del programa. 
□ Optimización de la incorporación del personal en el contexto general de las 
necesidades del programa. 
□ Ninguna de las anteriores. 
178 Los proyectos o programas del portafolio no necesariamente pueden ser interdependiente o 
directamente relacionados. 
□ Verdadero 
□ Falso 
179 Los directores de programas coordinan esfuerzos entre los proyectos al igual que su gestión. 
□ Verdadero. 
□ Falso. 
180 El proceso de desarrollar, comunicar, implementar, monitorear y asegurar las políticas, 
procedimiento, estructuras organizativas y prácticas relacionadas con un programa 
determinado, es llamado: 
□ Planificación del programa. 
□ Integración. 
□ Gobierno del programa. 
□ Ninguna de las anteriores.  
181 Un árbol de actividades orientado a la tarea o producto es: 
□ Un plan detallado. 
□ Un gráfico de responsabilidad lineal. 
□ Una estructura de desglose de trabajo (EDT). 
□ Todas las anteriores. 
□ Ninguna de las anteriores. 
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182 Las técnicas y los métodos usados para reducir el riesgo se conocen como: 
□ Identificación del riesgo. 
□ Respuesta del riesgo. 
□ Lecciones aprendidas o control. 
□ Cuantificación del riesgo. 
□ Ninguno de las anteriores. 
183 El proceso de conducir un análisis para determinar la probabilidad de los acontecimientos 
del riesgo y de las consecuencias asociadas a su ocurrencia se conoce como: 
□ Identificación del riesgo. 
□ Respuesta del riesgo. 
□ Lecciones aprendidas o control. 
□ Cuantificación del riesgo. 
□ Ninguno das anteriores. 
184 El riesgo del proyecto se define típicamente como una función que consiste en la reducción 
de: 
□ Incertidumbre y daño. 
□ Tiempo. 
□ Costo. 
□ Todas las anteriores. 
185 La gestión de portafolio se refiere a: 
□ La agrupación de proyectos o programas y otros trabajos para facilitar la 
dirección eficaz. 
□ El manejo centralizado de uno o más portafolios para alcanzar los objetivos 
específicos y estratégicos del negocio. 
□ Ninguna de las anteriores. 
186 Los grupos de procesos de la gerencia de portafolio son: 
□ Alineación, Planificación, Ejecución, Control, Cierre. 
□ Iniciación, Alineación, Control, Cierre. 
□ Alineación, Monitoreo y control. 
□ Ninguna de las anteriores.  
 
187 Los procesos de Identificación, Categorización, Evaluación, Selección, Priorización, 
Balanceo de portafolio y Autorización pertenecen al grupo de procesos de: 
□ Iniciación. 
□ Planificación. 
□ Alineación. 
□ Ejecución. 
□ Ninguna de las anteriores.   
 
188 Uno de las salidas del proceso de Identificación es la lista de componentes. 
□ Verdadero. 
□ Falso. 
 
189 Una de las salidas del proceso de Balanceo del portafolio es la lista de componentes 
excluidos. 
□ Verdadero. 
□ Falso. 
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190 Una oficina de dirección de proyectos es: 
□ Una entidad que tiene la responsabilidad de proveer funciones de apoyo con 
relación a la dirección centralizada de proyectos y a su vez también dirigir 
proyectos. 
□ Una oficina que identifica y desarrolla una metodología, mejores prácticas y 
normas par dirección de proyectos. 
□ Una Oficina que desarrolla y gestiona políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida. 
□ Ninguna de las anteriores 
191 Un proyecto puede definirse como: 
□ Una serie de actividades no relacionadas diseñado para cumplir los objetivos 
individuales o múltiples. 
□ Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. 
□ Cualquier empresa con un marco de tiempo definido y objetivos bien definidos 
que consume recursos tanto humanos como no humanos con ciertas 
restricciones. 
□ Todas las anteriores. 
192 La definición más común del éxito del proyecto es la siguiente: 
□ Dentro del tiempo y costo planificados. 
□ Con el tiempo, el costo y los requisitos técnicos de rendimiento. 
□ Dentro del tiempo, el costo, el rendimiento y la aceptación por parte del cliente / 
usuario. 
□ Ninguno de los anteriores. 
193 Todos los proyectos sin importar cuán pequeños o grandes, o cuan sencillos o complejos 
sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 
□ Inicio, Organización y preparación, Ejecución, y Cierre. 
□ Identificación de necesidades, Formulación, Evaluación y Ejecución. 
□ Fase conceptual, Fase de desarrollo de la planificación, y Fase de 
implementación. 
□ Ninguna de las anteriores. 
194 Las técnicas y los métodos usados para reducir el riesgo se conocen como: 
□ Identificación del riesgo. 
□ Respuesta del riesgo. 
□ Lecciones aprendidas o control. 
□ Cuantificación del riesgo. 
□ Ninguno de las anteriores. 
195 El proceso de conducir un análisis para determinar la probabilidad de los acontecimientos 
del riesgo y de las consecuencias asociadas a su ocurrencia se conoce como: 
□ Identificación del riesgo. 
□ Respuesta del riesgo. 
□ Lecciones aprendidas o control. 
□ Cuantificación del riesgo. 
□ Ninguno das anteriores. 
196 El riesgo del proyecto se define típicamente como una función que consiste en la reducción 
de: 
□ Incertidumbre y daño. 
□ Tiempo. 
□ Costo. 
□ Todas las anteriores. 
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Anexo N° 2. Resultados de la evaluación de madurez (dominio Proyectos) por 
persona (siete personas evaluadas) y por niveles de madurez.   
 
N°  Cargo 
Lenguaje 
común 
(puntos) 
Estandarización 
(puntos) 
Medición 
(puntos) 
Control 
(puntos) 
Mejora 
(puntos) 
Total 
1 Subgerente de generación 9,17 11,75 5,66 3,5 2,64 
 
2 Analista de gestión ambiental 7 9,25 6,32 4,5 3,64 
3 Analista de gestión ambiental 8 9,72 5,67 0 2 
4 
Supervisor de soluciones 
administrativas 
8,67 14,43 11 7,5 3 
5 
Supervisor de mantenimiento 
mecánico 
9 9,39 6,33 3,08 2,32 
6 
Jefe de gestión ambiental y 
responsabilidad social 
7,5 3,16 4,5 0 0,66 
7 Jefe de planificación operativa 9,67 8,08 4,83 3 1,99 
TOTAL 59,01 65,78 44,31 21,58 16,25 
PUNTAJE PROMEDIO (Total/n° de 
personas) 
8,43 9,40 6,33 3,08 2,32 29,56 
N° DE PREGUNTAS POR NIVEL (cada 
pregunta = 1 punto) 
17 22 15 8 9 71 
MADUREZ RELATIVA DE LA UNIDAD 
(Total Puntaje Promedio/Total de 
preguntas) 
 41,6% 
MADUREZ RELATIVA DE CADA 
NIVEL (Puntaje promedio/ n° de preguntas) 
49,59% 42,72% 42,20% 38,54% 25,80% 
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Anexo N°3. Respuestas de una de las personas evaluadas.  
N° Respuesta N° Respuesta 
1 Siempre 46 Captura 
2 Ocasionalmente 47 Ninguna de las anteriores 
3 Casi Siempre 48 Ninguna de las anteriores 
4 Tiempo; Costo 49 Ninguna de las anteriores 
5 No 50 Identifica 
6 Ninguna de las anteriores 51 Ninguna de las anteriores 
7 25% 52 Identifica 
8 No 53 Identifica 
9 Datos internos del proyecto 54 Identifica; Implementa 
10 Ocasionalmente 
151 La persona asignada por la organización 
para alcanzar los objetivos del proyecto. 
11 Fomenta el trabajo en equipo. 
12 Ninguna de las anteriores  
13 Si 
152 
Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o 
resultado único. 
14 Si 
15 Ninguna de las anteriores 
16 Ninguna de las anteriores 
153 
Con el tiempo, el costo y los requisitos 
técnicos de rendimiento. 
17 Ninguna de las anteriores 
18 Utiliza 
19 Ninguna de las anteriores 
154 Inicio, Organización y preparación, 
Ejecución, y Cierre. 20 Utiliza 
21 Ninguna de las anteriores 
155 Quienes cuyos intereses pueden verse 
afectados positiva o negativamente por la 
ejecución o terminación del proyecto. 
22 Establece; Utiliza 
23 Ocasionalmente 
24 Definen en el inicio del proyecto. 
25 La definición; La recopilación 
156 La aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con 
los requisitos del mismo. 
26 Medir 
27 Nunca 
28 No utiliza técnicas de gestión de riesgos 
29 
Los resultados de los proyectos en 
general 
30 Ninguna de las anteriores 
157 Iniciación, Planificación, Ejecución, Control 
y Cierre. 31 Utiliza 
32 Ninguna de las anteriores. 158 Ninguna de las anteriores. 
33 Utiliza 159 Desarrollo del Plan del Proyecto. 
34 Ninguna de las anteriores 160 Cuantificación del riesgo. 
35 Establece; Utiliza 161 Lecciones aprendidas o control. 
36 Ninguna de las anteriores 
162 Monitorear el estado del alcance y del 
producto. 37 Establece; Utiliza 
38 Ejecuta 
163 Crear EDT.; Estimación de recursos.; 
Desarrollo de cronograma. 
39 Ejecuta 
40 Ninguna de las anteriores 
41 Establece 164 Una actividad. 
42 Ninguna de las anteriores 165 Cuantificación del riesgo. 
43 Ejecuta 
166 Una estructura de desglose de trabajo 
(WBS). 44 Ninguna de las anteriores 
45 Establece; Ejecuta 167 Incertidumbre y daño. 
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